

Gemeente Bonheiden
Jacques Morrensplein 10
2820 Bonheiden
0207.534.171

OCMW Bonheiden
Baxbos 13-15
2820 Bonheiden
0212.242.037

REKENING 2020 OCMW & GEMEENTE BONHEIDEN

Algemeen directeur
Financieel directeur

Ethel Van den Wijngaert
Els Van Bever

Inhoudsopgave

Beleidsvaluatie	4
- Prioritaire acties	5
- Niet-prioritaire acties	40
Financiële nota	66
- Doelstellingenrekening – J1	67
- Staat van het financieel evenwicht – J2	71
- Realisatie van de kredieten – J3	73
- Balans – J4	74
- Staat van opbrengsten en kosten – J5	76
Toelichting bij de jaarrekening	77
- Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard – T1	78
- Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard – T2	80
- Investeringsprojecten – T3	84
- Overzicht van de evolutie van de financiële schulden – T4	111
- Toelichting bij de balans – T5	112
- Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	114
o Exploitatie	114
o Investerings	122
o Financiering	123
- Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	124
- Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	133
- Overzicht van de financiële risico's	135
- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	136
- Waarderingsregels	137

Gemeente Bonheiden
Jacques Morrensplein 10
2820 Bonheiden
0207.534.171

OCMW Bonheiden
Baxbos 13-15
2820 Bonheiden
0212.242.037

REKENING 2020 BELEIDSEVALUATIE

Art. 17 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de beleidsevaluatie ten minste uit volgende elementen dient te bestaan:

1. per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, en **per prioritaire actie** of prioritair actieplan, een omschrijving van de mate van realisatie, en de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
2. per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, **voor de niet-prioritaire acties** of actieplannen voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
3. een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

Het volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties kan u terugvinden in de documentatie.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2020

Gemeente en OCMW Bonheiden (0207.534.171)

Jacques Morrensplein 10 - 2820 Bonheiden

Algemeen directeur: Ethel Van den Wijngaert

Financieel directeur: Els Van Bever



Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-1: Bonheiden is een zorgende gemeente

Evaluatie:

Deze beleidsdoelstelling omvat een aantal actieplannen gericht op verschillende doelgroepen. Omwille van de coronapandemie is de uitvoering niet voor elke actie volgens plan verlopen.

Voor de doelgroep senioren werden onderstaande zaken gerealiseerd:

Mantelzorgpremie: het reglement is goedgekeurd en gecommuniceerd. De premie zelf wordt pas toegekend in 2021.

Seniorensgids: er zijn voorbereidende vergadering geweest omtrent de vorm en inhoud van de gids maar omwille van de coronacrisis kwam de werkgroep niet frequent bij elkaar en zal de eerste gids pas verschijnen in de zomer 2021.

Ouderenbehoeftenonderzoek: de planning is verschoven tot na de coronapandemie aangezien het momenteel een vertekend beeld zou geven en het niet aangeraden is om diepte interviews momenteel uit te voeren.

Buurtrestaurant: De voorbereidingen zijn gebeurd maar samenkomsten waren niet toegelaten.

Voor de sociaal zwakkere werd een premiereglement goedgekeurd zodat eigenaars die hun woning verhuren aan het sociaal verhuurkantoor een financiële tegemoetkoming ontvangen. Het reglement treedt pas in voege in 2021 dus er kan nog niet geëvalueerd worden of de premie het aantal SVK woningen in Bonheiden zal laten stijgen.

Voor de jongeren in Bonheiden werd een speeltuinplan opgesteld

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1.1: Bonheiden draagt zorg voor ouderen.

Evaluatie:

Voor de doelgroep senioren werden onderstaande zaken gerealiseerd:

Mantelzorgpremie: het reglement is goedgekeurd en gecommuniceerd. De premie zelf wordt pas toegekend in 2021.

Seniorensgids: er zijn voorbereidende vergadering geweest omtrent de vorm en inhoud van de gids maar omwille van de coronacrisis kwam de werkgroep niet frequent bij elkaar en zal de eerste gids pas verschijnen in de zomer 2021.

Actie: A1.1.1: Bonheiden richt een werkgroep mantelzorg op.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het uitrollen van de gemeentelijke mantelzorgpremie is, grotendeels, volgens plan verlopen.

De planning voor de communicatie via de Rijnheide was te nipt, de inwoners werden daardoor pas in de Rijnheide van nov-dec op de hoogte gebracht van de premie, de voorwaarden en de nodige attesten die dienen aangeleverd te worden.

In de maand december kwamen reeds 26 (aan)vragen binnen bij de dienst thuiszorg.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A1.1.1_MP-1: Thuisdiensten: bespreking voorstel vanuit de werkgroep

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 10-02-2020

Realisatiedatum: 10-02-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.1.1_MP-2: Werkgroep bijeenkomst: 4

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 13-02-2020

Realisatiedatum: 13-02-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.1.1_MP-3: Thuidiensten: inhoudelijk uitwerken van voorstel

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 02-06-2020

Realisatiedatum: 02-06-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.1.1_MP-4: Thuisdiensten: inhoudelijke uitwerking voorstel

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 02-07-2020

Realisatiedatum: 02-07-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.1.1_MP-5: Goedkeuring reglement mantelzorgpremie op VB

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
 Streefdatum: 06-08-2020 Realisatiedatum: 06-08-2020 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.1.1_MP-6: Goedkeuring reglement mantelzorgpremie op RVMW

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
 Streefdatum: 26-08-2020 Realisatiedatum: 26-08-2020 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.1.1_MP-7: Communicatie mantelzorgpremie Rijnheide

Evaluatie: De planning was te nipt. Om de communicatie in de Rijnheide van september te laten komen hadden we het reglement eerder moeten laten goedkeuren, aangezien de teksten voor deze Rijnheide dienden klaar te zijn in juli. Vandaar dat de communicatie pas in de Rijnheide van November-December verschenen is.

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
 Streefdatum: 01-09-2020 Realisatiedatum: 01-10-2020 Realisatiestatus: Te laat gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

Mijlpaal: A1.1.1_MP-8: Communicatie mantelzorgpremie nieuwsbrief

Evaluatie: In tegenstelling tot de communicatie via de Rijnheide, was het wel mogelijk om de communicatie via de digitale nieuwsbrief zoals gepland te laten vertrekken.

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
 Streefdatum: 01-09-2020 Realisatiedatum: 01-09-2020 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.1.1_MP-9: Communicatie: informatie op website plaatsen

Evaluatie: Na goedkeuring van het reglement Mantelzorgpremie, op de RVMW van 26/08/2020, werd dit gepubliceerd op de website. Daarnaast werd een extra rubriek op de gemeentelijke website gecreeërd informatie kan gevonden worden omtrent mantelzorg in onze gemeente en de linken naar de erkende mantelzorgorganisaties.

Uitvoeringstrend: Uitgevoerd
 Streefdatum: 04-09-2020 Realisatiedatum: 03-09-2020 Realisatiestatus: Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A1.1.4: Bonheiden geeft een seniorenuids uit.

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Evaluatie:

Eindevaluatie: door de coronacrisis was het zeer moeilijk om de werkgroep samen te roepen. Ook de seniorenraad kwam in 2020 niet meer samen, waardoor we hun input niet konden verzamelen.

Er werd in het najaar uiteindelijk een eerste keer digitaal vergaderd met de werkgroep. Tijdens die vergadering werd besproken hoe de inhoud van de seniorenuids er moet gaan uitzien. Bedoeling is om de eerste editie uit te brengen voor de zomer van 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	68,90	1.003,00	3.000,00
	Saldo	-68,90	-1.003,00	-3.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?**Actieplan: AP-1.2: Bonheiden draagt zorg voor sociaal zwakkeren.****Evaluatie:**

Voor de sociaal zwakkere werd een premiereglement goedgekeurd zodat eigenaars die hun woning verhuren aan het sociaal verhuurkantoor een financiële tegemoetkoming ontvangen. Het reglement treedt pas in voege in 2021 dus er kan nog niet geëvalueerd worden of de premie het aantal SVK woningen in Bonheiden zal laten stijgen.

Actie: A1.2.38: Bonheiden voert een premie in voor burgers die hun woning verhuren aan het sociaal verhuurkantoor.

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Ontwerpreglement is tijdig opgemaakt in samenspraak met het sociaal verhuurkantoor Onderdak. Er is gekozen voor een eenmalige premie gedurende de verhuurperiode. Het reglement werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 30 september 2020.

De premie kan worden toegekend met ingang van 1 januari 2021.

Omwille van COVID 19 kon de geplande infodag op 3 december 2020 niet doorgaan. De geïnteresseerde burgers werden door de medewerkers van het sociaal verhuurkantoor op de hoogte gebracht en kregen individueel meer informatie. De intentie is om van zodra het mogelijk is een nieuw infomoment in te plannen.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A1.2.38_MP-1: Opmaak ontwerp subsidiereglement

Bedoeling is om samen met de bevoegde schepenen en de verantwoordelijke van het sociaal verhuurkantoor onderdak een ontwerp op te stellen. Er wordt onderzocht hoe andere gemeentes een gelijkaardige premie toekennen.

Evaluatie: Ontwerpreglement is tijdig opgemaakt. Om de administratieve last van de financiële dienst te verlichten is er gekozen voor een eenmalige premie gedurende de verhuurperiode.

Streefdatum: 31-08-2020 Realisatiedatum: 10-06-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.2.38_MP-2: Goedkeuren subsidiereglement ihkv premie verhuur aan SVK

Bedoeling is dat er in 2021 een premie wordt gegeven aan burgers die een woning verhuren aan het sociaal verhuurkantoor. Om dit te kunnen realiseren moet er een subsidiereglement ontworpen en goedgekeurd worden door de raad voor maatschappelijk welzijn. De streefdatum is de raad voor maatschappelijk welzijn in september 2020.

Evaluatie: Subsidiereglement is in samenspraak met het sociaal verhuurkantoor opgemaakt en goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2020. De premie kan worden toegekend met ingang van 1 januari 2021.

Streefdatum: 30-09-2020 Realisatiedatum: 30-09-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.2.38_MP-3: Organisatie infomoment voor toekomstige verhuurders aan het SVK

Nadat het reglement is goedgekeurd wordt in samenspraak met het SVK onderdak en de woonwinkel een informatiemoment georganiseerd voor de burgers om het subsidiereglement bekend te maken.

Evaluatie: Omwille van COVID 19 kon de geplande infodag op 3 december 2020 niet doorgaan. De geïnteresseerde burgers werden door de medewerkers van het sociaal verhuurkantoor op de hoogte gebracht en kregen individueel meer informatie. De intentie is om van zodra het mogelijk is een nieuw infomoment in te plannen.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A1.2.48: Bevorderen rolstoeltoegankelijkheid

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: De budgetten zijn in 2021 en 2022 voorzien.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1.4: Bonheiden richt een lokaal dienstencentrum op met antenepunten in St Maartensberg en De Splinter.

Evaluatie:

Ouderenbehoeftenonderzoek: de planning is verschoven tot na de coronapandemie aangezien het momenteel een vertekend beeld zou geven en het niet aangeraden is om diepte interviews momenteel uit te voeren.

Buurtrestaurant: De voorbereidingen zijn gebeurd maar samenkomsten waren niet toegelaten.

De uitvoering van de renovatie Sint Maartensberg en het oud gemeentehuis is vertraagd. In 2021 zal een architect worden aangesteld om de mogelijkheden van het gebouw in kaart te brengen.

Actie: A1.4.1: Bonheiden doet i.s.m. VUB een ouderenbehoeftenonderzoek.

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Omwille van de coronapandemie werd het ouderenbehoefte onderzoek on hold gezet. Het toch laten doorgaan van dit onderzoek zou, omwille van de huidige crisis, een vertekend beeld geven hebben in de behoefte van de senioren.

Deze actie zal volledig hernomen worden na de coronacrisis.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A1.4.1_MP-1: Kennismaking Prof Verté

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Streefdatum: 17-02-2020 Realisatiedatum: 17-02-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.4.1_MP-2: Opstellen van stuurgroep en aanleveren van gegevens

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Streefdatum: 05-03-2020 Realisatiedatum: 05-03-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	11.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-11.500,00

Actie: A1.4.13: St-Maartensberg: renovatie oud gemeentehuis + achterliggende zaal

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: De deskundige patrimoniumbeheer werkt niet meer bij de gemeente Bonheiden. De draad moet opnieuw opgenomen worden. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2021 een architect te vinden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Actie: A1.4.15: Buurtrestaurant - Opstart/materiaal/maaltijden

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Omwille van de coronacrisis en de verplichte sluiting van het dienstencentrum, als maatregel opgelegd vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd deze actie on hold gezet.

Vanuit het dienstencentrum werden brieven opgesteld om zowel lokale traiteurs, restaurants, bistro's, ... als sociale voorzieningen aan te schrijven in de zoektocht naar partners voor het uitwerken van het buurtrestaurant (zowel voor de bereiding van maaltijden als voor de helpende handen).

Deze brieven werden nog niet verstuurd aangezien er nog geen concrete versoepelingen gekend zijn voor het dienstencentrum.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A1.4.15_MP-1: Opmaak samenwerkingsovereenkomst

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Streefdatum: 10-05-2020 Realisatiedatum: 07-05-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.4.15_MP-2: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst VB - RVMW

Evaluatie: De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd maar nog niet ondertekend. Omwille van de coronacrisis is het onduidelijk wanneer het eerste buurtrestaurant zou kunnen plaatsvinden. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst zal gebeuren wanneer een concrete startdatum gekend is. We hopen tegen half juli te kunnen starten, aangezien de dienstencentra (en de horeca) vanaf begin juni hun deuren terug mogen openzetten voor beperkt publiek.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Streefdatum: 27-05-2020 Realisatiedatum: 27-05-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.4.15_MP-3: Aankoop materiaal

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Streefdatum: 30-06-2020 Realisatiedatum: 22-06-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.4.15_MP-4: 1ste maal buurtrestaurant

Evaluatie: De sluiting van het dienstencentrum, als maatregel tegen de coronapandemie, werd door het Vlaamse agentschap Zorg en gezondheid verlengd.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering uitvoeringstrend: Omwille van de coronapandemie werd deze actie on hold gezet.

Streefdatum: 16-07-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet nerealiseerd

Oorzaak: Externe omstandigheden

Mijlpaal: A1.4.15_MP-5: Voorstel opstart alternatief buurtrestaurant (RVMW)

Daar de samenwerking met het Zorgbedrijf Rivierenland niet meer zal opstarten. Willen we de mogelijkheid bekijken om met lokale handelaars een alternatief buurtrestaurant op te starten, in afwachting van de gunning van een meer gedragen samenwerking met een traiteur. Het concept van het buurtrestaurant blijft behouden.

Evaluatie: Het voorstel om een alternatief buurtrestaurant (zonder de samenwerking met het Zorgbedrijf Rivierenland) uit te werken werd goedgekeurd op de RVMW op 26/08/2020.

Uitvoeringstrend:  Volgens plan
Streefdatum: 06-08-2020 Realisatiedatum: 06-08-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.4.15_MP-6: Uitschrijven bestek voor gunning

Evaluatie: Daar er nog geen duidelijk is wanneer de coronacrisis voorbij is en een eventueel buurtrestaurant terug zou mogen, werd deze actie on hold gezet. De aandacht van de dienstencentrum medewerkers is gegaan naar het uitvoeren van dorpelbezoeken bij kwetsbare ouderen.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd
Motivering uitvoeringstrend: Omwille van de coronapandemie werd deze actie on hold gezet.
Streefdatum: 15-09-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.197,65	17.100,00	17.100,00
	Ontvangsten	0,00	9.600,00	9.600,00
	Saldo	-1.197,65	-7.500,00	-7.500,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1.5: Bonheiden draagt zorg voor kinderen en jongeren.

Evaluatie:

Een speeltuinplan werd opgemaakt. In 2020 is de speeltuin Krankhoeve uitgevoerd volgens plan.

Actie: A1.5.15: Bonheiden maakt een speeltuintjesplan.

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Eindevaluatie: de gewenste plannen zijn uitgevoerd. Speelplein Krankhoeve werd vernieuwd.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A1.5.15_MP-1: Enquete buurtbewoners

om participatie van de buurtbewoners te bekomen, wordt een enquete rondgestuurd naar alle buurtbewoners van de bestaande speelpleintjes

Evaluatie: De buurtbewoners kregen per brief de enquete toegezonden. Ze konden zowel schriftelijk als digitaal reageren. Er werden 66 enquets ingevuld.

Streefdatum: 30-09-2020 Realisatiedatum: 31-08-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.5.15_MP-2: analyse GIS

via het GIS systeem werd onderzocht:

* hoeveel kinderen er wonen in een straal van 500 meter rondom de bestaande speelpleintjes

* waar in onze gemeente er veel kinderen wonenende zijn en of daar dan reeds een speelplein in de buurt is

Evaluatie: de resultaten vanuit het GIS onderzoek worden mee verwerkt in het speeltuintjesplan.

Streefdatum: 30-09-2020 Realisatiedatum: 21-09-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.5.15_MP-3: voorstellen eerste fase van speeltuintjesplan aan MAT

het eerste ontwerp van het speeltuintjesplan voorleggen aan het managementteam voor evaluatie

Evaluatie: het eerste ontwerp van speeltuintjesplan werd op 9 november aan het managementteam voorgelegd voor evaluatie

Streefdatum: 30-11-2020 Realisatiedatum: 09-11-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.5.15_MP-4: voorstellen eerste fase speeltuintjesplan team vrije tijd

het eerste ontwerp van het speeltuintjesplan voorleggen aan het team vrije tijd voor kennisname

Evaluatie: het eerste ontwerp van het speeltuintjesplan werd op 18 november aan het team vrije tijd voorgelegd voor kennisname

Streefdatum: 30-11-2020 Realisatiedatum: 18-11-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A1.5.15_MP-8: onderzoek cijfermateriaal bestaande speelpleintjes

onderzoek cijfermateriaal bestaande speelpleintjes zoals ouderdom speeltoestellen, grootte speelpleintjes, ...

Evaluatie: onderzoek naar cijfermateriaal bestaande speelpleintjes zoals ouderdom speeltoestellen, grootte speelpleintjes, ... is uitgevoerd om te verwerken in het speelpleintjesplan

Streefdatum: 30-09-2020 Realisatiedatum: 21-09-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Wat zijn de actie indicatoren?**Overzicht indicatoren****Indicator: (I-45) één of meerdere speelpleintjes vernieuwen of aanleggen per jaar**

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 1

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Numeriek	minimum 1 1	0 1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Momenteel is het dossier speeltuintjes Krankhoeve (achteraan) in voorbereiding.

Evaluatie: Voorbereidingen zijn lopende. Uitwerking is voorzien tweede helft 2020.

31-12-2020	Numeriek	minimum 1 1	1 1	Ja	Op tijd
			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen		Uitgaven	21.388,00	35.000,00	35.000,00
		Saldo	-21.388,00	-35.000,00	-35.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-2: Bonheiden zet in op een kwalitatief, breed en duurzaam vrijetijdsaanbod.

Evaluatie:

Naast het courant streven naar het aanbieden van een kwalitatief en gevarieerd breed vrijetijdsprogramma, dit jaar fel geteisterd door de coronapandemie, zijn als prioritaire acties in de meerjarenplanning volgende zaken voorzien:

ACT 2.1.11 - skateramp

In Rijmenam is een skateramp (domein Sluyts) reeds opgericht, het domein zelf wordt het komende jaar verder aangepakt. De skateramp in Bonheiden is echter door de bouw van de Splinter verdwenen. Afgelopen jaar werd het dossier van de nieuwe skateramp Bonheiden gekoppeld aan de nieuwe sportkeet (realisatie 2022). In tussentijd is er op parking De Meent een ad hoc alternatief. In het komende jaar zal het tijdelijke alternatief meer kwalitatief worden uitgebouwd dmv een pop-up skatepark op de tarmac aan de sportkeet.

ACT 2.2.5 - project beeldende kunst

In het kader van het project KunstOpStraat is het sinds 2018 de ambitie om jaarlijks een kunstwerk te openen. In 2020 werd op 01 maart het kunstwerk van Dirk Debaecke aan de Woordentuin (binnenplein aan gemeentehuis) geopend ter gelegenheid van de hommage aan Francis Verdoodt.

ACT 2.4.1. - erfgoedwerking.

In samenspraak met de gemeentelijke heemkundige kringen werd afgelopen jaar de focus gelegd op monumentenzorg in de vorm van het aanstralen van de gevel van de kerk en Pastorie in Rijmenam.

ACT 2.4.2. - erfgoedsite.

Het 't Smiske, aangekocht door de gemeente, zal dienst doen als erfgoedsite in Rijmenam. Afgelopen jaar werd onderzocht in hoever deze site gedeeld kan worden gebruikt door beide heemkringen van de gemeente. Er zijn hier nog geen definitieve stappen in gezet.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2.1: Bonheiden biedt een kwalitatief vrijetijdsaanbod aan voor kinderen en jongeren.

Evaluatie:

Prioritair bij het aanbieden van het kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in deze meerjarenplanning is het oprichten van een nieuw skatepark in Bonheiden, in Rijmenam is dit intussen in orde. Dit dossier werd afgelopen jaar gekoppeld aan de bouw van de nieuwe sportkeet vermits de inplanting op het domein gelijktijdig moet bekeken worden (realisatie in 2022). In afwachting werd op parking De Meent een spontaan ad hoc skatepark. Dit zal komend jaar vervangen worden door een kwalitatief pop-up skatepark op de tarmac aan de sportkeet.

Actie: A2.1.11: De gemeente plaatst een nieuwe skateramp in de buurt van De Splinter.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:



In voorbereiding

Evaluatie:

De plannen voor de inplanting van het skatepark werden gekoppeld aan de nieuwbouw van de sportkeet. Start bouw mei 2022! Aan de aan te werven architect, voorjaar 2021, is gevraagd om dit in het omgevingsplan te integreren. Tal van vrijwilligers hebben zich reeds aangeboden om te ondersteunen in dit project. Met hen zal er een overleg plaatsvinden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2.2: Bonheiden biedt een kwalitatief en duurzaam cultuuraanbod aan.

Evaluatie:

Naast het courante breed culturele aanbod is de opvolging van het project KunstOpStraat als prioritair aangeduid. Elk jaar sinds 2018 wordt een kunstwerk op straat (=goed zichtbare plaats) geïnstalleerd om (beeldende) kunst in het straatbeeld te integreren. Afgelopen jaar werd het beeld van Dirk Debaecke aan de Woordentuin onthuld ter gelegenheid van de hommage aan Francis Verdoodt op 01/03/2020.

Actie: A2.2.5: Projecten i.k.v. Beeldende Kunsten (inclusief restauratie)

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:



Uitgevoerd

Evaluatie:

Projecten i.k.v. beeldende kunsten heeft als doelstelling om jaarlijks 1 kunstwerk van het project KunstOpStraat te onthullen. Voor het project KunstOpStraat 2020 werd op 01/03/2020 het kunstwerk van Dirk Debaecke aan de Woordentuin Francis Verdoodt onthuld. De doelstelling voor dit jaar is maw gerealiseerd.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-46) projecten i.k.v. beeldende kunsten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 1

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
30-06-2020	Numeriek	minimum 1 1	1 1	Ja	Eerste meting in boekjaar
31-12-2020	Numeriek	minimum 1 1	1 1	Ja	Meting te vroeg gebeurd

Evaluatie: Dit project heeft de ambitie om elk jaar 1 kunstwerk in het kader van KunstOpStraat te onthullen. Het kunstwerk aan de Woordentuin ter ere van Francis Verdoordt werd op 01/03/2020 onthuld, maw doelstelling bereikt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.882,85	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-1.882,85	-5.000,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2.4: Bonheiden zet in op een duurzaam erfgoedbeleid.

Evaluatie:

In de meerjarenpanning wordt specifiek aandacht besteed aan erfgoedwerking en monumentenzorg. Afgelopen jaar werd de focus gelegd op het verlichten van de monumentale gevel van de Pastorie en kerk in Rijmenam. Deze actie werd in samenspraak gedaan met de plaatselijke heemkring gezien zij nauw betrokken zijn met erfgoed. Verder wordt op termijn in 't Smiske een erfgoedsite ingericht. Afgelopen jaar werden contacten gelegd tussen de twee gemeentelijke heemkringen om samen de erfgoedsite te kunnen gebruiken als uitvalbasis voor hun talrijke activiteiten met goedkeuring van beide partijen wat betreft het concept.

Actie: A2.4.1: Erfgoedwerking en monumentenzorg

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Erfgoedwerking heeft tot doel om het Erfgoedbeleid in werking te zetten.

Voor 2020 staat op de planning om de monumenten kerk Rijmenam en Pastorie uit te lichten. Alle voorbereidingen waren getroffen om tegen Erfgoeddag 2020 van 23/04/2020 met als thema 'Nacht' de geplande verlichting te realiseren.

Omwille van corona is de uitvoering, die dient te gebeuren onder regie van Fluvius, gestopt. De streefdatum van 23/04/2020 is overschreden.

Inmiddels is de doelstelling gerealiseerd: de monumentverlichting kerk Rijmenam en Pastorie Rijmenam zijn aangesloten op de OV zodat deze in deze donkere periode de uitstraling krijgen die ze verdienen.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-47) Project in het kader van erfgoedwerking

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2020	Alfanumeriek	Ja	Ja	Ja	Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Doelstelling in 2020 wbt erfgoedwerking is monumentverlichting realiseren in Rijmenam: kerk + Pastorie. Deze verlichting is aangebracht en aangesloten op de OV.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Actie: A2.4.2: Bonheiden richt een erfgoedsite in in 't Smiske

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

30/06/2020: Door de COVID-pandemie liep deze actie vertraging op. De eerste stappen werden gezet in maart om te overleggen over de modaliteiten met de heemkundige kring, maar liggen sinds dan stil.

31/12/2020: In november vond er een overleg op de site 's Smiske tussen heemkring 't Hoefijzer, heemkring Kaaskot, schepen van cultuur en afdelingshoofd vrije tijd plaats waarop de inplanting van de smidse werd besproken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	2.117,50	4.000,00	120.000,00
	Saldo	-2.117,50	-4.000,00	-120.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-3: Bonheiden ondersteunt de gezondheid van de burgers.

Evaluatie:

De ondersteuning van de gezondheid omvat in de eerste plaats de preventieve acties inzake gezondheid. Door een gemeentelijk samengestelde werkgroep worden jaarlijks verschillende acties uitgewerkt i.s.m. LOGO Mechelen. De effecten van deze acties zijn moeilijk meetbaar. Omwille van het bewustmakend karakter worden ze wel aangehouden.

Verder ligt de focus op het realiseren van sportinfrastructuur waarbij de bouwplannen van de sportkeet in Bonheiden hoog op het prioriteitenlijstje staan. Volgens de opgestelde planning is tweede helft 2022 de bouw van de nieuwe sportkeet een feit. In Rijmenam wordt veel aandacht gegeven aan de verdere inrichting van domein Sluys. De volgende concrete realisaties naast de skateramp zijn voorzien in het komende jaar.

Door omstandigheden draaide in 2020 de focus plots om naar de gezondheidsimpact van de coronapandemie. De gemeente reageerde op deze bedreiging door op korte termijn financiële ondersteuning toe te kennen aan verschillende hard getroffen doelgroepen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-3.1: Bonheiden blijft inzetten op het gezondheidscharter.

Evaluatie:

Prioritair bij het gezondheidscharter is het preventieve gezondheidsbeleid. Verschillende acties werden ondernomen door de gemeentelijke werkgroep Gezondheid (acties rond 'generatie rookvrij', rond 'stop darmkanker' en de jaarlijkse bloedgeefactie ism het Rode Kruis. In deze context is de verderzetting met LOGO Mechelen een belangrijk tem gezien zij een inspiratiebron vormen voor het opzetten van gezondheidacties.

Actie: A3.1.3: Preventieve gezondheidsacties (waaronder Generatie rookvrij, Charter Gezonde Gemeente, ...)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

30/06/2020/ In het voorjaar werden reeds 3 acties ondernomen, nl.

- generatie rookvrij
- vorming 'stop darmkanker'
- ondersteuning Rode Kruis: organisatie 'Geef Bloed'
- samenkomst werkgroep gezondheid met o.m. vrijwilligers, CM, Imelda en gemeentebestuur zelf

31/12/2020

Ondanks corona en het feit dat de werkgroep gezondheid niet fysiek en digitaal (wel communicatie via e-mail) is samengekomen zijn alle geplande acties doorgegaan.

De samenwerking met Logo Mechelen werd verlengd voor de verdere legislatuur.

Met Logo Mechelen worden half januari de prioriteiten voor 2021 vastgelegd.

De trekker van de werkgroep gezondheid zal vanaf 2021 de nieuw aan te werven projectmedewerk welzijn zijn.

Gezondheidsitem waren voor onze dienst communicatie een rode draad in Rijnheide.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.508,21	5.000,00	7.000,00
	Saldo	-4.508,21	-5.000,00	-7.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-3.3: Bonheiden investeert in sportaccommodatie en -infrastructuur.

Evaluatie:

De focus wat betreft sportinfrastructuur ligt duidelijk bij het oprichten van een nieuwe eigentijdse sportkeet ter vervanging van de afgeleefde huidige versie. Deze nieuwe sportkeet zal een boost geven aan de sportbeleving op het domein De Krankhoeve (oa met gekoppeld de nieuwe skateramp). Afgelopen jaar werd het bouwdoossier voorbereid. Een projectfiche met projectdefinitie werd opgesteld onder impuls van een werkgroep. Het lastenboek voor het aanstellen van een architect is voorbereid en klaar voor agendering op de eerste GR van het komende jaar. Volgens de opgestelde cplanning zal de nieuwe sportkeet er staan in september 2022.

Voor wat betreft domein Sluys is de skateramp voor de jeugd operationeel. Verder inrichting en aankleding van het domein staat op de planning van het komende jaar.

Actie: A3.3.9: Sportkeet (ereloon en uitvoering)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

31/12/2020: De werkgroep werd opgericht. Binnen deze werkgroep werden de lastvoorwaarden voor de aanstelling van de architect en een strakke planning opgemaakt. Begin 2021 zal de architect gekozen worden.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A3.3.9_MP-1: Oprichten projectgroep: uitwerken bouwplan

Evaluatie: 30/06/2020: de projectgroep kwam voor de eerste keer samen op 04/06. Hierbij werd de projectfiche overlopen alsook de krijtlijnen van het project.

In een volgende vergadering werd een werkbezoek naar Kontich georganiseerd.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 15-06-2020

Realisatiedatum: 04-06-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A3.3.11: Domein Sluys: plaatsen diverse sporttoestellen bij herinrichting

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De sportdienst heeft, in afwachting van samenkomst van de werkgroep inrichting Domein Sluys, reeds contacten gelegd voor de realisatie van een beweegbank.

Voor de verdere inplanting van sportgerelateerde toestellen is overleg met de werkgroep noodzakelijk.

Deze werkgroep is ingepland op 15/03/2021.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-3.5: Bonheiden pakt de Corona-pandemie aan

Evaluatie:

Bij de start van de pandemie heeft het gemeentebestuur onmiddellijk eigen initiatieven genomen om een eigen coronafonds op te richten, alsook de #2820 Solidaircheque te lanceren die handelszaken die dienden te sluiten t.g.v. de coronamaatregelen een duwtje in de rug te geven.

Nadien kwamen ook verschillende initiatieven van de vlaamse en federale overheid om verschillende doelgroepen op het grondgebied van de gemeente Bonheiden te ondersteunen (o.m. de verenigingen, mensen in precare financiële situatie, voedselhulp, ...).

Ook werden subsidies toegekend om ondersteuning te bieden aan de contact-tracing.

De uiteindelijke impact van deze subsidies/maatregelen voor Bonheiden is moeilijk in te schatten.

Actie: A3.5.1: Coronafonds

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Bij de start van de coronapandemie heeft de gemeente onmiddellijk een coronafonds opgericht om te kunnen inspelen op de nieuwe noden die deze pandemie stelde.

De budgetten voor dit fonds werden intern verschoven van acties die niet konden of van kredieten die niet werden aangewend.

Op die manier kon dit op een budgetneutrale manier gebeuren.

Met deze gelden werd o.m. de Think Pink mondmaskers voor de bevolking betaald alsook compensaties aan de gemeentelijke vzw's voor minderinkomsten door kwijtschelden van verschuldigde concessievergoeding voor de respectievelijke cafetaria's.

Verder gaf de coronacrisis ook aanleiding tot extra aankopen van mondmaskers, handgels, desinfectiezuilen, bewegwijzering, kuchschermen voor de eigen gemeentelijke werking.

Met de gelden van het coronafonds werd ook een handige contacttracing applicatie aangekocht voor alle horeca op het grondgebied en een toelage aan de Huisartsenwachtpost Regio Heist vzw als tussenkomst in de oprichting van het triagecentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	116.813,17	201.700,00	0,00
	Saldo	-116.813,17	-201.700,00	0,00

Actie: A3.5.3: #2820 Solidair cheque

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd**Evaluatie:**

Met de #2820 Solidair cheque werd de lokale handelaar die tijdens de pandemie diende te sluiten ondersteund door zowel de gemeente als door de eigen inwoners. De inwoner kocht een cheque voor € 7.5 en de handelaar kreeg onmiddellijk een waarde van € 10 doorgestort.

Niet enkel onze horeca heeft van deze ondersteuningsmaatregel genoten, maar ook kapperszaken, schoonheidsinstituten, de lokale opticien, fietswinkel, schoenwinkel, ...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	133.316,69	202.384,00	0,00
	Ontvangsten	98.422,50	225.000,00	0,00
	Saldo	-34.894,19	22.616,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-4: Bonheiden bruist d.m.v. de handelszaken, de evenementen en het verenigingsleven op haar grondgebied.

Evaluatie:

De prioriteit voor de ondersteuning van de het verenigingsleven ligt op het opwaarderen van gemeentelijke vrijetijdspatrimonium. Zowel de feestzaal Sint-Martinus in Rijmenam als het ontmoetingscentrum De Krankhoeve worden momenteel aangepakt. De aangestelde architect voor feestzaal Sint-Martinus heeft de omgevingsvergunning verkregen en bereidt het verdere dossier verder voor. De dringende herstelling van het dak van de Krankhoeve is gerealiseerd, het beheersplan met het oog op de toekomst is in voorbereiding.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4.4: Bonheiden investeert in accommodatie voor feestelijkheden en bijeenkomsten.

Evaluatie:

De prioriteit voor de ondersteuning van de het verenigingsleven ligt op het opwaarderen van gemeentelijke vrijetijdspatrimonium. Zowel de feestzaal Sint-Martinus in Rijmenam als het ontmoetingscentrum De Krankhoeve staan in scope. Voor de volledige heropwaardering van de feestzaal Sint-Martinus is een architect aangesteld. Inmiddels werd de omgevingsvergunning verkregen en zit de voorbereiding van het samenstellen lastenboek aanstellen aannemer in de steigers. Voor de Krankhoeve werden de dringende renovatiewerken van het dak met ondersteuning van renovatiesubsidies uitgevoerd. Voor de verdere totale aanpak wordt een beheersplan opgesteld dat afgerond zal zijn het komende werkjaar. Hierin wordt opgenomen welke ambities er leven inzake de komende renovatie voorzien einde legislatuur;

Actie: A4.4.4: Krankhoeve: renovatie dak

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

30/06/2020: als alles volgens planning verloopt is dit dossier tegen eind augustus volledig afgerond.

31/12/2020: De werken werden uitgevoerd.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A4.4.4_MP-1: Gemeenteraad: vaststellen lastvoorwaarden

Streefdatum: 31-03-2020 Realisatiedatum: 25-03-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A4.4.4_MP-2: CBS: gunning

Evaluatie: Deze opdracht werd gegund aan de firma Tectum. Ondanks dat Tectum een beduidend lagere offerteprijs heeft, zou het in detail beschreven lastenboek voldoende waarborgen moeten bieden om een vakkundige en tijdige uitvoering te bekomen.

Streefdatum: 15-05-2020 Realisatiedatum: 20-05-2020 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Andere

Mijlpaal: A4.4.4_MP-3: Uitvoering

Streefdatum: 31-08-2020 Realisatiedatum: 30-09-2020 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	233.346,62	326.600,00	330.000,00
	Saldo	-233.346,62	-326.600,00	-330.000,00

Actie: A4.4.5: Krankhoeve: volledige renovatie

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

30/06/2020: samen de gunning van de architect voor het herstellen van het dak van de Krankhoeve is ook de gunning voor de opmaak van het beheersplan van de totale renovatie van de Krankhoeve gebeurd. De opmaak van dit beheersplan is nodig voor het bekomen van renovatiepremies. Met de opmaak van dit beheersplan werd nog niet gestart.

31/12/2020: Om subsidies te kunnen krijgen van het agentschap onroerend erfgoed, moet er eerst een beheersplan worden opgemaakt. Het agentschap onroerend erfgoed heeft voor de opmaak subsidies voorzien. De opmaak van dit beheersplan werd opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Actie: A4.4.7: AGBPB: Feestzaal Sint Martinus bvba: renovatie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Samen met de ontwerper vond er een doorgedreven ontwerptraject plaats. De omgevingsvergunning werd verkregen waarbij nu het aanbestedingsdossier wordt opgemaakt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	23.330,78	100.000,00	400.000,00
	Saldo	-23.330,78	-100.000,00	-400.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-5: Bonheiden ondersteunt opleiding, vorming en ontwikkeling en belezing van de burgers.

Evaluatie:

De focus ligt op goed functionerend onderwijs en laagdrempelige bibliotheek. Door corona werd de uitvoering beide prioriteiten ernstig bemoeilijkt. Voordeel van corona is de digitale evolutie. Zowel op school zijn er digitale informaticastappen gezet als in de bibliotheek met het aanbieden van de digitale collectie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-5.1: Bonheiden blijft inzetten op een goed functionerend gemeentelijk onderwijs.

Evaluatie:

2020 was een bijzonder jaar voor de scholen. Niet enkel werden ze uitgedaagd om de scholen corona-proof te organiseren fysiek, maar waren er ook heel veel uitdagingen op informaticagebied. Gelukkig waren er in het verleden reeds veel stappen genomen zodat onze scholen zeer snel en performant op deze wijzigende omstandigheden konden inspelen.

Actie: A5.1.15: Gekko: de gemeente kiest voor touchscreens in de klassen van de kleuterschool

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Omwille van Corona heeft er nog maar één demo met enkele maanden vertraging plaatsgevonden. Wij pogen om ook 2 andere firma's te laten demonstreren in de lente zodat tegen september 2021 de goederen kunnen geleverd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	18.100,00	18.100,00
	Saldo	0,00	-18.100,00	-18.100,00

Actie: A5.1.38: Gebo: De gemeente kiest voor Google Chromebooks als pc's voor de klassen in de lagere school

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Fase 1 Chromebooks : levering afgerond.
Opleiding volgt op 7 september 2020

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A5.1.38_MP-1: Chromebooks Gebo: fase 1**

Streefdatum: 15-09-2021 Realisatiedatum: 07-09-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	22.412,08	24.500,00	26.000,00
	Saldo	-22.412,08	-24.500,00	-26.000,00

Actie: A5.1.41: Gebo: De gemeente kiest voor touchscreens in de klassen van de lagere school.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Bestelling werd aangevraagd

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A5.1.41: Aankoop Touchscreens

Evaluatie: Bestelling aangevraagd : 2 Touchscreens

Eerste touchscreen reeds geleverd en in gebruik.

Tweede touchscreen dient nog besteld te worden.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 09-11-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd

Oorzaak: Intern: afwijking planning

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	12.807,09	17.000,00	12.000,00
	Saldo	-12.807,09	-17.000,00	-12.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-5.5: De bibliotheek wordt een derde plek voor gebruikers (thuis is eerste plek en werk is tweede plek).

Evaluatie:

In de normale wereld streefden we naar het inrichten van bibliotheek tot derde plek (naast thuis (1) en op het werk(2)). Het coronavirus beslist hier even anders over. Het was afgelopen jaar niet de moment om mensen massaal fysiek naar de bib te lokken. De plannen om de digitale collectie uit te bouwen is dan wel weer een doelstelling die onbewust coronaproof is. Met een kleine vertraging is het project van start gegaan. Op basis van afwezigheid van binnenkomende opmerkingen in combinatie met startende uitleencijfers kan besloten worden dat de start van dit project geslaagd is.

Actie: A5.5.6: De bibliotheek breidt de digitale collectie uit met onder meer uitleenplatform voor e-boeken, ...

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Eindevaluatie: Door technische en inhoudelijke problemen bij CultuurConnect, startte het project later dan verwacht. Eens het operationeel was, liep het project voor de lezers vrij goed (niet zo veel opmerkingen gehoord) en is het tot dusver succesvol te noemen.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A5.5.6_MP-1: Overeenkomst E-boekendienst tussen Cultuurconnect en gemeentebestuur Bonheiden

Streefdatum: 10-04-2020

Realisatiedatum: 31-03-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A5.5.6_MP-2: Starten met e-boeken naar gebruikers

Evaluatie: De start van het e-boekenplatform was afhankelijk van de uitwerking van het project door Cultuurconnect. Uiteindelijk startte het platform op 17/9/20, waardoor dit ook in de bib kon starten. Tot 31/12/21 werden er voor Bonheiden 827 e-boeken geleend en 288 e-boeken gereserveerd.

Streefdatum: 30-09-2020

Realisatiedatum: 17-09-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.334,87	5.450,00	7.450,00
	Saldo	-2.334,87	-5.450,00	-7.450,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-6: Bonheiden zet maximaal in op het mobiliteitsissue op haar grondgebied.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6.1: Bonheiden geeft vorm aan een beleids- en uitvoeringskader op het vlak van mobiliteit.

Actie: A6.1.1: De gemeente maakt een nieuw mobiliteits- en circulatieplan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

31/12/2020: De opmaak van het mobiliteits- en circulatieplan werd reeds gegund. De uitwerking loopt vertraging op gezien een belangrijk onderdeel de participatie van de bevolking is, wat momenteel niet evident is gezien COVID-19. Begin september 2020 vond er 1 live editie en 1 online editie van het mobiliteitscafé plaats. Door Corona gaan de andere vergaderingen/overlegmomenten/... digitaal door.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A6.1.1_MP-1: Opmaak mobiliteits- en circulatieplan: gunning

Streefdatum: 29-02-2020 Realisatiedatum: 11-02-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A6.1.1_MP-2: Participatie bevolking via mobiliteitscafé

Evaluatie: Dit is door de Covid-19 on hold gezet. Begin september 2020 vond er 1 live editie en 1 online editie plaats. Door Corona gaan de andere vergaderingen/overlegmomenten/... digitaal door.

Streefdatum: 30-04-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Intern: afwijking planning

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	21.579,75	65.000,00	65.000,00
	Saldo	-21.579,75	-65.000,00	-65.000,00

Actie: A6.2.2: Uitvoering mobiliteits- en circulatieplan

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

31/12/2020: De budgetten zijn voorzien in 2021, 2022, 2023 en 2024. Het mobiliteitsplan heeft ten gevolge van Covid-19 enige vertraging opgelopen doch zal half 2021 klaar zijn.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6.3: Bonheiden zet in op veiligheid op haar wegen.

Actie: A6.3.1: Bonheiden werft een GAS-vaststeller aan incl. werksmateriaal

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

31/12/2020: Het regelgevend kader hieromtrent is nog onduidelijk. Verschillende pistes worden bekeken zo ook deze niet in eigen beheer maar rechtstreeks bij politiezone Bodukap onder te brengen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie: A6.3.3: Herinrichting Eisenhowerlaan ter hoogte van sportvelden en het woonuitbreidingsgebied "Grote heide"

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A6.3.5: Trajectcontrole op de Muizensteenweg.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

31/12/2020: De elektriciteitsaansluiting laat op zich wachten. De palen zullen in maart 2021 kunnen werken doch ze moeten dan nog geijkt worden en aangesloten op de software van Bodukap.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A6.3.5_MP-1: Trajectcontrole Muizensteenweg: gunning

Streefdatum: 31-05-2020 Realisatiedatum: 12-05-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A6.3.5_MP-2: Trajectcontrole Muizensteenweg: oplevering

Evaluatie: 31/12/2020: De elektriciteitsaansluiting laat op zich wachten. De palen zullen in maart 2021 kunnen werken doch ze moeten dan nog geijkt worden.

Streefdatum: 01-04-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	640,39	110.000,00	110.000,00
	Saldo	-640,39	-110.000,00	-110.000,00

Actie: A6.3.6: Trajectcontrole op de Dijleweg.

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

31/12/2020: De paal in Rijenam staat. Mechelen heeft recent pas laten weten dat ze mee investeren in deze trajectcontrole. De paal moet op het grondgebied van Mechelen nog volledig geplaatst worden.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A6.3.6_MP-1: Gunning

Streefdatum: 31-05-2020 Realisatiedatum: 12-05-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A6.3.6_MP-2: Uitvoering

Evaluatie: 31/12/2020: De paal in Rijenam staat. Mechelen heeft recent pas laten weten dat ze mee investeren in deze trajectcontrole. De paal moet op het grondgebied van Mechelen nog volledig geplaatst worden.

Streefdatum: 31-08-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	55.000,00	55.000,00
	Saldo	0,00	-55.000,00	-55.000,00

Actie: A6.3.8: Trajectcontrole op de Doornlaarstraat.

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

30/06/2020: oorspronkelijk was het de bedoeling om de aanleg van de trajectcontroles gefaseerd te doen maar dossiermatig was het efficiënter om alles in 1 dossier te gieten. De kredieten worden nog verschoven van 2021 naar 2020.

31/12/2020: De elektriciteitsaansluiting laat op zich wachten. De palen zullen in maart 2021 kunnen werken doch ze moeten dan nog geijkt worden. De trajectcontrole moet dan nog op de software van Bodukap geïmplementeerd worden.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A6.3.8_MP-1: Gunning

Streefdatum: 01-05-2021 Realisatiedatum: 12-05-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A6.3.8_MP-2: Uitvoering

Evaluatie: 31/12/2020: De elektriciteitsaansluiting laat op zich wachten. De palen zullen in maart 2021 kunnen werken doch ze moeten dan nog geijkt worden.

Streefdatum: 01-07-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	200.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-200.000,00	0,00

Actie: A6.3.9: Preventieve verkeerssignalisatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

30/06/2020: In 2020 werd een proefproject opgestart 'Correcte snelheid, digitaal belonen' waarbij het de bedoeling is dat bestuurders van voertuigen die zich aan de snelheid houden voor een beloning zorgen. Tijdens de maand juni hing dit bord in de Oude Keerbergsebaan. In totaal werd voor € 985 bij elkaar gespaard. Dit bedrag wordt geschonken door onze partner Dijledonk. Het bedrag zal aangewend worden voor een verkeersveiligheidsproject in de straat.

31/12/2020: De samenwerking met de privé was zeker een pluspunt. De conclusies werden zelfs besproken in aanwezigheid van Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken.

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A6.3.9_MP-1: Opdracht 'Correcte snelheid, digitaal belonen': gunning**

Streefdatum: 31-03-2020 Realisatiedatum: 10-03-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A6.3.9_MP-2: Uitvoering actie

Streefdatum: 30-06-2020 Realisatiedatum: 30-06-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	5.968,08	8.000,00	8.000,00
	Saldo	-5.968,08	-8.000,00	-8.000,00

Actie: A6.3.10: Oversteekplaats voor fietsers beveiligen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

30/06/2020: In 2020 wordt de oversteekplaats Mechelsesteenweg-Tramweg aangepakt. Uitvoering hiervan is voorzien tegen eind van het jaar.

31/12/2020: In 2020 werd de oversteekplaats Mechelsesteenweg-Tramweg uitgevoerd. De kruising van de Oude Baan met de Waversesteenweg is voorzien in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	936,46	40.000,00	40.000,00
	Saldo	-936,46	-40.000,00	-40.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-7: Bonheiden streeft de doelstellingen van het burgemeesterconvenant na.

Evaluatie:

31/12/2020: Voor de gemeentelijke gebouwen werd er een stappenplan opgesteld dat er voor zorgt dat de doelstellingen van de burgemeesterconvenant gehaald worden.

Binnen de vervoersregio wordt er naarstig gewerkt aan "Vervoer op maat". Voor de gemeente betekent dit dat er een flexbus zal ingeschakeld worden. Deze bus zal de burgers vervoeren naar een bushalte van de hoofdlijn. Tevens zullen er 2 mobi-punten komen. Op deze punten kan er van vervoersmiddel gewisseld worden.

Met de verschillende actoren werd de samenwerkingsovereenkomst, om fietsbruggen over de Dijle te voorzien, goedgekeurd.

In samenspraak met Loket Onderhoud Buitengebied wordt er een bomenbeheersplan opgesteld. Tevens werd er een subsidiereglement opgemaakt voor het ondersteunen van burgers bij het behoud van beeldbepalende bomen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7.2: Bonheiden zorgt voor een vorm van openbaar vervoer, ook al ligt zij niet op de grote verbindingslijnen van De Lijn.

Evaluatie:

31/12/2020: De gemeente Bonheiden neemt actief deel aan de vergaderingen van de vervoersregio en tracht het openbaar vervoer in Bonheiden maximaal te behouden. Het openbaar vervoersplan gaat wel pas in werking in 2022.

Actie: A7.2.1: De gemeente zet zich actief in in de vervoersregio.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

31/12/2020: De vervoersregioraad is in werking. Dit moet leiden tot het openbaar vervoersplan korte termijn. Dit werd in november door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Verder dient er ook nog een openbaar vervoersplan lange termijn en een regionaal mobiliteitsplan worden opgemaakt. De planning hiervan ligt niet in de handen van de gemeente.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A7.2.1 MP-1: Openbaar vervoersplan korte termijn

Evaluatie: 31/12/2020: Elk lid van de vervoersregio dient dit plan goed te keuren. Het heeft langer geduurd dan verwacht.

Streefdatum: 30-09-2020 Realisatiedatum: 17-11-2020 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.2.2: De gemeente zet zich actief in voor de bereikbaarheid van buitengebieden (van het Lijn-netwerk).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

31/12/2020: Het openbaar vervoersplan gaat in werking in 2022. Het is in dat jaar dat er budgetten voorzien zijn.

In 2020 werden evenwel nog 2 facturen betaald (jaarschijf 2019+2020) aan Igemo voor prestaties geleverd i.k.v. het project 'Bereikbare regio'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.624,82	6.625,00	0,00
	Saldo	-6.624,82	-6.625,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7.3: Bonheiden profileert zich verder als fietsgemeente.

Evaluatie:

31/12/2020: Om bijkomende fietsroutes over de gemeentegrenzen heen te kunnen realiseren, moeten er bruggen over de Dijle gelegd worden. Met de Vlaamse Waterweg, gemeente Haacht, gemeente Boortmeerbeek, gemeente Bonheiden werd er een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd waarin overeengekomen werd om 2 bruggen over de Dijle aan te leggen. Het fietsdeelsysteem wordt niet meer zelf uitgewerkt doch dit wordt door de vervoersregio op zich genomen. In totaal zullen er op 3 plaatsen deelfietsen te leen staan.

Actie: A7.3.3: Fietsbrug over de Dijle

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

31/12/2020: Onderhandelingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaamse Waterweg, gemeente Boortmeerbeek, gemeente Keerbergen, gemeente Haacht en de gemeente Bonheiden zijn aan de gang. In 2024 zijn er budgetten voorzien.

Actie: A7.3.5: Bonheiden werkt het netwerk van veilige en comfortabele fietsroutes verder uit.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

31/12/2020: Eind 2019 werd een gunning gedaan voor een softwaresysteem om schoolroutes te digitaliseren en dit d.m.v. een participatietraject. In september werd de bevraging georganiseerd. De resultaten worden momenteel geanalyseerd. Begin 2021 wordt een voorstel verwacht.

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A7.3.5 MP-1: Bevraging ouders/scholieren naar gevaarlijke fietspunten**

Streefdatum: 31-10-2020 Realisatiedatum: 19-10-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	37.232,87	50.000,00	50.000,00
	Saldo	-37.232,87	-50.000,00	-50.000,00

Actie: A7.3.8: Bonheiden faciliteert een fietsdeelsysteem voor de burgers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

31/12/2020: Waar het in eerste instantie de bedoeling was om dit project zelfstandig uit te rollen, is ondertussen dit project geëvolueerd naar een onderdeel van het project 'vervoer op maat' dat gecoördineerd wordt door de vervoersregio. Vanuit de vervoersregio worden er 10 fietsen aangeboden. De gemeente Bonheiden wenst hier nog 5 fietsen aan toe te voegen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00
	Ontvangsten	0,00	30.000,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?**Actieplan: AP-7.5: Bonheiden zet in op duurzaam wagengebruik.****Evaluatie:**

31/12/2020: Meer en meer burgers wensen gebruik te maken van deelwagensysteem van Partago. Niettegenstaande Covid 19 zijn er toch meer gebruikers. In Rijmenam werd door de gemeente een deelwagen geplaatst die effectief ook gebruikt wordt. Bij de werklieden werden 3 kleinere vrachtwagens vervangen door nieuwe voertuigen met een Diesel Euro 6 norm. Het dossier voor de vervanging van de versleten bus van het OCMW werd opgestart doch andere pistes woden nog onderzocht.

Actie: A7.5.4: Klusjesdienst: vervangen vrachtwagen met laadklep

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2021.

Actie: A7.5.5: Vervangen Opel Combo door elektrisch voertuig

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget is in 2024 voorzien.

Actie: A7.5.11: Vervanging bus OCMW voor vervoer naar dienstencentrum

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering**Evaluatie:**

30/06/2020: in voorbereiding van de opmaak van de lastvoorwaarden zal in de zomervakantie een testrit worden georganiseerd met een plug-in hybride.

31/12/2020: De piste wordt onderzocht of deze vervoersdienst niet kan worden uitgegeven. Indien dit zo is, vervalt de aankoop van de bus.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	85.000,00	65.000,00
	Saldo	0,00	-85.000,00	-65.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?**Actieplan: AP-7.6: Bonheiden behoudt en versterkt het bomenrijke karakter van de gemeente.****Evaluatie:**

31/12/2020: Er werd een subsidiereglement opgemaakt voor het ondersteunen van burgers bij het behoud van beeldbepalende bomen. Via het Loket Onderhoud Buitengebied werd er gewerkt aan een bomenbeheerplan voor het efficiënter en beter beheren van bomen buiten bosverband.

Actie: A7.6.7: Regionaal Landschap vzw: project ondersteuning burgers bij het onderhoud van beeldbepalende bomen

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering**Evaluatie:**

Eindevaluatie: Er werd werk gemaakt van een subsidiereglement voor het onderhoud van beeldbepalende bomen. Dit werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A7.6.7_MP-1: Startoverleg Regionaal Landschap**

Evaluatie: Er werd een startvergadering georganiseerd met Regionaal Landschap Rivierenland, om de verwachtingen met betrekking tot het subsidiereglement te bespreken.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 03-02-2020

Realisatiedatum: 03-02-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd**Mijlpaal: A7.6.7_MP-2: Bespreking ontwerp-subsidiereglement**

Evaluatie: Het ontwerp-subsidiereglement dat Regionaal Landschap Rivierenland had opgemaakt, werd besproken met de betrokken schepen, de groenambtenaar en de milieuambtenaar.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 06-07-2020

Realisatiedatum: 06-07-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd**Mijlpaal: A7.6.7_MP-3: Goedkeuring subsidiereglement gemeenteraad**Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 30-09-2020

Realisatiedatum: 30-09-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.650,00	3.575,00	3.575,00
	Saldo	-1.650,00	-3.575,00	-3.575,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?**Actieplan: AP-7.8: Bonheiden neemt structurele maatregelen om hitte te bestrijden****Actie: A7.8.2: Bonheiden maakt een stedenbouwkundige verordening voor groendaken in de dorpskernen.**

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Actie: A7.8.4: Subsidieproject groendaken en groene gevels

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Evaluatie:

30/06/2020: Begin januari werd aan de gemeente Bonheiden een subsidie toegekend van € 196.800 voor het project 'Bonheiden, groene gemeente van kop tot teen'. Deze subsidie werd nog niet verwerkt in het meerjarenplan.

In afwachting hiervan werden reeds 2 dossiers tot uitvoering van dit project opgestart, nl.

- plaatsen groendak op GC 't Blikveld
- plaatsen groendak/fotovoltaïsche panelen op kleuterschool GEKKO

31/12/2020: Begin januari werd aan de gemeente Bonheiden een subsidie toegekend van € 196.800 voor het project 'Bonheiden, groene gemeente van kop tot teen'.

Volgende dossiers werden opgestart:

- plaatsen groendak op GC 't Blikveld: de werken werden gegund.
- plaatsen groendak/fotovoltaïsche panelen op de lagere school Gebo: De vrees bestond dat de daken van GEKKO onvoldoende draagkrachtig zijn om hierop groene daken te realiseren. Daarom werd er uitgeweken naar de daken van Gebo. De groene daken en de plaatsing van extra photovoltaïsche cellen werden geplaatst.

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A7.8.4_MP-1: Groendak GC 't Blikveld: gemeenteraad: vaststellen voorwaarden overheidsopdracht**

Streefdatum: 30-06-2020

Realisatiedatum: 24-06-2020

Realisatiestatus:

Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A7.8.4_MP-2: Groendak GC 't Blikveld: gunning

Streefdatum: 30-09-2020

Realisatiestatus:

Te laat, niet gerealiseerd

Mijlpaal: A7.8.4_MP-3: Groendak GC 't Blikveld: uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:

Te laat, niet gerealiseerd

Mijlpaal: A7.8.4_MP-4: Groendak/fotovoltaïsche cellen GEKKO: stabiliteitsstudie

Streefdatum: 31-07-2020

Realisatiedatum: 21-10-2020

Realisatiestatus:

Te laat gerealiseerd

Oorzaak: Intern: afwijking planning

Mijlpaal: A7.8.4_MP-5: Groendak/fotovoltaïsche cellen Gebo: vaststellen lastvoorwaarden

Streefdatum: 30-09-2020

Realisatiedatum: 18-08-2020

Realisatiestatus:

Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A7.8.4_MP-6: Groendak/fotovoltaïsche cellen Gebo: CBS: gunning

Streefdatum: 15-12-2020

Realisatiedatum: 22-09-2020

Realisatiestatus:

Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A7.8.4_MP-7: Groendak/fotovoltaïsche cellen Gebo: plaatsing

Streefdatum: 30-06-2021

Realisatiedatum: 06-11-2020

Realisatiestatus:

Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	2.238,50	119.505,00	7.500,00
	Ontvangsten	82.360,00	81.000,00	0,00
	Saldo	80.121,50	-38.505,00	-7.500,00

Actie: A7.8.5: De gemeente creëert schaduwrijke wandelzones naar het centrum.

Beginndatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2021

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7.10: Bonheiden streeft naar een verhoging van de biodiversiteit en bijvriendelijkheid.

Evaluatie:

31/12/2020: Het bermbeheerplan werd geactualiseerd, en de maaitabel werd aangepast in functie van een verhoging van de biodiversiteit. In het lastenboek van de rioleringswerken van de Weynesbaan werden maatregelen opgenomen om de waardevolle bermen te beschermen, en om een oversteek voor kleine dieren te voorzien.

Actie: A7.10.12: Uitvoeren inrichtingsplan domein Sluys

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering**Evaluatie:**

Eindevaluatie: In juli 2020 startte de nieuwe groenambtenaar. Ze heeft zich de voorbije maanden in tal van nieuwe dossiers moeten inwerken, en een aantal dringendere zaken voorrang moeten geven. Daarom werd dit project verschoven naar 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.500,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-1.500,00	-10.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7.14: Bonheiden reduceert de CO2-uitstoot van haar eigen gebouwen met 40% tegen 2030.

Evaluatie:

31/12/2020: Het dak van de Krankhoeve werd bijkomend geïsoleerd en vernieuwd. De gemeente heeft voor het plaatsen van groendaken subsidies binnen gehaald. Op verschillende gebouwen werden dan ook groendaken aangelegd (of moeten in 2021 nog aangelegd worden). Een groendak zorgt voor extra isolatie en gaat in de zomer het hotteffect tegen. Via burgerparticipatie werden er op verschillende gebouwen photovoltaïsche cellen geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de gemeentelijke gebouwen hun eigen elektriciteit opwekken. Het dodenhuisje van het kerkhof van Bonheiden werd in eigen beheer gerenoveerd en geïsoleerd. In 2021 zal nog wel het buitenschrijnwerk moeten vernieuwd worden. In Gebo werd het buitenschrijnwerk vernieuwd.

Actie: A7.14.1: Vernieuwen buitenschil bureau technische uitvoeringsdienst.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: De budgetten zijn in 2022 voorzien.

Actie: A7.14.2: Gebo: blok C - Vernieuwen buitenschrijnwerk

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering**Evaluatie:**

31/12/2020: Het buitenschrijnwerk werd vernieuwd. Doch in de turnzaal is er nu onvoldoende ventilatie. Bijkomend dienen de beschadigde betonnen kolommen afgewerkt te worden. Hiervoor werd een verrekening goedgekeurd. Deze zal begin 2021 uitgevoerd worden.

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A7.14.2_MP-1: Gemeenteraad: vaststellen lastvoorwaarden**

Streefdatum: 29-02-2020

Realisatiedatum: 19-02-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd**Mijlpaal: A7.14.2_MP-2: CBS: gunning**

Evaluatie: De gunning is gebeurd aan de firma Note Jan.

Streefdatum: 31-03-2020

Realisatiedatum: 31-03-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd**Mijlpaal: A7.14.2_MP-3: Uitvoering**

Evaluatie: 31/12/2020: Het buitenschrijnwerk werd vernieuwd. Doch in de turnzaal is er nu onvoldoende ventilatie. Bijkomend dienen de beschadigde betonnen kolommen afgewerkt te worden. Hiervoor werd een verrekening goedgekeurd. Deze zal begin 2021 uitgevoerd worden.

Streefdatum: 31-08-2020

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd

Oorzaak: Intern: beleidskeuze

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	79.817,07	102.750,00	80.000,00
	Saldo	-79.817,07	-102.750,00	-80.000,00

Actie: A7.14.3: Gebo: blok C - Isoleren dak en nieuwe dakbedekking

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd**Evaluatie:**

31/12/2020: Het dak van blok C van gebo werd voorzien van extra isolatie en een nieuwe dakbedekking.

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A7.14.3_MP-1: Gemeenteraad: vaststellen lastvoorwaarden**

Streefdatum: 29-02-2020

Realisatiedatum: 19-02-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A7.14.3_MP-2: CBS: gunning

Evaluatie: De gunning is iets later gebeurd dan gepland gezien de middelen voorzien in het budget onvoldoende waren. Om tot gunning te kunnen overgaan werden kredieten verschoven van een andere actie.

Streefdatum: 31-03-2020 Realisatiedatum: 21-04-2020 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Intern: onvoldoende middelen

Mijlpaal: A7.14.3_MP-3: Uitvoering

Streefdatum: 31-08-2020 Realisatiedatum: 28-08-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	76.256,00	76.300,00	60.000,00
	Saldo	-76.256,00	-76.300,00	-60.000,00

Actie: A7.14.4: Gekko: Sturing verwarming koppelen aan bestaand systeem

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

31/12/2020: De koppeling werd uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	5.635,73	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-5.635,73	-7.500,00	-7.500,00

Actie: A7.14.5: De Splinter: leveren en plaatsen zonnepanelen (via burgercoöperatie)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: De budgetten zijn in 2022 voorzien.

Actie: A7.14.6: Gebo: blok A - Vernieuwen buitenschrijnwerk

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Het budget is voorzien in 2021.

Actie: A7.14.7: Gebo: blok B - Vernieuwen buitenschrijnwerk

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Het budget is voorzien in 2021.

Actie: A7.14.8: Gebo: blok A - Isoleren van het plafond in van het sanitair

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Het budget is voorzien in 2021 en 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.14.9: Gebo: Relighting - Blok per Blok

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Het budget is voorzien in 2021, 2022 en 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.14.10: Gentiaan: Warm water via verwarmingsketel

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget is voorzien in 2021

Actie: A7.14.11: Gebo: Blok F - Vernieuwen verwarmingsketels

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2022: Budget is voorzien in 2022.

Actie: A7.14.12: 't Kranske: Vervanging CV-ketel kelder

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2023.

Actie: A7.14.13: Gentiaan: Isoleren van het dak en plaatsen luchtgroep

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2023.

Actie: A7.14.14: Technische uitvoeringsdienst: relighting

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2023.

Actie: A7.14.15: AGBPB: Gemeentehuis: Bijkomende warmtebron via warmtepomp

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2023.

Actie: A7.14.16: Gebo: Blok B - Isoleren dak

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2025.

Actie: A7.14.17: Gentiaan: Plaatsen zonnepanelen (via burgercoöperatie)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

31/12/2020: De zonnepanelen werden door Klimaan geplaatst en gekeurd.

Actie: A7.14.18: POB: relighting

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2025.

Actie: A7.14.19: Kranske: Volledig dak vernieuwen, isoleren en plaatsen van zonnepanelen (via burgercoöperatie)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2024.

Actie: A7.14.20: Dodenhuisje kerkhof Bonheiden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

31/12/2020: Het dodenhuisje werd volledig geïsoleerd. De elektriciteit werd vernieuwd en er werden zonnepanelen geplaatst. Het buitenschrijnwerk zal in 2021 geplaatst worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	8.844,97	40.000,00	40.000,00
	Saldo	-8.844,97	-40.000,00	-40.000,00

Actie: A7.14.21: Imeldalaan 3: verbeteren technische installaties

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budget voorzien in 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.14.22: Werken in kader van subsidiedossier "lokale energieprojecten"

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart**Evaluatie:**

30/06/2020: in dit dossier werden reeds prijzen opgevraagd i.k.v. relighting gemeentehuis, maar werden nog geen verdere stappen ondernomen.

31/12/2020: Dit dossier omvat:

- Relighting gemeentehuis: prijzen werden opgevraagd doch deze overstijgen het beschikbaar budget
- Relighting Gebo: Wordt in 2021 opgestart.
- Aankoop elektrisch voertuig: zie Act 7.5.5.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00
	Ontvangsten	19.332,08	14.951,00	14.951,00
	Saldo	19.332,08	-35.049,00	-35.049,00

Wat willen we bereiken?**Beleidsdoelstelling: BD-8: Bonheiden is een milieubewuste gemeente met een focus op duurzaamheid.****Evaluatie:**

31/12/2020: De gemeentelijke magazijnen in de Gestelhoflei worden heraangelegd. Achteraan het terrein komt er een landschapsbuffer met een breedte van 10m. Aangezien het regenwater wordt aangesloten op watergevoelige waterloop wordt er een bufferbekken voorzien. Er zal een groot gedeelte verhard worden zodat bij eventuele calamiteiten er geen afvalstoffen de bodem intrekken. De lastvoorwaarden en de plannen voor de herinrichting werden opgemaakt. Op basis van deze plannen werd eind 2020 de opmgevingsvergunning aangevraagd. Ondertussen werd al wel de aanbestedingsprocedure opgestart. In 2021 zal er met de effectieve werken gestart worden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?**Actieplan: AP-8.1: Bonheiden zorgt dat haar eigendommen en werking conform zijn met de milieuwetgeving.****Evaluatie:**

31/12/2020: De lastvoorwaarden en de plannen werden opgemaakt. Op basis van deze plannen werd eind 2020 de opmgevingsvergunning aangevraagd. Ondertussen werd al wel de aanbestedingsprocedure opgestart.

Actie: A8.1.2: De buitenaanleg van de technische uitvoeringsdienst wordt aangepast conform de milieuwetgeving.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding**Evaluatie:**

31/12/2020: De lastvoorwaarden en de plannen werden opgemaakt. Op basis van deze plannen werd eind 2020 de opmgevingsvergunning aangevraagd. Ondertussen werd al wel de aanbestedingsprocedure opgestart.

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A8.1.2_MP-1: Lastvoorwaarden en plannen**

De gemeenteraad keuren de voorwaarden van de overheidsopdracht goed. Deze houden in: het bestek, de plannen en de meetstaat. Met deze voorwaarden van de overheidsopdracht kan er een prijsvraag georganiseerd worden.

Streefdatum: 26-08-2020

Realisatiedatum: 26-08-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	27.805,16	100.000,00	700.000,00
	Saldo	-27.805,16	-100.000,00	-700.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-9: Bonheiden zet in op een excellente dienstverlening voor de burger in een professioneel kader.

Evaluatie:

In 2020 werd de start gegeven aan het project dienstverlening. De visie rond dienstverlening werd vastgelegd en er werden grote stappen genomen om de digitalisering te verbeteren. Voor 2021 staat de verder digitalisering via een afsprakenmodule en de uitwerken van de andere deelprojecten op de planning.

In 2020 werden verschillende participatieve projecten op poten gezet, al dan niet via het platform van Treecompany. Momenteel worden de meeste participatieve projecten op het platform opgestart vanuit de cultuurdienst, bedoeling is om hier in 2021 verder in te groeien.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9.1: Bonheiden investeert in een modern dienstverleningsconcept.

Evaluatie:

In 2020 werd de uitbreiding van het digitaal loket voorzien met 2 applicaties. Als eerste werd het loket uitgebreid met de applicatie e-gov-flow. Aan de hand van deze applicatie kunnen attesten, akten en uittreksels van burgerzaken digitaal aangevraagd en ontvangen worden. Deze uitbreiding werd volledig geïmplementeerd en is een groot succes.

Met de tweede applicatie kunnen aanvragen inname openbaar domein digitaal ingediend worden. Het verwerkingsproces van de aanvraag verloopt daarna volledig automatisch. Hiervoor is een koppeling nodig met e-notulen, wat in 2020 niet meer gerealiseerd kon worden.

Actie: A9.1.1: Beperkte infrastructuurwerken zijn nodig om het nieuwe dienstverleningsconcept vorm te geven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budgetten voorzien in 2022 en 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A9.1.5: De gemeente verruimt de mogelijkheden van het e-loket.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het digitaal loket is 24/7 bereikbaar waardoor een trip naar het gemeentehuis niet meer nodig is. Het gevraagde ondertekende document krijgt de burger rechtstreeks in zijn mailbox.

Momenteel is ook nog een project lopende voor het digitaal aanvragen van 'inname openbaar domein'. Hier is wat vertraging opgelopen door het uitblijven van de beloofde link tussen het programma voor de aanvraag en e-notulen.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A9.1.5_MP-1: Lanceren uitgebreid e-loket burgerzaken

Evaluatie: Op 27 april lanceerden we ons nieuw digitaal loket. Door de corona-crisis werd met spoed werk gemaakt van de lancering van deze extra module op de website.

Je kan nu documenten van de dienst burgerzaken digitaal opvragen en ontvangen. Een trip naar het gemeentehuis is dan niet meer nodig.

Het digitaal loket is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar en zeer gebruiksvriendelijk. Inloggen kan met eID en kaartlezer of met 'itsme'. Het digitaal ondertekende document ontvang je rechtstreeks in je mailbox.

Streefdatum: 30-06-2020 Realisatiedatum: 27-04-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A9.1.5_MP-2: Lanceren digitaal aanvragen 'inname openbaar domein'

Evaluatie: Door deze module kunnen burgers hun aanvraag inname openbaar domein doen en nadien zal het verwerkingsproces volautomatisch doorlopen,

dwz, de aanvraag doen via webloket, betaling uitvoeren, er wordt dan automatisch een burgemeestersbesluit opgemaakt ter ondertekening zonder administratieve last voor de technische dienst.

Dit is evenwel vertraagd gezien de koppeling dus de module van inname openbare domein en e-notulen nog niet actief is (is al toegezegd sinds mid 2020).

Streefdatum: 01-10-2020 Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd Oorzaak: Andere

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.976,87	6.710,00	6.710,00
	Saldo	-3.976,87	-6.710,00	-6.710,00
Investerings	Uitgaven	2.220,35	2.600,00	2.600,00
	Saldo	-2.220,35	-2.600,00	-2.600,00

Actie: A9.1.10: Om de burger vlotter te helpen schaft de gemeente een klantgeleidingssysteem aan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budgetten voorzien vanaf 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A9.1.11: De gemeente voert een systeem van werken op afspraak in en schaft hiervoor een afsprakenmodule aan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Budgetten voorzien vanaf 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9.2: Bonheiden zet in op een professionele en moderne communicatie.

Actie: A9.2.6: De gemeente investeert in digitale infoborden die op strategische plaatsen zullen geplaatst worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ☐ Niet gestart

Evaluatie:

Budget voorzien in 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A9.2.8: De gemeente vernieuwt en moderniseert haar huisstijl over alle sectoren heen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ☐ Niet gestart

Evaluatie:

Budget voorzien vanaf 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9.6: Bonheiden betreft de burger bij het beleid

Evaluatie:

De grootste participatievorm blijft het transparant informeren. Via een actief participatiebeleid is het echter de intentie om de burger ook actief te betrekken bij uitvoering van diverse projecten. Afgelopen jaar werden verschillende actieve insteken van burgers gevraagd met een aanzienlijke bekomen participatiegraad als resultaat. Lerend uit de ervaringen is een intern participatiehandboek in voorbereiding. Komend werkjaar zal dit opgestelde handboek fungeren als leidraad voor de al dan niet participatieve uitwerking van projecten.

Met het opzetten van het participatiebeleid wordt gestreefd om een aantal (niet gedefinieerd hoeveel) projecten participatief te laten verlopen. Om deze participatieve aanpak te ondersteunen werd in 2019 een participatieplatform aangeschaft. In 2020 werden voorlopig al volgende projecten participatief aangepakt mbv het platform:

1. bepaling cultuurpluim 2020
2. bepaling straatnaam YvonneDewinterstraat
3. oproep #2820Helpt

Eveneens op de planning van 2020 stond het opstellen van een participatiehandboek als leidraad voor het opzetten van een participatieproject. Het participatiereglement en - handboek was eind 2020 in voorbereiding en zal formele goedkeuring krijgen in 2021

Actie: A9.6.9: Bonheiden stelt een participatiereglement en - handboek op.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:

Met het opzetten van het participatiebeleid wordt gestreefd om een aantal (niet gedefinieerd hoeveel) projecten participatief te laten verlopen. Hiervoor werd in 2019 een participatieplatform aangeschaft om deze participatieve aanpak te ondersteunen.

In 2020 werden voorlopig al volgende projecten participatief aangepakt mbv het platform:

1. bepaling cultuurpluim 2020
2. bepaling straatnaam YvonneDewinterstraat
3. oproep #2820Helpt

Eveneens op de planning van 2020 staat het opstellen van een participatiehandboek als leidraad voor het opzetten van een participatieproject. Dit handboek is in voorbereiding.

Er zijn verschillende projecten participatief uitgewerkt: cultuurpluim, straatnaam ifv MeerVrouwOpStraat, 2820Helpt, bevraging wekelijkse markt. Dit is verlopen mbv het opgezette participatieplatform #2820vraagt.

Het participatiereglement en - handboek is in voorbereid en zal formele goedkeuring krijgen in 2021.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.378,58	7.500,00	15.000,00
	Saldo	-7.378,58	-7.500,00	-15.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-10: Bonheiden zet in op een degelijk openbaar domein.

Evaluatie:

31/12/2020: Ten behoeve van de ijzel- en sneeuwbestrijding werd er een tweede zoutstrooier aangekocht waardoor er ook een tweede strooiroonde kon gerealiseerd worden.

De bestaande veegmachine is oud en versleten. In 2020 werd het dossier opgemaakt en ook gegund om een nieuwe veegmachine aan te kopen. Deze zal in 2021 geleverd worden.

Op het grondgebied van de gemeente moeten er nog heel wat straten gerioleerd worden opdat de woningen hierop zouden kunnen aansluiten. In Rijmenam werd het centrum aangesloten op het zuiveringsstation in Boortmeerbeek. Deze realisatie zorgt ervoor dat alle andere collectoren en rioleringen die in Rijmenam nog moeten worden aangelegd dadelijk aangesloten zijn op het zuiveringsstation. Het eerstvolgende grote collectorproject is de Weynesbaan. De stedenbouwkundige vergunning werd verkregen en Aquafin heeft het project in aanbesteding geplaatst. Deze werken zullen in 2021 aanvangen. Ondertussen werd het wegen- en rioleringsdossier van de Dertien Eikenlaan, Korte en Lange Veldstraat en Boeimeerstraat (deel) opgestart. Voor verschillende andere dossiers werden de studiefases opgestart.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10.1: Het openbaar domein moet proper, veilig en bruikbaar voor eenieder zijn.

Evaluatie:

31/12/2020: De strooiroonde om ijzel en sneeuw te bestrijden was in de loop der jaren gegroeid tot 4 uren. Afhankelijk wanneer er gestart werd kon dit zelfs tot 7 uren uitlopen. Daarom werd er geopteerd om de ronde op te splitsen in 2. Hiervoor werd een extra zoutstrooier aangekocht. Er werd eveneens een aannemer gevonden die deze tweede ronde, met een zoutstrooier van de gemeente, uitvoerde.

De huidige veegmachine is oud en versleten en hierdoor aan vervanging toe. In 2020 werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd, werd de prijsvraag georganiseerd en werd er ook gegund. De levering van de nieuwe veegmachine zal in 2021 gebeuren.

Niettemin staande er via verschillende kanalen werd geopperd dat een gemeentelijke GAS-ambtenaar snelheidsovertreders kan beboeten, blijkt in de praktijk dat het wettelijk kader dit nog niet toelaat.

Actie: A10.1.6: Bonheiden organiseert een tweede strooiroonde bij sneeuwval.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

30/06/2020: Een strooiplan gaat opgemaakt worden voor uitvoering door een externe aannemer. Er zal hiervoor een prijsvraag georganiseerd worden.

31/12/2020: De strooiroonde werd in 2 verdeeld. De tweede zoutstrooier werd tijdig geleverd en een dienstverlener werd aangeduid om de tweede strooiroonde uit te voeren.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A10.1.6_MP-1: gunning

Streefdatum: 29-09-2020 Realisatiedatum: 22-07-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A10.1.6_MP-2: Levering zoutstrooier

Streefdatum: 01-11-2020 Realisatiedatum: 29-10-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A10.1.6_MP-3: aanduiding dienstverlener

Streefdatum: 01-11-2020 Realisatiedatum: 13-10-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	10.000,00	15.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-15.000,00

Actie: A10.1.7: Bonheiden koopt een tweede zoutstrooier aan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De zoutstrooier werd aangekocht bij Vandaele Konstruktie nv.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A10.1.7_MP-1: gunning

Streefdatum: 25-08-2020 Realisatiedatum: 22-07-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	67.427,25	68.000,00	60.000,00
	Saldo	-67.427,25	-68.000,00	-60.000,00

Actie: A10.1.10: Aankoop veegmachine voor onderhoud openbare ruimte.

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

31/12/2020: De aankoop van de veegmachine werd in 2020 afgerond. De levering zal in 2021 gebeuren.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A10.1.10_MP-1: GR: goedkeuren lastvoorwaarden

Streefdatum: 31-10-2020 Realisatiedatum: 26-08-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A10.1.10_MP-2: Gunning opdracht

Realisatiedatum: 22-12-2020 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00
	Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10.2: Het openbaar domein wordt voorzien van riolering.

Evaluatie:

31/12/2020: De riolering van het centrum van Rijmenam werd aangesloten op het RWZI van Boortmeerbeek. Dit is het startschot van alle nog aan te leggen collectoren en riolering in het zuiveringsgebied van Rijmenam. De aanleg van de collector van de Weynesbaan werd in 2020 aanbesteed en zal in 2021 gegund worden en ook starten.

In het zuiveringsgebied van Mecheln werden de plannen voor de riolering in de Oude Baan en de Bruinbeekstraat opgemaakt.

Hier is het de bedoeling om eveneens in 2021 te starten met de werken.

In het zuiveringsgebied van Bonheiden werd gestart met de wegen- en rioleringswerken in de Dertien Eikenlaan, Korte en Lange Veldstraat en de Boeimeerstraat (deel).

Actie: A10.2.1: Bonheiden investeert in de bovenaanleg bij de collectorwerken in de Weynesbaan.

Beginndatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

30/06/2020: De onderhandelaars van Aquafin zijn op pad om de nodige grondverwervingen te realiseren. Voor de gemeente werden er reeds 3 van de 5 gerealiseerd.

31/12/2020: De omgevingsvergunning werd verkregen. De lastvoorwaarden en de plannen werden goedgekeurd. De aanbesteding werd gelanceerd. De offertes worden begin 2021 ingediend.

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A10.2.1_MP-1: Omgevingsvergunning

Vooraleer met de werken te kunnen starten dient de opgevingsvergunning verkregen te worden.

Evaluatie: De omgevingsvergunningaanvraag werd door Aquafin ingediend.

Streefdatum: 03-08-2020 Realisatiedatum: 03-08-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A10.2.1_MP-2: Lastvoorwaarden en plannen

Aquafin is bouwheer dat neemt niet weg dat de voorwaarden van de overheidsopdracht door de gemeenteraad dienen goedgekeurd te worden.

Streefdatum: 26-08-2020 Realisatiedatum: 26-08-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Mijlpaal: A10.2.1_MP-3: Aanbesteding

Aquafin, als bouwheer, gaat de aanbestedingsprocedure houden.

Streefdatum: 01-10-2020 Realisatiedatum: 15-01-2021 Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	48.918,72	100.000,00	300.000,00
	Saldo	-48.918,72	-100.000,00	-300.000,00

Actie: A10.2.2: Weynesbaan, Groothoflei, Weyneshoflei, de Tinststraat en de Veldstraat.Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart**Evaluatie:**

31/12/2020: Het budget is voorzien in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A10.2.3: Rivierenlaan, de Dennenlaan, Taboralaan, Raambeeklaan, Watermolenstraat, Kleine Paalstraat en Nieuwe Dreef.Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding**Evaluatie:**

30/06/2020: Het budget is voorzien in 2021.

31/12/2020: Dit is een gezamenlijk dossier met Aquafin, Pidpa, gemeente Keerbergen en de gemeente Bonheiden. Pidpa zal optreden als bouwheer. Zij zullen een samenwerkingsovereenkomst opstellen en ter goedkeuring voorleggen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A10.2.4: Oude Schrieksebaan, Hellewelweg, Withemhof en zijstraatje Weynesbaan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Het budget is voorzien in 2022. Het nieuwe mobiliteitsplan zal bepalen wat er met de bovenbouw moet gebeuren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A10.2.5: Oude Booischotsebaan, Zonnebloemstraat, Leliestraat en de Martstraat.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: Het budget is voorzien in 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A10.2.6: Oude Baan en de Bruinbeekstraat.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

30/06/2020:

31/12/2020: Het voorontwerp werd opgemaakt. De omgevingsvergunning kan nu aangevraagd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	15.228,66	50.000,00	50.000,00
	Saldo	-15.228,66	-50.000,00	-50.000,00

Actie: A10.2.7: Rioleringswerken Gestelhoflei (Investeringsfonds Pidpa)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: De budgetten zijn voorzien in 2022.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A10.2.8: Rijmenam-centrum

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd**Evaluatie:**

31/12/2020: In het voorjaar werd de laatste fase van de beplanting aangeplant. Dit gaat om de beplanting van: het Stationsplein, de Lange Dreef en rond de St Elooiskapel. Tevens werd er een kleine heraanplant op het Kloosterplein uitgevoerd. De werken werden opgeleverd en nu is er nog 3 jaren onderhoud van de beplanting voorzien.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	123.060,19	180.000,00	450.000,00
	Saldo	-123.060,19	-180.000,00	-450.000,00

Actie: A10.2.9: Lange Veldstraat, Dertien Eiken, Korte Veldstraat en deel van de Boeimeerstraat.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering**Evaluatie:**

30/06/2020: Door de Covid 19-pandemie zijn de werken, die op 20/04/2020 hadden moeten starten, nog niet gestart.

31/12/2020: In september zijn de werken effectief gestart. De zoektocht naar een overslagplaats heeft lang geduurd. Uiteindelijk heeft het Imeldaziekenhuis een terrein ter beschikking gesteld. Tijdens de werken werd er vastgesteld dat de grond weinig draagkrachtig is. Dit zorgt voor een meerkost en vertraging.

Wat zijn de actie mijlpalen?**Overzicht mijlpalen****Mijlpaal: A10.2.9_MP-1: Aanvang der werken**

Streefdatum: 20-04-2020

Realisatiedatum: 15-09-2020

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd Oorzaak: Externe omstandigheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00
	Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-11: Bonheiden ambieert een degelijke ruimtelijke planning.

Evaluatie:

31/12/2020: Er werden studiebureau's aangeduid die volgende RUP's gaan opmaken: RUP Meurop, RUP Doornlastraat en RUP Bonheiden centrum. Voor het centrum werd er reeds een Masterplan opgesteld.

De opmaak van het beleidsplan werd nog niet opgestart.

Bij de Raad van Staten werd er een zaak over het RUP van de Grote Heide aanhangig gemaakt.

Met Igemo wordt er nog steeds samengewerkt rond de omgevingshandhavingsscel.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-11.1: Bonheiden geeft vorm aan een beleids- en uitvoeringskader op vlak van ruimtelijke planning.

Actie: A11.1.1: De gemeente maakt een gemeentelijk beleidsplan ruimte op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-40.000,00

Actie: A11.1.2: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Bonheiden Centrum op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	20.695,41	24.000,00	20.000,00
	Saldo	-20.695,41	-24.000,00	-20.000,00

Actie: A11.1.3: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Meurop op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Wat zijn de actie mijlpalen?

Overzicht mijlpalen

Mijlpaal: A11.1.3_MP-1: CBS: gunning opdracht opmaak RUP 'Meurop'

Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht voor het opmaken van het gemeentelijk RUP 'Meurop'.

Streefdatum: 12-05-2020 Realisatiedatum: 12-05-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	13.564,10	30.000,00	30.000,00
	Saldo	-13.564,10	-30.000,00	-30.000,00

Actie: A11.1.5: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Doornlaarstraat op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	12.471,28	41.000,00	41.000,00
	Saldo	-12.471,28	-41.000,00	-41.000,00

Actie: A11.1.6: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de niet ontwikkelde delen recreatiegebied.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Budget is voorzien vanaf 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A11.1.7: Project Grote Heide

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Momenteel staat het project 'on hold' zolang geen uitspraak is gedaan door de Raad van State inzake een aanhangig gemaakt geding.

Actie: A11.1.8: Omgevinghandhavingscel (via Igemo)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

30/06/2020: Igemo volgt voor de gemeente Bonheiden de handhavingsdossiers van zowel milieu als ruimtelijke ordening op. In de eerste jaarhelft hebben zij onderstaande acties ondernomen, en dit zowel in lopende als nieuwe dossiers:

- Versturen aanmaningen: 14
- Opmaken PV's bouw misdrijf, stakingsbevelen of verslag vaststelling: 5
- Plaatsbezoeken: 13

Over al deze dossiers pleegt IGEMO regelmatig overleg met de gemeentelijke administratie. Er werden al 2 overlegmomenten gehouden met het oog op het overlopen van de verschillende handhavingsdossiers die nog lopen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.385,44	21.705,00	21.705,00
	Saldo	-21.385,44	-21.705,00	-21.705,00

Actie: A11.1.9: De gemeente creëert bijkomende open ruimte

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-12: Bonheiden investeert verstandig in eigen panden.

Evaluatie:

31/12/2020: De verkoop van de gebouwen is momenteel nog niet aan de orde.

Het masterplan voor de doortocht van Bonheiden is in opmaak. Binnen dit masterplan wordt er bepaald dat zeker het gabarit van het infohuis en het kaaskot moet behouden blijven. De gemeente laat zich door een adviesbureau bijstaan om de verschillende mogelijkheden uit te zoeken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12.1: Bonheiden vervreemdt gebouwen die niet meer gebruikt worden.

Evaluatie:

31/12/2020: Het masterplan voor de doortocht van Bonheiden is in opmaak. Binnen dit masterplan wordt er bepaald dat zeker het gabarit van beide gebouwen moet behouden blijven. Vanuit de immobiliënsector is er een grote druk op deze gebouwen. De gemeente gaat zich laten bijstaan door een adviesbureau om de verschillende mogelijkheden rond samenwerking met de privé uit te zoeken. De prijsvraag naar de adviesbureaus werd gelanceerd en gegund.

De verkoop van de woning in de Peter Benoitstraat 22 en Baxbos 13 is momenteel nog niet aan de orde.

De mogelijkheden voor de verpachting van de woning St Maartenberg 3 worden onderzocht.

Actie: A12.1.1: Verkoop woning Peter Benoitlaan 22

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

30/06/2020: De verkoop is voorzien in 2022.

Actie: A12.1.2: Verkoop Baxbos 13 zodra de thuisdiensten van het OCMW zijn verhuisd naar Sint Maartensberg.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: De verkoop is voorzien in 2024.

Actie: A12.1.3: Erfpacht Kaaskot en Infohuis.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

31/12/2020: Het masterplan voor de doortocht van Bonheiden is in opmaak. Binnen dit masterplan wordt er bepaald dat zeker het gabarit van beide gebouwen moet behouden blijven. Vanuit de immobiliënsector is er een grote druk op en rondom deze gebouwen. De gemeente gaat zich laten bijstaan door een adviesbureau om de verschillende mogelijkheden rond samenwerking met de privé uit te zoeken. De prijsvraag naar de adviesbureaus werd gelanceerd en gegund.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	30.250,00	30.250,00
	Saldo	0,00	-30.250,00	-30.250,00

Actie: A12.1.4: Erfpacht St-Maartensberg 3

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: De mogelijkheden in het kader van de status van het gebouw werden onderzocht. Begin 2021 wordt de procedure opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	3.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12.2: Bonheiden investeert in panden die nuttig zijn voor de gemeenschap.

Actie: A12.2.20: 't Blikveld: vernieuwen tribune theaterzaal

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

31/12/2020: De budgetten zijn 2023 voorzien.

NIET-PRIORITAIR BELEID

Beleidsdoelstelling: BD-1: Bonheiden is een zorgende gemeente

Actieplan: AP-1.1: Bonheiden draagt zorg voor ouderen.

Actie: A1.1.2: Organisatie van mantelzorgcaf  s.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie: A1.1.3: Hernieuwde opstart: leeftijdsvriendelijke gemeente (naast het zorgpad dementie).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.827,20	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-2.827,20	-5.000,00	-5.000,00

Actie: A1.1.5: Oprichten van telefoonster.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	-500,00

Actie: A1.1.6: Bonheiden verruimt de huisbezoeken bij ouderen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.255,71	2.256,00	2.000,00
	Saldo	-2.255,71	-2.256,00	-2.000,00

Actie: A1.1.7: Subsidie Gezins - en bejaardenhulp

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.194,45	11.508,00	11.000,00
	Saldo	-11.194,45	-11.508,00	-11.000,00

Actie: A1.1.8: Subsidie Nachtzorg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: A1.1.9: Subsidie Ouderengezelschapsdienst

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.098,00	2.100,00
	Saldo	0,00	-1.098,00	-2.100,00

Actie: A1.1.10: Solidariteitsbijdrage Rolkar Rivierenland

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.752,50	3.753,00	3.750,00
	Saldo	-3.752,50	-3.753,00	-3.750,00

Actie: A1.1.11: Mindermobielen centrale (aankoop wijkwerk-cheques/lidgeld CPA/ontvangsten)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.014,19	11.300,00	11.300,00
	Ontvangsten	1.900,00	1.800,00	1.800,00
	Saldo	-4.114,19	-9.500,00	-9.500,00

Actie: A1.1.12: Burenhulp

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	0,00
	Ontvangsten	4.352,37	2.500,00	0,00
	Saldo	4.352,37	0,00	0,00

Actieplan: AP-1.2: Bonheiden draagt zorg voor sociaal zwakkeren.

Actie: A1.2.1: Federale stookoliepremie (verwarmingsfonds)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.778,32	30.000,00	30.000,00
	Ontvangsten	18.698,32	31.500,00	31.500,00
	Saldo	920,00	1.500,00	1.500,00

Actie: A1.2.2: Wonen langs Dijle & Nete

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	58.437,00	58.437,00	56.100,00
	Saldo	-58.437,00	-58.437,00	-56.100,00

Actie: A1.2.3: Europe Disability Card en andere tariefverminderingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Actie: A1.2.4: Verhogen van de sportparticipatie voor kansarmen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--	--------------	------------	-----------------

Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Actie: A1.2.5: Vrijetijdsparticipatie van personen in armoede

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.253,00	6.000,00	6.000,00
	Ontvangsten	1.519,59	4.000,00	4.000,00
	Saldo	-3.733,41	-2.000,00	-2.000,00

Actie: A1.2.8: Welzijn bij jongeren positief ondersteunen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Actie: A1.2.9: Werking wijkanimatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	286,63	500,00	1.000,00
	Saldo	-286,63	-500,00	-1.000,00

Actie: A1.2.10: Bonheiden voert een actieve rol in de eerstelijnszone Bonstato.

Actie: A1.2.11: Bonheiden realiseert een samenwerkingsverband 'geïntegreerd breed onthaal' (GBO) binnen Bonstato.

Actie: A1.2.12: Igemo: welzijnskoepel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.165,33	6.400,00	6.400,00
	Saldo	-3.165,33	-6.400,00	-6.400,00

Actie: A1.2.13: Bonheiden bestendigt de samenwerking met Emino en Arktos voor de arbeidstrajectbegeleiding.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.680,00	1.800,00	1.800,00
	Saldo	-1.680,00	-1.800,00	-1.800,00

Actie: A1.2.14: Vrijetijdsparticipatie personen in armoede (vrijetijdscheques, uitstap, fietslessen, ...)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	4.000,00	4.000,00
	Saldo	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Actie: A1.2.15: Wet 26/05/2002: Leefloon (55% subsidie)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	239.739,83	248.000,00	200.000,00
	Ontvangsten	161.762,96	146.400,00	120.000,00
	Saldo	-77.976,87	-101.600,00	-80.000,00

Actie: A1.2.16: Wet 26/05/2002: Personen niet ingeschreven in het rijksregister (100% subsidie)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	145.533,34	155.000,00	70.000,00
	Ontvangsten	127.411,34	156.000,00	71.000,00
	Saldo	-18.122,00	1.000,00	1.000,00

Actie: A1.2.17: Wet 26/05/2002: Bestaansminimum dakloze (100% subsidie) + Verhoogd bestaansminimum (100%

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.527,01	30.000,00	30.000,00
	Ontvangsten	21.415,57	31.000,00	31.000,00
	Saldo	5.888,56	1.000,00	1.000,00

Actie: A1.2.18: Wet 26/05/2002: Begeleidingskosten & activering GPMI (10% extra subsidie)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	6.419,88	10.000,00	10.000,00
	Saldo	6.419,88	10.000,00	10.000,00

Actie: A1.2.19: Wet 26/05/2002: Begeleiding & activering GPMI student (10% extra subsidie)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	13.036,51	14.000,00	10.000,00
	Saldo	13.036,51	14.000,00	10.000,00

Actie: A1.2.20: Wet 26/05/2002: artikel 60§7 - voltijds/deeltijds (100% subsidie)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	8.657,26	20.000,00	20.000,00
	Saldo	8.657,26	20.000,00	20.000,00

Actie: A1.2.21: Wet 26/05/2002: Personeelskost toekenning leefloon

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	22.408,56	23.600,00	15.000,00
	Saldo	22.408,56	23.600,00	15.000,00

Actie: A1.2.22: Bijdrage in de begrafeniskosten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.281,73	4.306,00	4.000,00
	Saldo	-6.281,73	-4.306,00	-4.000,00
<i>Actie: A1.2.23: Dringende medische hulp of medische hulp voor personen zonder ziekteverzekering</i>				
<i>Actie: A1.2.24: Installatiepremie volgens organieke weg</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.479,55	7.776,00	3.765,00
	Ontvangsten	1.295,91	7.776,00	3.765,00
	Saldo	-5.183,64	0,00	0,00
<i>Actie: A1.2.25: Minimale levering aardgas</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.688,40	2.000,00	2.000,00
	Ontvangsten	1.206,13	1.400,00	1.400,00
	Saldo	-482,27	-600,00	-600,00
<i>Actie: A1.2.26: POD MI/Creg Energiefonds / Tegemoetkoming in kosten energielevering</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.014,58	5.015,00	5.000,00
	Ontvangsten	29.453,00	27.429,00	27.429,00
	Saldo	24.438,42	22.414,00	22.429,00
<i>Actie: A1.2.27: Socio-culturele participatie en schooltoelage</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.887,09	8.000,00	8.000,00
	Ontvangsten	5.393,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	505,91	-5.500,00	-5.500,00
<i>Actie: A1.2.28: Wet 02/04/1965: Steun equivalent leefloon</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.764,44	50.000,00	50.000,00
	Saldo	-23.764,44	-50.000,00	-50.000,00
<i>Actie: A1.2.29: Niet ingeschreven behoeftige vreemdelingen financiële steun + medische en farmaceutische kosten</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	35.997,14	55.000,00	55.000,00
	Saldo	35.997,14	55.000,00	55.000,00
<i>Actie: A1.2.30: Tegemoetkoming behoeftige zonder onderstandsdomicilie</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
	Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A1.2.31: Toekennen van huurwaarborgen incl terugbetaling en toelage federale overheid</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.625,00	10.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	9.725,00	10.125,00	10.125,00
	Saldo	100,00	125,00	125,00
<i>Actie: A1.2.32: Toekenning dienstverlening in speciën</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.621,11	53.618,00	40.000,00
	Ontvangsten	18.935,49	12.000,00	12.000,00
	Saldo	-10.685,62	-41.618,00	-28.000,00
<i>Actie: A1.2.33: Toekenning installatiepremie via RMI-wet</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.591,82	7.776,00	3.765,00
	Ontvangsten	0,00	7.776,00	3.765,00
	Saldo	-2.591,82	0,00	0,00
<i>Actie: A1.2.34: Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	182.956,99	207.712,00	140.000,00
	Ontvangsten	178.236,62	200.000,00	95.000,00
	Saldo	-4.720,37	-7.712,00	-45.000,00
<i>Actie: A1.2.35: Vergoeding oplaadterminal budgetmeters door distributienetbeheerder Iverlek</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.107,86	3.000,00	3.000,00
	Saldo	3.107,86	3.000,00	3.000,00
<i>Actie: A1.2.36: Voorschotten op sociale uitkeringen en lonen</i>				

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	900,00	10.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	900,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A1.2.37: Onderdak vzw: subsidie sociaal verhuurkantoor</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.768,25	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-3.768,25	-7.500,00	-7.500,00
<i>Actie: A1.2.39: TWE: Compensatievergoeding/resultaatsfinanciering</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.055,99	10.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	1.380,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-1.675,99	-7.000,00	-7.000,00
<i>Actie: A1.2.40: TWE: Inspanningsvergoeding/trajectsubsidie</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.562,29	7.000,00	7.000,00
	Ontvangsten	2.750,00	4.750,00	4.750,00
	Saldo	187,71	-2.250,00	-2.250,00
<i>Actie: A1.2.41: Mowe vzw: subsidie voor organiseren woonclub voor de erkende vluchtelingen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<i>Actie: A1.2.42: LOI: Aankoop materiaal</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.161,27	3.500,00	3.500,00
	Saldo	-3.161,27	-3.500,00	-3.500,00
<i>Actie: A1.2.43: LOI: diverse kosten LOI</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.246,63	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-1.246,63	-3.000,00	-3.000,00
<i>Actie: A1.2.44: LOI: Steun in speciën (leef- en zakgeld / steun in speciën / kledinggeld)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.331,18	53.000,00	53.000,00
	Ontvangsten	1.157,56	200,00	200,00
	Saldo	-45.173,62	-52.800,00	-52.800,00
<i>Actie: A1.2.45: Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.636,33	7.637,00	7.500,00
	Saldo	-7.636,33	-7.637,00	-7.500,00
<i>Actie: A1.2.46: LOI: Specifieke werkingssubsidies FEDASIL</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	179.498,17	167.000,00	167.000,00
	Saldo	179.498,17	167.000,00	167.000,00
<i>Actie: A1.2.47: Wijk-werken Rivierenland: saldo werking (via Igemo)</i>				
<i>Actieplan: AP-1.3: Bonheiden werkt een vrijwilligersbeleid uit.</i>				
<i>Actie: A1.3.1: Organisatiebreed worden de noden wat betreft vrijwilligers in kaart gebracht</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A1.3.2: De gemeente zet in op werving, selectie, opvolging en opleiding van de vrijwilligers.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.800,00	1.800,00
	Saldo	0,00	-1.800,00	-1.800,00
<i>Actie: A1.3.3: Acties voor waardering vrijwilligers</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.470,89	1.800,00	1.800,00
	Saldo	-1.470,89	-1.800,00	-1.800,00
<i>Actie: A1.3.4: Flyer en affiche maken met oproep vrijwilligers</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	450,00	450,00
	Saldo	0,00	-450,00	-450,00

Actie: A1.3.5: Samenwerking met voorziening voor personen met bijzonder nood en klusjesdienst (bvb. wijzersterk, ...)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	3.600,00
	Saldo	0,00	0,00	-3.600,00

Actie: A1.3.6: Sneeuwproject

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	250,00
	Saldo	0,00	0,00	-250,00

Actie: A1.3.7: Dienstverlening verder bekend maken dmv publicaties (folders, brochures, website, gemeentebblad)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actieplan: AP-1.4: Bonheiden richt een lokaal dienstencentrum op met antennepunten in St Maartensberg en De Splinter.

Actie: A1.4.2: Bonheiden sensibiliseert via het lokaal dienstencentrum de senioren over valveilige omgeving.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	750,00	750,00
	Saldo	0,00	-750,00	-750,00

Actie: A1.4.3: Bonheiden voorziet in busvervoer van en naar het lokale dienstencentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	387,44	1.900,00	1.900,00
	Saldo	387,44	1.900,00	1.900,00

Actie: A1.4.4: Dienstencentrum: werkingssubsidies bij erkenning

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	684,97	0,00	0,00
	Saldo	684,97	0,00	0,00

Actie: A1.4.5: Dienstencentrum: Activiteiten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.103,76	4.000,00	15.000,00
	Saldo	-2.103,76	-4.000,00	-15.000,00

Actie: A1.4.6: Dienstencentrum : Sabam

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	1.500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-1.500,00

Actie: A1.4.7: Dienstencentrum : Opbrengst van activiteiten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.876,50	2.500,00	15.000,00
	Saldo	1.876,50	2.500,00	15.000,00

Actie: A1.4.8: Het dienstencentrum is een open huis waar elke inwoner met vragen rond ouderenzorg terecht kan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A1.4.9: Het dienstencentrum leidt gebruikers naar het zorg- en ondersteuningsaanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A1.4.10: Het dienstencentrum ondersteunt organisaties.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A1.4.11: Tweede (praktische) uitrusting dienstencentrum

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	11.066,98	11.067,00	10.000,00
	Saldo	-11.066,98	-11.067,00	-10.000,00

Actie: A1.4.12: Het dienstencentrum biedt of ondersteunt buurthulp en stimuleert en faciliteert burenhulp

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.306,39	4.500,00	2.500,00
	Saldo	-4.306,39	-4.500,00	-2.500,00

Actie: A1.4.14: Uitwerking van buurtwerking (buren voor buren)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	-500,00

Actieplan: AP-1.5: Bonheiden draagt zorg voor kinderen en jongeren.**Actie: A1.5.1: Huis van het Kind: werkingsbudget en subsidie**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.490,00	6.490,00	5.490,00
	Ontvangsten	6.629,35	5.490,00	5.490,00
	Saldo	139,35	-1.000,00	0,00

Actie: A1.5.2: Bonheiden zet in op het Charter Goe Gespeeld

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	77,20	500,00	500,00
	Saldo	-77,20	-500,00	-500,00

Actie: A1.5.3: Bonheiden zet in op het kampcharter

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	200,00
	Saldo	0,00	0,00	-200,00

Actie: A1.5.4: Bonheiden voorziet oordopjes bij fuiven van jeugdverenigingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: A1.5.6: De gemeente richt een lokaal loket kinderopvang op in het Huis van het Kind.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A1.5.7: Organiseren project voor babies/peuters (Boekenboot, Boekbaby's, voor het eerst naar de bib)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	872,68	1.000,00	1.000,00
	Saldo	-872,68	-1.000,00	-1.000,00

Actie: A1.5.8: CAW Boom-Mechelen-Lier: subsidie i.k.v. nieuw concept crisisopvang

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.765,43	5.900,00	5.900,00
	Saldo	-2.765,43	-5.900,00	-5.900,00

Actie: A1.5.9: Vertrouwenscentrum kindermishandeling vzw: toelage

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.084,25	3.585,00	3.585,00
	Saldo	-2.084,25	-3.585,00	-3.585,00

Actie: A1.5.10: Bonheiden zet in op schaalvergroting voor de dienst 'onthaalouders'.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	5.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-5.500,00	0,00

Actie: A1.5.11: Dienst onthaalouders: maandelijkse vergoeding onthaalouders

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	76.032,14	80.000,00	225.000,00
	Saldo	-76.032,14	-80.000,00	-225.000,00

Actie: A1.5.12: Dienst onthaalouders: opbrengsten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	37.253,31	38.000,00	170.000,00
	Saldo	37.253,31	38.000,00	170.000,00

Actie: A1.5.13: Dienst onthaalouders: werkingssubsidies Kind&Gezin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.840,00	1.840,00
	Ontvangsten	67.673,73	45.000,00	140.000,00
	Saldo	67.673,73	43.160,00	138.160,00

Actie: A1.5.14: Bonheiden verhuist de jeugddienst, de dienst kinderopvang en de dienst buitenschoolse kinderopvang.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00

Actie: A1.5.16: De gemeente maakt woonerven in overleg met de buurt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A1.5.17: Kind en Preventie: toelage

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--	--------------	------------	-----------------

Exploitatie	Uitgaven	500,00	3.380,00	3.380,00
	Saldo	-500,00	-3.380,00	-3.380,00

Actie: A1.5.18: Subsidie Family Justice Center

Actie: A1.5.19: Bonheiden verleent i.s.m. Wiegwijs een pampersubsidie

Actieplan: AP-1.6: De plaatsen buitenschoolse kinderopvang worden uitgebreid van 28 naar 42 plaatsen, met behoud van 28 extra plaatsen op woensdagnamiddag.

Actie: A1.6.1: IBO: Sabam en billijke vergoeding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	200,00	200,00
	Saldo	0,00	-200,00	-200,00

Actie: A1.6.2: Aankoop klein materiaal o.m. spel en knutselmateriaal, programmatie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.250,05	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-8.250,05	-10.000,00	-10.000,00

Actie: A1.6.3: Aankoop werkkledij

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	394,82	400,00	400,00
	Saldo	-394,82	-400,00	-400,00

Actie: A1.6.4: Aankoop groenten, fruit, koekjes (wordt doorgefactureerd)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.443,13	4.500,00	4.500,00
	Saldo	-2.443,13	-4.500,00	-4.500,00

Actie: A1.6.5: Opbrengsten IBO

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	30.787,07	28.000,00	38.000,00
	Saldo	30.787,07	28.000,00	38.000,00

Actie: A1.6.6: Werkingssubsidie Kind en Gezin

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	81.839,63	60.000,00	50.000,00
	Saldo	81.839,63	60.000,00	50.000,00

Actie: A1.6.7: IBO: Aankoop meubilair

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	698,88	728,00	4.500,00
	Saldo	-698,88	-728,00	-4.500,00

Actie: A1.6.8: Lidgeld VVSG - cel kinderopvang

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	543,00
	Saldo	0,00	0,00	-543,00

Actie: A1.6.9: Vernieuwing speeltoestel IBO Schommen

Actieplan: AP-1.7: Bonheiden draagt zorg voor de dieren op haar grondgebied

Actie: A1.7.1: Aanleg van hondenweides

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Actie: A1.7.2: Kosten voor dierenbescherming en zwerfkattenbeleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.250,00	4.700,00	8.700,00
	Saldo	-1.250,00	-4.700,00	-8.700,00

Actie: A1.7.3: Dierenbescherming Mechelen: toelage

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.253,50	5.900,00	5.900,00
	Saldo	-5.253,50	-5.900,00	-5.900,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Bonheiden zet in op een kwalitatief, breed en duurzaam vrijetijdsaanbod.

Actieplan: AP-2.1: Bonheiden biedt een kwalitatief vrijetijdsaanbod aan voor kinderen en jongeren.

Actie: A2.1.1: Organiseren van speltheek

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	663,69	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	29,50	200,00	200,00
	Saldo	-634,19	-800,00	-800,00

Actie: A2.1.2: Vakantiewerking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.707,49	21.062,00	35.000,00
	Ontvangsten	7.625,00	10.000,00	20.000,00
	Saldo	-82,49	-11.062,00	-15.000,00

Actie: A2.1.3: Organiseren van Roefel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	6.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-6.500,00

Actie: A2.1.4: Organiseren van Buitenspeeldag

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	2.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.000,00

Actie: A2.1.5: Ateliers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	7.500,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00

Actie: A2.1.6: Jongerenwerking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.500,00

Actie: A2.1.7: Organiseren van kleine jeugdprojecten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.925,71	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-1.925,71	-7.500,00	-7.500,00

Actie: A2.1.8: Bonheiden zet in op cultuurexploratie bij lokale helden

Actie: A2.1.9: Inrichting jeugdhuis in participatie met de jeugd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00

Actie: A2.1.10: Bonheiden vestigt een jeugdhuis in De Splinter.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2.2: Bonheiden biedt een kwalitatief en duurzaam cultuuraanbod aan.

Actie: A2.2.1: Krankhoeve vzw: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	21.863,38	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-21.863,38	-25.000,00	-25.000,00

Actie: A2.2.2: Organiseren van structurele culturele activiteiten (o.a. Open Monumentendag, Erfgoeddag, WAK...)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.486,57	2.750,00	6.250,00
	Ontvangsten	345,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.141,57	-2.750,00	-6.250,00

Actie: A2.2.3: Organiseren van occasionele gemeentelijke culturele activiteiten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.156,01	9.500,00	5.000,00
	Saldo	-5.156,01	-9.500,00	-5.000,00

Actie: A2.2.4: Krankhoeve vzw : financiële ondersteuning van de programmatie-vzw

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	Saldo	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00

Actie: A2.2.6: Seniorengerichte activiteiten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	15.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-10.000,00

Actieplan: AP-2.3: Bonheiden biedt een toerismekaanbod aan afgestemd op de behoefte van de gebruiker.

Actie: A2.3.1: Kempens Landschap: toelage Kasteel Zellaer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--	--------------	------------	-----------------

Exploitatie	Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Actie: A2.3.2: Acties ter promotie van toerisme</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	164,31	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-164,31	-2.000,00	-2.000,00
<i>Actie: A2.3.3: Kasteel Zellaer: aanleg parking</i>				
<i>Actieplan: AP-2.4: Bonheiden zet in op een duurzaam erfgoedbeleid.</i>				
<i>Actie: A2.4.3: Igemo: Valorisatie- en herinventarisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed</i>				

Beleidsdoelstelling: BD-3: Bonheiden ondersteunt de gezondheid van de burgers.

Actieplan: AP-3.1: Bonheiden blijft inzetten op het gezondheidscharter.

Actie: A3.1.1: Sport op het werk

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: A3.1.2: Sportraad: toelage voor de organisatie van mei-maand sportmaand

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Saldo	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Actie: A3.1.10: Lidmaatschap Logo

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.121,55	1.121,94	1.122,00
	Saldo	-1.121,55	-1.121,94	-1.122,00

Actieplan: AP-3.3: Bonheiden investeert in sportaccommodatie en -infrastructuur.

Actie: A3.3.1: vzw Berentode: toekennen van jaarlijkse investeringstoelage

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Actie: A3.3.2: Provincie Antwerpen: jaarlijkse participatie in de exploitatie van het zwembad De Nekkerpool

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Saldo	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Actie: A3.3.3: vzw Berentode: toelage voor aflossing kleine lening

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.990,06	14.990,06	14.990,00
	Saldo	-14.990,06	-14.990,06	-14.990,00

Actie: A3.3.4: vzw Berentode: tussenkomst in huur sportaccommodatie (indoor-outdoor) voor -18-jarigen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.500,00	22.500,00	21.500,00
	Saldo	-21.500,00	-22.500,00	-21.500,00

Actie: A3.3.5: vzw Berentode: werkingstoelage

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.000,00	15.000,00	18.000,00
	Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-18.000,00

Actie: A3.3.6: Bonheiden koopt 5 nieuwe basketballen voor sporthal Berentode.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A3.3.8: Bonheiden faciliteert in planningfase de mogelijkheid tot realisatie van een sporthal op Meuropsite.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A3.3.10: vzw Berentode: facelift vloer sporthal

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A3.3.12: vzw Berentode: aanleg padelveld

Actieplan: AP-3.4: Bonheiden ondersteunt de sportclubs op haar grondgebied.

Actie: A3.4.1: Ondersteuningsreglement verenigingen: sectorspecifieke subsidies sport

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.266,00	24.266,00	24.266,00
	Saldo	-24.266,00	-24.266,00	-24.266,00
<i>Actie: A3.4.2: Toekennen van investeringstoelage aan sportclubs die gemeentelijke sportinfrastructuur beheren</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	0,00	0,00	7.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-7.500,00
<i>Actie: A3.4.3: De bestemming van site Mechelsbroek blijft behouden</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A3.4.4: Subsidiereglement voor bekera en medailles voor sportclubs</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-25,00	-1.500,00	-1.500,00
<i>Actie: A3.4.5: Aanleggen drainagebuis op terreinen VC Rijenam</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	23.828,15	25.000,00	10.000,00
	Saldo	-23.828,15	-25.000,00	-10.000,00
<i>Actie: A3.4.6: KV Bonheiden: toelage voor renovatie chalet.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	108.776,00	112.500,00	120.000,00
	Saldo	-108.776,00	-112.500,00	-120.000,00
<i>Actie: A3.4.7: Bonheiden Atletiek Klub vzw: toelage organisatie veldloop (in afwachting oplevering De Splinter)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Actie: A3.4.8: vzw Berentode: toelage voor een tractor</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	15.000,00	15.000,00	0,00
	Saldo	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<i>Actieplan: AP-3.5: Bonheiden pakt de Corona-pandemie aan</i>				
<i>Actie: A3.5.2: COVID-19: Noodfonds vlaamse overheid: steun lokaal verenigingsleven</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	175.546,07	177.185,00	0,00
	Ontvangsten	190.546,05	190.547,00	0,00
	Saldo	14.999,98	13.362,00	0,00
<i>Actie: A3.5.4: COVID-19: KB26/06/20: Tijdelijke premie aan gerechtigden bijstandsuitkering (zgn. COVID €50-premie)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.548,00	15.300,00	0,00
	Ontvangsten	13.600,00	15.300,00	0,00
	Saldo	-948,00	0,00	0,00
<i>Actie: A3.5.5: COVID-19: KB 24/06/20: Voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van OCMW</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.712,00	1.856,00	0,00
	Saldo	3.712,00	1.856,00	0,00
<i>Actie: A3.5.6: COVID-19: KB26/06/20: Subsidie armoedebestrijding Vlaanderen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	341,32	1.000,00	0,00
	Ontvangsten	18.435,75	18.435,00	0,00
	Saldo	18.094,43	17.435,00	0,00
<i>Actie: A3.5.7: COVID-19: Subsidie consumptiebudget Vlaanderen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	19.460,00	0,00
	Ontvangsten	17.513,97	19.460,00	0,00
	Saldo	17.513,97	0,00	0,00
<i>Actie: A3.5.8: COVID-19: KB03/07/20: Algemene steun Covid-19 aan Belgische OCMW's</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.583,43	0,00	0,00
	Ontvangsten	39.687,20	38.618,00	0,00
	Saldo	26.103,77	38.618,00	0,00

Actie: A3.5.9: COVID-19: Samenwerking met eerstelijnszone Bonstato voor inzet pool van huisbezoekers

Actie: A3.5.10: COVID-19: KB 24/12/20: Toelage psychologische ondersteuning van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's

Actie: A3.5.11: Coronafonds: toelage Chiro Sint-Elooi

Actie: A3.5.12: Coronafonds: toelage Chiro Sint-Maarten

Actie: A3.5.13: Coronafonds: toelage Chiro Heilige Leo

Actie: A3.5.14: Coronafonds: toelage Chiro Owaze

Actie: A3.5.15: Coronafonds: toelage Chiro Aksent

Actie: A3.5.16: Coronafonds: toelage Scouts Sint-Paulus

Actie: A3.5.17: Coronafonds: toelage Scouts Frassati

Actie: A3.5.18: COVID-19: BVR 13/11/2020 Subsidie contact- en bronopsporing Vlaanderen

Beleidsdoelstelling: BD-4: Bonheiden bruist d.m.v. de handelszaken, de evenementen en het verenigingsleven op haar grondgebied.

Actieplan: AP-4.1: Bonheiden zet in op de lokale economie.

Actie: A4.1.1: Raad voor lokale economie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.735,00	1.735,00
	Saldo	0,00	-1.735,00	-1.735,00

Actie: A4.1.2: Toelagen middenstandsorganisatie Bonheiden Winkelt

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.188,89	3.250,00	3.250,00
	Saldo	-3.188,89	-3.250,00	-3.250,00

Actie: A4.1.3: Toelagen middenstandsorganisatie Rijmenam Explosief

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.238,45	3.250,00	3.250,00
	Saldo	-3.238,45	-3.250,00	-3.250,00

Actie: A4.1.4: Toelagen middenstandsorganisatie Stieweg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	Saldo	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00

Actie: A4.1.5: Jaarmarkt: vergoeding dieren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Actie: A4.1.6: Ondersteunen lokale middenstand met Rijnheidebon

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.635,00	16.800,00	16.800,00
	Ontvangsten	29.375,00	11.000,00	11.000,00
	Saldo	15.740,00	-5.800,00	-5.800,00

Actie: A4.1.7: Promotionele acties t.v.v. lokale handelaars

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.340,88	6.000,00	6.000,00
	Saldo	-5.340,88	-6.000,00	-6.000,00

Actie: A4.1.8: Wekelijks markt / ambulante handel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.642,96	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	8.722,75	12.000,00	12.000,00
	Saldo	6.079,79	8.000,00	8.000,00

Actie: A4.1.9: De gemeente maakt budget vrij voor initiatieven van en voor de lokale handelaars en ondernemers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.842,73	30.000,00	50.000,00
	Saldo	-22.842,73	-30.000,00	-50.000,00

Actieplan: AP-4.2: Bonheiden zet in op evenementen en feestelijkheden.

Actie: A4.2.1: Krankhoeve vzw: toelage voor organiseren/ondersteunen van lokale activiteiten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	7.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-7.500,00

Actie: A4.2.2: Feestelijkheden worden opgenomen binnen een 'evenementenloket' binnen afdeling vrije tijd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--	--------------	------------	-----------------

Investeringen	Uitgaven	3.947,62	4.546,00	5.000,00
	Saldo	-3.947,62	-4.546,00	-5.000,00
<i>Actie: A4.2.3: Het gebruikersreglement wordt aangepast ifv de nieuwe zalen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A4.2.4: Vzw Krankhoeve: toelage jubileumactiviteit</i>				
<i>Actie: A4.2.5: Toelage wijkfeesten</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	750,00	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-750,00	-7.500,00	-7.500,00
<i>Actie: A4.2.6: Aankoop van materiaal voor eigen evenementen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.118,47	4.000,00	4.000,00
	Saldo	-2.118,47	-4.000,00	-4.000,00
<i>Actie: A4.2.7: Feestelijke openingen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-2.000,00	-5.000,00
<i>Actie: A4.2.8: Krankfestival</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.094,42	3.500,00	7.500,00
	Saldo	-2.094,42	-3.500,00	-7.500,00
<i>Actie: A4.2.9: Organisatie van eigen evenementen o.a. nieuwjaarsdrink, wapenstilstand, ...</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.155,36	13.375,00	13.375,00
	Saldo	-9.155,36	-13.375,00	-13.375,00
<i>Actie: A4.2.10: vzw De Rijmenamse Wielervrienden: toelage voor organisatie van wielervedstrijden</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	6.250,00
	Saldo	0,00	0,00	-6.250,00
<i>Actie: A4.2.11: Rijmrock: toelage</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	4.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.500,00
<i>Actie: A4.2.12: VKG De Kerkels: toelage voor de organisatie van het Bonheidansfestival</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.000,00
<i>Actie: A4.2.13: Davidsfonds: toelage voor organisatie Guldensporenviering</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	750,00
	Saldo	0,00	0,00	-750,00
<i>Actie: A4.2.14: De Splinter: Feestelijke opening</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
<i>Actie: A4.2.15: 2820 Wintert</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Actieplan: AP-4.3: Bonheiden erkent het middenveld en ondersteunt zijn verenigingen.</i>				
<i>Actie: A4.3.2: Toelage kadervorming animator in het jeugdwerk</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	151,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-151,00	-1.500,00	-1.500,00
<i>Actie: A4.3.3: Subsidiereglement bouwen / verbouwen / veilig stellen lokalen en terreinen jeugdverenigingen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.037,53	14.000,00	14.000,00
	Saldo	-2.037,53	-14.000,00	-14.000,00
<i>Actie: A4.3.4: Subsidie beginnend jeugdwerk</i>				

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00
<i>Actie: A4.3.5: Ondersteuningsreglement verenigingen: sectorspecifieke subsidies jeugd</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.300,02	19.500,00	19.500,00
	Saldo	-14.300,02	-19.500,00	-19.500,00
<i>Actie: A4.3.6: vzw Weyneshof: toelage voor speelpleinwerking</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	500,00	500,00	500,00
	Saldo	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Actie: A4.3.7: De Rode Planeet: toelage voor speelpleinwerking</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	500,00	500,00	500,00
	Saldo	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Actie: A4.3.8: Organiseren van kampvervoer</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.807,73	6.000,00	6.000,00
	Saldo	-4.807,73	-6.000,00	-6.000,00
<i>Actie: A4.3.9: Organiseren gezamenlijk project voor jeugdverenigingen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>Actie: A4.3.13: Bonheiden introduceert een gemeente app in functie van gemeentelijke (gebruiks)middelen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A4.3.14: Het project slimgedeeld.be wordt opgestart en uitgerold.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	7.500,00	7.500,00
	Saldo	0,00	-7.500,00	-7.500,00
<i>Actie: A4.3.15: Ondersteuningsreglement verenigingen: sectorspecifieke subsidies cultuur</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.700,00	4.500,00	4.500,00
	Saldo	-2.700,00	-4.500,00	-4.500,00
<i>Actie: A4.3.16: Toelage security bij fuiven jeugdvereniging (ikv Fuifcharter)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	4.000,00	4.000,00
	Saldo	0,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Actieplan: AP-4.4: Bonheiden investeert in accommodatie voor feestelijkheden en bijeenkomsten.</i>				
<i>Actie: A4.4.1: De Splinter: flexibel gebruik en verhuur verschillende ruimten en mogelijkheden</i>				
<i>Actie: A4.4.6: Krankhoeve: buitengewoon onderhoud</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	1.296,61	40.000,00	90.000,00
	Saldo	-1.296,61	-40.000,00	-90.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-5: Bonheiden ondersteunt opleiding, vorming en ontwikkeling en beleving van de burgers.

Actieplan: AP-5.1: Bonheiden blijft inzetten op een goed functionerend gemeentelijk onderwijs.

Actie: A5.1.1: Gekko: schoolbenodigdheden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.116,97	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-7.116,97	-10.000,00	-10.000,00
<i>Actie: A5.1.2: Gekko: kosten voor schoolsport inclusief vervoer</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	654,90	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-654,90	-3.000,00	-3.000,00
<i>Actie: A5.1.3: Gekko: kosten voor prijsuitdelingen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.753,30	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-1.753,30	-2.000,00	-2.000,00

Actie: A5.1.4: Gekko: kosten voor schoolreizen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	993,91	4.500,00	6.000,00
	Saldo	-993,91	-4.500,00	-6.000,00

Actie: A5.1.5: Gekko: schoolmaaltijden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.977,94	22.701,00	24.000,00
	Ontvangsten	10.650,02	19.000,00	19.000,00
	Saldo	-1.327,92	-3.701,00	-5.000,00

Actie: A5.1.6: Gekko: subsidie fruitproject

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	501,09	600,00	600,00
	Saldo	501,09	600,00	600,00

Actie: A5.1.7: Gekko: informatica

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.185,12	3.325,00	3.075,00
	Saldo	-2.185,12	-3.325,00	-3.075,00
Investeringsen	Uitgaven	2.384,01	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-2.384,01	-2.500,00	-2.500,00

Actie: A5.1.8: Gekko: pro-forma boeking van betaling lonen door de hogere overheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	645.540,00	645.540,00	645.540,00
	Ontvangsten	645.540,00	645.540,00	645.540,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A5.1.9: Gekko: bijdrage van de hogere overheid voor de werkingskosten kleuterschool.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	146.636,98	144.043,00	129.000,00
	Saldo	146.636,98	144.043,00	129.000,00

Actie: A5.1.10: Gekko: subsidie voor ICT kleuterschool.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	931,07	190,00	190,00
	Saldo	931,07	190,00	190,00

Actie: A5.1.11: Gekko: bijdrage van de hogere overheid voor de lerarenopleiding kleuterschool.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	843,91	900,00	900,00
	Saldo	843,91	900,00	900,00

Actie: A5.1.12: Gekko: bijdrage van de hogere overheid voor de fietsvergoeding leerkrachten kleuterschool

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.414,24	700,00	700,00
	Saldo	1.414,24	700,00	700,00

Actie: A5.1.13: Gekko: documentatie en abonnementen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.049,71	1.400,00	1.400,00
	Saldo	-1.049,71	-1.400,00	-1.400,00

Actie: A5.1.14: Gekko: aankoop klasmeubilair (vervangingsinvestering)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie: A5.1.16: Gekko: plaatsen nieuwe deuren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A5.1.17: Gebo: schilderen leslokalen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.015,11	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-4.015,11	-5.000,00	-5.000,00

Actie: A5.1.20: Gebo: Kosten voor prijsuitreikingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	43,49	1.400,00	1.400,00
	Saldo	-43,49	-1.400,00	-1.400,00

Actie: A5.1.21: Gebo: Kosten voor schooluitstappen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.589,71	14.000,00	14.000,00
	Saldo	-6.589,71	-14.000,00	-14.000,00
<i>Actie: A5.1.22: Gebo: Schoolmaaltijden</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.080,61	40.000,00	45.000,00
	Ontvangsten	16.039,93	36.000,00	36.000,00
	Saldo	-8.040,68	-4.000,00	-9.000,00
<i>Actie: A5.1.23: Gebo: Schoolbenodigdheden (inclusief handenarbeid)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	54.934,65	55.000,00	55.000,00
	Saldo	-54.934,65	-55.000,00	-55.000,00
<i>Actie: A5.1.24: Gebo: kosten voor schoolsport (inclusief vervoer)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.304,60	15.500,00	19.000,00
	Saldo	-7.304,60	-15.500,00	-19.000,00
<i>Actie: A5.1.25: Gebo: Klein materiaal niet voor klaswerking</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.942,38	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-2.942,38	-3.000,00	-3.000,00
<i>Actie: A5.1.26: Gebo: Bijdrage ouders in schoolzwemmen (bus)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	55,80	3.000,00	3.000,00
	Saldo	55,80	3.000,00	3.000,00
<i>Actie: A5.1.27: Gebo Subsidie fruitproject</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	767,50	920,00	920,00
	Saldo	767,50	920,00	920,00
<i>Actie: A5.1.28: Gebo: pro-forma boeking van betaling lonen door de hogere overheid.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	912.000,00	912.000,00	912.000,00
	Ontvangsten	912.000,00	912.000,00	912.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A5.1.29: Gebo: Bijdrage hogere overheid in de werkingskosten van de lagere school</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	261.966,55	257.468,00	225.000,00
	Saldo	261.966,55	257.468,00	225.000,00
<i>Actie: A5.1.30: Gebo: Subsidie ICT lagere school</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.562,72	250,00	250,00
	Saldo	1.562,72	250,00	250,00
<i>Actie: A5.1.31: Gebo: Bijdrage hogere overheid voor lerarenopleiding lagere school</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.464,33	1.400,00	1.400,00
	Saldo	1.464,33	1.400,00	1.400,00
<i>Actie: A5.1.32: Gebo: Bijdrage hogere overheid voor fietsvergoeding leerkrachten lagere school</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.761,47	950,00	950,00
	Saldo	1.761,47	950,00	950,00
<i>Actie: A5.1.33: Gebo: scholengemeenschap Anker toelage</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	Saldo	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00
<i>Actie: A5.1.35: Gebo: Bonheiden zorgt voor vernieuwde leermethodes Frans, WO, taal en leesmethode 1ste leerjaar</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.740,91	13.000,00	13.000,00
	Saldo	-15.740,91	-13.000,00	-13.000,00
<i>Actie: A5.1.36: Gebo: Bonheiden zorgt voor vernieuwing materiaal turnzaal (plint, banken,...)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A5.1.37: Gebo: De gemeente vernieuwt en moderniseert verouderd klameubilair Gebo (banken, kasten)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	2.000,00	7.000,00
	Saldo	0,00	-2.000,00	-7.000,00

Actie: A5.1.39: Gebo: De gemeente vervangt de server van Gebo en Gekko

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A5.1.40: Gebo: nieuwe website

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	4.500,00	3.000,00
	Saldo	0,00	-4.500,00	-3.000,00

Actie: A5.1.42: Gebo: Leerlingenvervoer via milieuvriendelijke bussen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	43.898,66	54.200,00	91.200,00
	Ontvangsten	6.062,51	4.000,00	4.000,00
	Saldo	-37.836,15	-50.200,00	-87.200,00

Actie: A5.1.43: Gebo: laptop leerkrachten

Actie: A5.1.45: Gebo: vernieuwen WIFI-accesspoints in alle klassen

Actie: A5.1.46: Gekko: vernieuwen Ipads

Actieplan: AP-5.3: Bonheiden zet in ondersteuning van de scholen op haar grondgebied.

Actie: A5.3.1: Bonheiden investeert in uitbreid voor- en naschools toezicht en middagtoezicht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	915,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-915,00	-3.000,00	-3.000,00

Actie: A5.3.2: Bonheiden tekent in op een digitaal aanmeldsysteem voor inschrijvingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.100,00	2.100,00
	Saldo	0,00	-2.100,00	-2.100,00
Investerings	Uitgaven	7.157,16	7.200,00	6.300,00
	Saldo	-7.157,16	-7.200,00	-6.300,00

Actie: A5.3.5: Aankoop wijkwerk-cheques voor gemachtigd opzichters en toezicht scholen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.475,00	8.000,00	8.000,00
	Saldo	-7.475,00	-8.000,00	-8.000,00

Actie: A5.3.6: Gemeenschapsonderwijs: terugbetaling inkom zwembad en toelage middagtoezicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.362,28	16.000,00	16.000,00
	Saldo	-15.362,28	-16.000,00	-16.000,00

Actie: A5.3.7: Vrij onderwijs: terugbetaling inkom zwembad en toelage middagtoezicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.197,60	21.000,00	21.000,00
	Saldo	-18.197,60	-21.000,00	-21.000,00

Actieplan: AP-5.4: Bonheiden richt in 't Kranske een academische site in.

Actie: A5.4.1: Stad Mechelen: ondersteuning filiaal conservatorium en academie voor beeldende kunsten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.000,00	9.795,00	10.000,00
	Saldo	-9.000,00	-9.795,00	-10.000,00

Actie: A5.4.2: Ondersteuning leerlingopvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	94,35	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-94,35	-1.500,00	-1.500,00

Actie: A5.4.3: Toelage voor lln conservatorium Mechelen uit Bonheiden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.705,00	6.705,00	0,00
	Saldo	-6.705,00	-6.705,00	0,00

Actieplan: AP-5.5: De bibliotheek wordt een derde plek voor gebruikers (thuis is eerste plek en werk is tweede plek).

Actie: A5.5.1: Organiseren van activiteiten voor doelgroep jeugd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.347,36	8.300,00	8.300,00
	Saldo	-7.347,36	-8.300,00	-8.300,00

Actie: A5.5.3: Organiseren van activiteiten voor doelgroep volwassenen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.664,12	4.600,00	4.600,00
	Saldo	-1.664,12	-4.600,00	-4.600,00

Actie: A5.5.4: De bib intensificeert het gebruik van tablets (door bv. tabletcafé's, workshop e-boeken...)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-2.500,00

Actie: A5.5.5: Vernieuwen collectie - GEDRUKT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.398,90	57.500,00	57.500,00
	Saldo	-55.398,90	-57.500,00	-57.500,00

Actie: A5.5.8: De bibliotheek voorziet in comfortabel meubilair op diverse plekken, alsook in de mogelijkheid tot het nemen van drank.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.304,67	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-1.304,67	-2.500,00	-2.500,00

Actie: A5.5.9: De bibliotheek zet in op beleven en enthousiasmeren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	795,83	3.000,00	4.000,00
	Saldo	-795,83	-3.000,00	-4.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-6: Bonheiden zet maximaal in op het mobiliteitsissue op haar grondgebied.

Actieplan: AP-6.1: Bonheiden geeft vorm aan een beleids- en uitvoeringskader op het vlak van mobiliteit.

Actie: A6.2.3: De gemeente heeft een parkeerbeleidsplan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	19.851,25	20.000,00	20.000,00
	Saldo	-19.851,25	-20.000,00	-20.000,00

Actieplan: AP-6.3: Bonheiden zet in op veiligheid op haar wegen.

Actie: A6.3.2: Aankoop automatische flitscamera

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	65.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-65.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-7: Bonheiden streeft de doelstellingen van het burgemeesterconvenant na.

Actieplan: AP-7.3: Bonheiden profileert zich verder als fietsgemeente.

Actie: A7.3.1: De gemeente werkt een fietsparkeernorm uit.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.3.2: Week van de zwakke weggebruiker ism de verschillende scholen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	3.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-3.000,00

Actie: A7.3.4: Gemeente wenst een fiets- en wandelroute aan te leggen langs de Boeimeerbeek.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.3.6: Bonheiden investeert in fietsparkeerinfrastructuur (o.a. Mobipunten).

Actie: A7.3.7: Bonheiden investeert in punten waar fietsbanden kunnen opgepompt worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.424,30	3.500,00	2.500,00
	Saldo	-3.424,30	-3.500,00	-2.500,00

Actie: A7.3.9: Bonheiden faciliteert een groepsaankoop fietsen en koopt zelf bijkomend elektrische fietsen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.3.10: Uitwerken fietsbeleid: diverse werkingskosten o.m. buck-e's, rijmheidebons, ...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.101,20	15.000,00	10.808,00

	Saldo	-13.101,20	-15.000,00	-10.808,00
Actie: A7.3.11: Bonheiden voorziet op onverharde fietswegen twee betonnen banden.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	37.500,00	60.000,00
	Saldo	0,00	-37.500,00	-60.000,00
Actie: A7.3.12: Geconnecteerde fietspaden (project Mechelen)				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	78.000,00	78.000,00
	Ontvangsten	18.150,00	67.600,00	67.600,00
	Saldo	18.150,00	-10.400,00	-10.400,00
Actie: A7.3.13: Alternatieve fietsroute/schoolfietsroute				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.061,08	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-3.061,08	-10.000,00	-10.000,00
Actie: A7.3.14: Heraanleg Befferdreef				
Actie: A7.3.15: Vzw De stroming: organiseren van Fietsbief				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.424,99	4.000,00	0,00
	Saldo	-2.424,99	-4.000,00	0,00
Actieplan: AP-7.4: Bonheiden is een wandelgemeente.				
Actie: A7.4.1: De gemeente investeert in de opwaardering van de trage wegen.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.000,00	10.000,00	13.000,00
	Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-13.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.4.2: Ruiterroute: aanleg				
Actie: A7.4.3: Aankoop perceel Groenstraat i.k.v. trage wegen				
Actieplan: AP-7.5: Bonheiden zet in op duurzaam wagengebruik.				
Actie: A7.5.1: Partago cvba: huur deelwagens				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.089,40	22.500,00	16.000,00
	Saldo	-19.089,40	-22.500,00	-16.000,00
Actie: A7.5.2: Voorzien van 2 parkeerplaatsen met laadpunten voor elektrische (deel)wagens				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.5.7: Op elke openbare parking worden minimaal 2 laadpalen voor elektrische wagens gezet.				
Actie: A7.5.8: Subsidiedossier Clean Power for Transport				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.000,00	8.000,00	0,00
	Ontvangsten	10.840,00	2.600,00	0,00
	Saldo	2.840,00	-5.400,00	0,00
Investerings	Uitgaven	13.075,06	16.000,00	16.000,00
	Saldo	-13.075,06	-16.000,00	-16.000,00
Actie: A7.5.9: Onderzoek om op elke openbare parking minimaal 1 elektrische deelwagen ter beschikking te stellen.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.5.10: De gemeente voert een sensibiliseringsactie bij bedrijven om het wagenpark te vergroenen.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.5.12: Subsidie reglement ter promotie van autodelen				
Actieplan: AP-7.6: Bonheiden behoudt en versterkt het binnenrijke karakter van de gemeente.				
Actie: A7.6.2: Groendienst: onderhoud bomen				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.532,70	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-3.532,70	-25.000,00	-25.000,00
Actie: A7.6.3: Opmaak landschapsbeheersplan Bruinbeekvallei				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget

Investeringsen	Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	-20.000,00	10.000,00

Actie: A7.6.4: Groendienst: groenonderhoud door derden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.899,14	23.000,00	23.000,00
	Saldo	-11.899,14	-23.000,00	-23.000,00

Actie: A7.6.5: Aanplant van straatbomen/dreven/monumentale bomen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	16.500,00	16.500,00
	Saldo	0,00	-16.500,00	-16.500,00

Actie: A7.6.6: Bonheiden Boomt: Infomarkt

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: A7.6.8: Bonheiden boomt: subsidie onderhoud beeldbepalende bomen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie: A7.6.9: Bonheiden Boomt: Visual Tree Assessment

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Actie: A7.6.10: Onderzoek naar percelen die kunnen dienen voor boscompensatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.6.11: Loket onderhoud buitengebied

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Saldo	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Actie: A7.6.12: Toelage Regionaal Landschap

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.381,17	4.500,00	4.500,00
	Saldo	-4.381,17	-4.500,00	-4.500,00

Actieplan: AP-7.7: Bonheiden neemt maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

Actie: A7.7.1: Bonheiden stelt bouwvoorschriften en ruimtelijke plannen zo op dat die het street canyon effect tegengaat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.7.2: De gemeente promoot alternatieven voor houtverbranding.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-7.8: Bonheiden neemt structurele maatregelen om hitte te bestrijden

Actie: A7.8.1: De gemeente legt een groenwaarborg op bij grote bouwprojecten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A7.8.6: Subsidie Bonheiden groene gemeente van kop tot teen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-7.9: Bonheiden stimuleert rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie

Actie: A7.9.1: Subsidierегlement rationeel energieverbruik

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.234,80	16.000,00	22.000,00
	Saldo	-2.234,80	-16.000,00	-22.000,00

Actie: A7.9.2: De gemeente faciliteert investeringen in hernieuwbare energie via burgerparticipatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.9.3: Informatie- en sensibiliseringacties m.b.t. rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.9.4: Scholentraject waarbij het energieverbruik wordt gemonitord.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.500,00
Actie: A7.9.5: Bonheiden werkt samen met Imelda met als inzet: rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actieplan: AP-7.10: Bonheiden streeft naar een verhoging van de biodiversiteit en bijvriendelijkheid.				
Actie: A7.10.2: Milieugerelateerde taken uitgevoerd door doelgroepwerknemers				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.212,83	30.250,00	30.250,00
	Ontvangsten	11.949,00	10.500,00	10.500,00
	Saldo	-6.263,83	-19.750,00	-19.750,00
Actie: A7.10.3: Natuurpunt: toelage uitbouw onthaal, publiek en bezoekerscentrum Beneden Dijlevallei				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Actie: A7.10.4: Bevorderen en instandhouden van nestgelegenheden voor zwaluwen: premie + ondersteunende acties				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.075,00	1.700,00	1.700,00
	Saldo	-1.075,00	-1.700,00	-1.700,00
Actie: A7.10.5: Pesticidenvrij inrichten begraafplaats Bonheiden & Rijmenam				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	306,87	1.000,00	5.000,00
	Saldo	-306,87	-1.000,00	-5.000,00
Actie: A7.10.6: Uitvoeren actieplan Charter van de biodiversiteit				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.499,15	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-1.499,15	-1.500,00	-1.500,00
Actie: A7.10.7: Bonheiden werkt een beheersplan uit voor het openbaar groen.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.10.8: Bonheiden werkt een visie over het openbaar groen in de gemeente uit.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.10.9: De gemeente organiseert een samenaankoop van biobloembollen en biobloemzaad voor de inwoners.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A7.10.11: Natuurpunt: toelage voor bossen in beheer van Natuurpunt				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.448,70	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-7.448,70	-7.500,00	-7.500,00
Actie: A7.10.13: Subsidiereglement kleine landschapselementen				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	400,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-400,00	-2.500,00	-2.500,00
Actie: A7.10.14: Subsidiereglement natuurbeheer jeugdverenigingen				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.153,50	5.500,00	5.500,00
	Saldo	-3.153,50	-5.500,00	-5.500,00
Actieplan: AP-7.11: Bonheiden voert het klimaatactieplan verder uit.				
Actie: A7.11.1: Subsidie natuur- en klimaatprojecten				

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	Saldo	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Actie: A7.11.2: Bonheiden blijft inzetten op het communicatieplatform Future Proofed Cities.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.053,98	4.059,00	4.050,00
	Saldo	-4.053,98	-4.059,00	-4.050,00
<i>Actieplan: AP-7.12: Bonheiden werkt aan een duurzame waterbalans</i>				
<i>Actie: A7.12.1: De gemeente maakt een stedenbouwkundige verordening.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A7.12.2: Wateraudits gemeentelijke gebouwen</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00
<i>Actie: A7.12.3: vzw Berentrode: regenwaterrecuperatie</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	30.000,00	30.000,00
	Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Actie: A7.12.4: Oplossing waterproblematiek 't Ven</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A7.12.5: Gekko-Gebo: Bonheiden zet in op vergroening van de schoolomgeving.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	10.700,00	14.000,00
	Saldo	0,00	-10.700,00	-14.000,00
<i>Actieplan: AP-7.13: Bonheiden stimuleert een circulaire economie</i>				
<i>Actie: A7.13.1: Het verwerken van boomstammen naar banken en straatmeubilair</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.087,00	2.000,00
	Saldo	0,00	-1.087,00	-2.000,00
<i>Actie: A7.13.2: Ondersteuning opstart Kringwinkel</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	26.600,00
	Saldo	0,00	0,00	-26.600,00
<i>Actieplan: AP-7.14: Bonheiden reduceert de CO2-uitstoot van haar eigen gebouwen met 40% tegen 2030.</i>				
<i>Actie: A7.14.23: Gekko: Versterken van de draagstructuur van het dak sporthal</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	6.656,80	7.700,00	0,00
	Saldo	-6.656,80	-7.700,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-8: Bonheiden is een milieubewuste gemeente met een focus op

Actieplan: AP-8.1: Bonheiden zorgt dat haar eigendommen en werking conform zijn met de milieuwetgeving.

Actie: A8.1.1: Bonheiden voldoet aan de onderzoeksplicht voor historisch verontreinigde gronden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00

Actieplan: AP-8.2: Bonheiden zet in op een asbestveilige omgeving tegen 2040.

Actie: A8.2.1: De gemeente faciliteert de groepsaankoop asbestverwijdering die Igemo organiseert.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A8.2.3: De gemeente zet Ivarem in om asbestophalingen in platenzakken te organiseren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actie: A8.2.4: Opmaak asbestinventaris verschillende gebouwen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--	--------------	------------	-----------------

Exploitatie	Uitgaven	2.170,11	14.000,00	10.000,00
	Saldo	-2.170,11	-14.000,00	-10.000,00
<i>Actie: A8.2.5: Technische uitvoeringsdienst: vervangen dak achterste loods</i>				
<i>Actieplan: AP-8.3: Bonheiden voert een duurzaam aankoopbeleid.</i>				
<i>Actie: A8.3.1: Bonheiden maakt een kwaliteitshandboek voor duurzame aankopen en aanbestedingen op.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actieplan: AP-8.5: Bonheiden versterkt van het draagvlak voor mondiale thema's in onze gemeente.</i>				
<i>Actie: A8.5.1: Subsidiereglement Mondiaal Beleid.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.500,00	30.000,00	37.500,00
	Saldo	-22.500,00	-30.000,00	-37.500,00
<i>Actie: A8.5.2: De Sustainable Development Goals worden gepromoot binnen de gemeentelijke werking.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A8.5.3: Project YOUCA (voorheen Zuiddag)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	330,00	330,00
	Saldo	0,00	-330,00	-330,00
<i>Actie: A8.5.4: Steunen goed doel door de kindergemeenteraad ikv o.m. ontwikkelingssamenwerking</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-9: Bonheiden zet in op een excellente dienstverlening voor de burger in een professioneel kader.

Actieplan: AP-9.1: Bonheiden investeert in een modern dienstverleningsconcept.

Actie: A9.1.2: Bonheiden zet in op een correct woningbestand.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Actie: A9.1.3: Bonheiden zet in op een digitaal beheer van begraafplaatsen.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	17.198,34	18.000,00	18.000,00
	Saldo	-17.198,34	-18.000,00	-18.000,00
<i>Actie: A9.1.4: Bonheiden zet in op een digitaal beheer van de vreemdelingendossiers.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.175,76	10.555,00	8.555,00
	Saldo	-8.175,76	-10.555,00	-8.555,00
<i>Actie: A9.1.6: De openingsuren van de loketdiensten worden gestroomlijnd en verruimd waar mogelijk.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A9.1.7: Het snelloket wordt uitgebouwd aan het onthaal.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<i>Actie: A9.1.9: Op initiatief van de politiezone Bodukap wordt er ingezet op de digitalisering van de woonstcontroles.</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	3.260,00
	Saldo	0,00	0,00	-3.260,00
<i>Actieplan: AP-9.2: Bonheiden zet in op een professionele en moderne communicatie.</i>				
<i>Actie: A9.2.1: Nieuwe inwoners: onthaal nieuwe inwoners + cadeaucheques</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	80,00	80,00	2.700,00
	Saldo	-80,00	-80,00	-2.700,00
<i>Actie: A9.2.2: Aankopen voor de diverse communicatiekanalen (drukwerk, banners, vlaggen, gadgets, facebookposts, ...)</i>				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget

Exploitatie	Uitgaven	4.371,87	6.000,00	4.500,00
	Saldo	-4.371,87	-6.000,00	-4.500,00
Actie: A9.2.3: Post- en frankeringskosten Rijnheide				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.576,15	16.000,00	16.000,00
	Saldo	-13.576,15	-16.000,00	-16.000,00
Actie: A9.2.4: Opmaak en drukken Rijnheide				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	28.421,88	32.000,00	32.000,00
	Saldo	-28.421,88	-32.000,00	-32.000,00
Actie: A9.2.5: Vernieuwen microsysteem raadszaal (wireless)				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	28.373,81	32.000,00	27.000,00
	Saldo	-28.373,81	-32.000,00	-27.000,00
Actie: A9.2.7: De gemeente breidt de werking van de websites van Bonheiden op smartphones uit (mobile first).				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A9.2.10: Digitaal infobord ter promotie van de toeristische info van de gemeente				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.192,72	3.250,00	3.250,00
	Saldo	-1.192,72	-3.250,00	-3.250,00
Actieplan: AP-9.3: Bonheiden zet in op een communicatie afgestemd op de leefwereld van kinderen en jongeren.				
Actie: A9.3.1: Bonheiden zet in op kindvriendelijke communicatie dmv kinderkaart				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	3.700,00
	Saldo	0,00	0,00	-3.700,00
Actie: A9.3.2: Bonheiden zet in op een kindvriendelijk onthaal door mascottes Bonnie en Rijnje				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	400,00	400,00
	Saldo	0,00	-400,00	-400,00
Actie: A9.3.3: Ook de jeugddienst van Bonheiden zet in op sociale media				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00
Actie: A9.3.4: Drukwerk voor jeugddienst				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	978,88	3.500,00	3.500,00
	Saldo	-978,88	-3.500,00	-3.500,00
Actie: A9.3.5: De gemeente zet verder in sociale media kanalen en koopt een monitoringssysteem hiervoor aan.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actieplan: AP-9.4: Bonheiden focust op digitalisering van dossiers, registers en systemen om de burger juist en sneller van dienst te kunnen zijn.				
Actie: A9.4.1: Bonheiden digitaliseert de analoge verkavelingsdossiers (prioritair) en bouwdoossiers.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
Actie: A9.4.2: Bonheiden werkt registers bij.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00
Actieplan: AP-9.6: Bonheiden betreft de burger bij het beleid				
Actie: A9.6.1: Sportraad				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.735,00	1.735,00	1.735,00
	Saldo	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00
Actie: A9.6.2: Bibliotheekraad				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3,97	1.735,00	1.735,00

	Saldo	-3,97	-1.735,00	-1.735,00
Actie: A9.6.3: Kindergemeenteraad				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	481,00	1.735,00	1.735,00
	Saldo	-481,00	-1.735,00	-1.735,00
Actie: A9.6.4: Jeugdraad				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.735,00	1.735,00
	Saldo	0,00	-1.735,00	-1.735,00
Actie: A9.6.5: Lokaal Overleg Kinderopvang				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.512,78	1.735,00	1.735,00
	Saldo	-1.512,78	-1.735,00	-1.735,00
Actie: A9.6.6: Cultuurraad				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.158,36	1.735,00	1.735,00
	Saldo	-1.158,36	-1.735,00	-1.735,00
Actie: A9.6.7: Bonheiden actualiseert de werking van de adviesraden.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A9.6.8: Bonheiden koopt een participatieplatform aan.				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.792,40	8.000,00	8.000,00
	Saldo	-7.792,40	-8.000,00	-8.000,00
Actie: A9.6.11: Milieuraad				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.735,00	1.735,00	1.735,00
	Saldo	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00
Actie: A9.6.12: Mondiale raad (voorheen GROS)				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.124,59	1.735,00	1.735,00
	Saldo	-1.124,59	-1.735,00	-1.735,00
Actie: A9.6.13: Seniorenraad				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.500,99	1.735,00	0,00
	Saldo	-1.500,99	-1.735,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-10: Bonheiden zet in op een degelijk openbaar domein.

Actieplan: AP-10.1: Het openbaar domein moet proper, veilig en bruikbaar voor eenieder zijn.

Actie: A10.1.1: Subsidiereglement voor zwerfvuilacties

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.374,70	12.000,00	12.000,00
	Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
	Saldo	-1.374,70	-11.500,00	-11.500,00
Actie: A10.1.2: Aanpak zwerfvuilproblematiek				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	703,13	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-703,13	-2.000,00	-2.000,00
Actie: A10.1.4: Groendienst: onderhoud brugbakken, bloementorens en winterstalling				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.816,57	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-6.816,57	-10.000,00	-10.000,00
Actie: A10.1.5: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Actie: A10.1.8: Aankoop benodigdheden rattenbestrijding				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.088,46	2.500,00	2.500,00
	Ontvangsten	211,60	100,00	100,00

	Saldo	-1.876,86	-2.400,00	-2.400,00
--	-------	-----------	-----------	-----------

Actie: A10.1.9: De gemeente koopt onderhoudsmachines aan

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	64.412,18	65.700,00	72.500,00
	Saldo	-64.412,18	-65.700,00	-72.500,00

Actie: A10.1.11: De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.506,15	16.000,00	10.000,00
	Saldo	-15.506,15	-16.000,00	-10.000,00

Actie: A10.1.12: Wandelpad Berentode - Waversesteenweg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	22.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-22.000,00

Actie: A10.1.13: Bonheiden vernieuwt verouderde asfalteringen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	115.944,56	150.000,00	150.000,00
	Saldo	-115.944,56	-150.000,00	-150.000,00

Actie: A10.1.14: GIS mobiel inventarisatiesysteem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	17.791,84	18.000,00	18.000,00
	Saldo	-17.791,84	-18.000,00	-18.000,00

Actie: A10.1.15: Bewegwijzering bedrijventerrein

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	907,50	1.000,00	15.000,00
	Saldo	-907,50	-1.000,00	-15.000,00

Actie: A10.1.16: Bonheiden vernieuwt verouderde betonplaten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-25.000,00	0,00

Actieplan: AP-10.2: Het openbaar domein wordt voorzien van riolering.

Actie: A10.2.10: Aanleg riolering Doornlaarstraat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	453,47	454,00	0,00
	Saldo	-453,47	-454,00	0,00

Actie: A10.2.11: Aanleg collector Oude Keerbergsebaan

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A10.2.12: Aanleg Kloosterstraat ikv realisatie sociaal woonproject Hogenopstal

Beleidsdoelstelling: BD-11: Bonheiden ambieert een degelijke ruimtelijke planning.

Actieplan: AP-11.1: Bonheiden geeft vorm aan een beleids- en uitvoeringskader op vlak van ruimtelijke planning.

Actie: A11.1.4: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal Bedrijventerrein Gestelhoflei fase 2 op.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-12: Bonheiden investeert verstandig in eigen panden.

Actieplan: AP-12.2: Bonheiden investeert in panden die nuttig zijn voor de gemeenschap.

Actie: A12.2.1: AGBPB: Gemeentehuis: vernieuwen raamsluitingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	11.047,61	30.000,00	30.000,00
	Saldo	-11.047,61	-30.000,00	-30.000,00

Actie: A12.2.2: AGBPB: Gemeentehuis: vernieuwen vloerbekleding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: A12.2.3: AGBPB: Gemeentehuis: vernieuwen noodverlichtingsarmaturen gemeentehuis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00

	Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Actie: A12.2.4: 't Blikveld: vernieuwen achterdeuren				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A12.2.5: 't Blikveld: verbouwen burelen				
Actie: A12.2.6: 't Kranske: vervangen houtwerk				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A12.2.7: 't Kranske: renovatie speelplaats				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A12.2.8: Kerk St Martinus: buitengewoon onderhoud				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	30.000,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-30.000,00	-50.000,00
Actie: A12.2.9: Imeldalaan 5: vervangen badkamer + uitbreiden keuken				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A12.2.10: Imeldalaan 7: technische installaties in overeenstemming brengen met de wetgeving				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Actie: A12.2.11: Baxbos 5: oplossen vochtproblemen en vervangen badkamer				
Actie: A12.2.12: De Splinter: erelonen en uitvoering				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	442.672,04	742.000,00	1.742.000,00
	Saldo	-442.672,04	-742.000,00	-1.742.000,00
Actie: A12.2.13: De Splinter: meubilair en uitrusting				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	100.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-100.000,00
Actie: A12.2.14: De Splinter: realisatie buitenaanleg				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	150.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-150.000,00
Actie: A12.2.16: Kerk Onze-Lieve-Vrouw: renovatie volgens beheersplan				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	18.150,00	74.108,00	74.108,00
	Ontvangsten	11.998,80	19.285,00	19.285,00
	Saldo	-6.151,20	-54.823,00	-54.823,00
Actie: A12.2.17: De Splinter: exploitatie (nutsvoorzieningen, verzekeringen, ...)				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.178,34	1.179,00	40.000,00
	Saldo	-1.178,34	-1.179,00	-40.000,00
Actie: A12.2.18: Gebo: ombouwen voormalige IBO tot klaslokalen				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	143.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-143.000,00
Actie: A12.2.19: AGBPB: Bib: zonnewering				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	7.865,00	25.500,00	25.500,00
	Saldo	-7.865,00	-25.500,00	-25.500,00
Actie: A12.2.21: Gemeentehuis: gesloten fietsenstalling				
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	2.191,47	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-2.191,47	-15.000,00	-15.000,00

Gemeente Bonheiden
Jacques Morrensplein 10
2820 Bonheiden
0207.534.171

OCMW Bonheiden
Baxbos 13-15
2820 Bonheiden
0212.242.037

REKENING 2020 FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 519139 Alg. 40354 / EK Budg. 57656

Gemeente (0207.534.171)

Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

OCMW (0212.242.037)

Baxbos 13-15, 2820 Bonheiden

Financieel directeur:: Els Van Bever

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Bonheiden is een zorgende gemeente

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	974.078	1.220.690
Ontvangst	1.083.750	1.145.246
Saldo	109.672	-75.444
Investering		
Uitgave	33.154	33.183
Ontvangst	0	0
Saldo	-33.154	-33.183
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Bonheiden zet in op een kwalitatief, breed en duurzaam vrijetijdsaanbod.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	188.987	220.312
Ontvangst	8.000	10.200
Saldo	-180.987	-210.112
Investering		
Uitgave	23.981	27.118
Ontvangst	0	0
Saldo	-23.981	-27.118
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Bonheiden ondersteunt de gezondheid van de burgers.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	613.351	785.907
Ontvangst	381.917	509.216
Saldo	-231.433	-276.691
Investering		
Uitgave	182.604	187.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-182.604	-187.500
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Bonheiden bruist d.m.v. de handelszaken, de evenementen en het verenigingsleven op haar grondgebied.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	93.253	158.660
Ontvangst	38.098	23.000
Saldo	-55.156	-135.660
Investering		
Uitgave	261.922	342.773
Ontvangst	0	0
Saldo	-261.922	-342.773
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:Bonheiden ondersteunt opleiding, vorming en ontwikkeling en belezing van de burgers.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.870.727	1.956.326
Ontvangst	2.008.198	2.026.961
Saldo	137.471	70.635
Investering		
Uitgave	44.760	53.200
Ontvangst	0	0
Saldo	-44.760	-53.200
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Bonheiden zet maximaal in op het mobiliteitsissue op haar grondgebied.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	2.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-2.500
Investering		
Uitgave	48.976	51.157
Ontvangst	0	0
Saldo	-48.976	-51.157
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-7:Bonheiden streeft de doelstellingen van het burgemeesterconvenant na.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	156.513	289.296
Ontvangst	22.789	43.100
Saldo	-133.724	-246.196
Investering		
Uitgave	232.818	368.237
Ontvangst	119.842	163.551
Saldo	-112.976	-204.686
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Bonheiden is een milieubewuste gemeente met een focus op duurzaamheid.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	24.670	45.330
Ontvangst	0	500
Saldo	-24.670	-44.830
Investering		
Uitgave	27.805	27.805
Ontvangst	0	0
Saldo	-27.805	-27.805
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-9:Bonheiden zet in op een excellente dienstverlening voor de burger in een professioneel kader.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	85.197	110.110
Ontvangst	0	0
Saldo	-85.197	-110.110
Investering		
Uitgave	47.793	48.974
Ontvangst	0	0
Saldo	-47.793	-48.974
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10:Bonheiden zet in op een degelijk openbaar domein.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	27.397	63.500
Ontvangst	212	600
Saldo	-27.185	-62.900
Investering		
Uitgave	453.237	471.406
Ontvangst	0	0
Saldo	-453.237	-471.406
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11:Bonheiden ambieert een degelijke ruimtelijke planning.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	21.385	21.705
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.385	-21.705
Investering		
Uitgave	46.731	46.731
Ontvangst	0	0
Saldo	-46.731	-46.731
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12:Bonheiden investeert verstandig in eigen panden.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.178	1.179
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.178	-1.179
Investering		
Uitgave	481.926	514.514
Ontvangst	11.999	19.285
Saldo	-469.927	-495.229
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.343.066	16.685.094
Ontvangst	19.604.350	19.144.879
Saldo	4.261.284	2.459.785
Investering		
Uitgave	1.477.892	315.178
Ontvangst	64.864	400
Saldo	-1.413.028	-314.778
Financiering		
Uitgave	632.970	517.690
Ontvangst	4.218.900	3.044.877
Saldo	3.585.930	2.527.187

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.399.802	21.560.609
Ontvangst	23.147.314	22.903.702
Saldo	3.747.512	1.343.093
Investering		
Uitgave	3.363.599	2.487.775
Ontvangst	196.705	183.236
Saldo	-3.166.893	-2.304.539
Financiering		
Uitgave	632.970	517.690
Ontvangst	4.218.900	3.044.877
Saldo	3.585.930	2.527.187

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 519139 Alg. 40354 / EK Budg. 57656

Gemeente (0207.534.171)
Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden
Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

OCMW (0212.242.037)
Baxbos 13-15, 2820 Bonheiden
Financieel directeur:: Els Van Bever

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.747.512	1.343.093
a. Ontvangsten	23.147.314	22.903.702
b. Uitgaven	19.399.802	21.560.609
II. Investeringsaldo	-3.166.893	-2.304.539
a. Ontvangsten	196.705	183.236
b. Uitgaven	3.363.599	2.487.775
III. Saldo exploitatie en investeringen	580.618	-961.446
IV. Financieringsaldo	3.585.930	2.527.187
a. Ontvangsten	4.218.900	3.044.877
b. Uitgaven	632.970	517.690
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.166.548	1.565.741
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.368.480	2.368.480
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.535.028	3.934.221
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.535.028	3.934.221

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.747.512	1.343.093
II. Netto periodieke aflossingen	588.093	472.813
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	632.970	517.690
b. Periodieke terugvordering leningen	44.877	44.877
III. Autofinancieringsmarge	3.159.418	870.280

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.159.418	870.280
II. Correctie op de periodieke aflossingen	423.510	517.690
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	632.970	517.690
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	209.460	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.582.928	1.387.970

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	6.535.028	3.934.221
- Autonoom gemeentebedrijf	6.199	5.921
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.541.227	3.940.142
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.159.418	870.280
- Autonoom gemeentebedrijf	428	149
Totale Autofinancieringsmarge	3.159.846	870.429
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.582.928	1.387.970
- Autonoom gemeentebedrijf	-109.665	249.347
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.473.263	1.637.317

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

JR dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1914 Alg. 205

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 766

J3: Realisatie van de kredieten

2020



Journalvolgnommern: JR Budg. 519139 Alg. 40354 / IK 461398 EK Budg. 57656

Gemeente (0207.534.171)

OCMW (0212.242.037)

Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Baxbos 13-15, 2820 Bonheiden

Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

Financieel directeur:: Els Van Bever

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	16.657.349	21.181.792	18.329.185	20.944.847	17.957.395	19.785.418
Investerings	3.352.532	185.638	2.476.708	183.236	7.453.270	146.636
Financiering	613.643	4.229.967	498.362	3.044.877	695.915	4.844.877
Leningen en leasings	613.643	4.185.090	498.362	3.000.000	695.915	4.800.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	44.877	0	44.877	0	44.877
- OCMW						
Exploitatie	2.742.453	1.965.522	3.231.424	1.958.855	3.125.605	1.888.317
Investerings	11.067	11.067	11.067	0	22.000	0
Financiering	19.327	-11.067	19.328	0	19.328	0
Leningen en leasings	19.327	0	19.328	0	19.328	0
Overige financieringstransacties	0	-11.067	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 461398

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

J4: Balans



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 519139 Alg. 40354

Gemeente (0207.534.171)

Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

OCMW (0212.242.037)

Baxbos 13-15, 2820 Bonheiden

Financieel directeur:: Els Van Bever

	2020	2019
ACTIVA	71.535.534	67.203.261
I. Vlottende activa	9.386.616	5.917.687
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.707.752	3.193.694
B. Vorderingen op korte termijn	2.633.988	2.679.116
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.964.453	1.320.504
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	669.534	1.358.612
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	44.877	44.877
II. Vaste activa	62.148.917	61.285.574
A. Vorderingen op lange termijn	3.994.029	4.038.906
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.994.029	4.038.906
B. Financiële vaste activa	8.011.844	8.040.108
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.994.196	8.022.742
4. Andere financiële vaste activa	17.647	17.366
C. Materiële vaste activa	48.069.083	47.160.490
1. Gemeenschapsgoederen	46.497.755	45.675.624
a. Terreinen en gebouwen	30.350.925	30.194.427
b. Wegen en andere infrastructuur	14.284.844	14.652.044
c. Installaties, machines en uitrusting	329.726	301.529
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	462.531	527.624
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.069.729	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	359	479
b. Installaties, machines en uitrusting	359	479
3. Andere materiële vaste activa	1.570.968	1.484.387
a. Terreinen en gebouwen	1.570.968	1.484.387
D. Immateriële vaste activa	2.073.962	2.046.070

	2020	2019
PASSIVA	71.535.534	66.848.271
I. Schulden	12.893.499	9.715.552
A. Schulden op korte termijn	4.238.255	4.728.947
1. Schulden uit ruiltransacties	3.379.538	3.858.156
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	632.899	653.178
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.746.639	3.204.978
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	124.878	353.104
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	733.839	517.687
B. Schulden op lange termijn	8.655.244	4.986.605
1. Schulden uit ruiltransacties	8.311.321	4.986.605
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.874.785	2.886.037
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.874.785	2.886.037
b. Financiële schulden	5.436.536	2.100.568
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	343.923	0
II. Nettoactief	58.642.035	57.132.719
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.514.111	4.669.943
B. Gecumuleerd overschot of tekort	3.808.657	2.168.745
C. Herwaarderingsreserves	2.855.816	2.830.601
D. Overig nettoactief	47.463.451	47.463.430

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 519139 Alg. 40354

Gemeente (0207.534.171)

Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

OCMW (0212.242.037)

Baxbos 13-15, 2820 Bonheiden

Financieel directeur:: Els Van Bever

	2020	2019
I. Kosten	21.806.141	22.801.882
A. Operationele kosten	21.707.511	22.468.193
1. Goederen en diensten	3.368.486	3.476.792
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.399.611	10.252.112
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.052.871	2.564.711
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	774.488	680.602
5. Toegestane werkingssubsidies	4.659.826	5.166.853
6. Toegestane investeringssubsidies	353.467	230.868
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	461
8. Andere operationele kosten	98.761	95.794
B. Financiële kosten	98.630	333.689
II. Opbrengsten	23.446.052	23.880.411
A. Operationele opbrengsten	22.572.198	23.020.040
1. Opbrengsten uit de werking	989.299	1.238.653
2. Fiscale opbrengsten en boetes	14.018.399	13.613.642
3. Werkingssubsidies	7.221.349	7.672.550
a. Algemene werkingssubsidies	4.059.792	4.110.863
b. Specifieke werkingssubsidies	3.161.557	3.561.687
4. Recuperatie individuele hulpverlening	256.786	182.446
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	230.649
6. Andere operationele opbrengsten	86.366	82.100
B. Financiële opbrengsten	873.854	860.371
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.639.912	1.078.529
A. Operationeel overschot of tekort	864.687	551.847
B. Financieel overschot of tekort	775.225	526.682
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.639.912	1.505.175
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.639.912	1.505.175

Gemeente Bonheiden
Jacques Morrensplein 10
2820 Bonheiden
0207.534.171

OCMW Bonheiden
Baxbos 13-15
2820 Bonheiden
0212.242.037

REKENING 2020 TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020



Journalvolgnummers: JR Budg. 519139 Alg. 40354 / EK Budg. 57656

Gemeente (0207.534.171)

Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

Financieel directeur:: Els Van Bever

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	236.986	272.407	350.080	393.108	427.567	435.693	440.956
Ontvangsten	18.185.334	17.855.270	17.235.448	17.919.763	18.243.183	18.710.167	19.137.701
Saldo	17.948.348	17.582.863	16.885.368	17.526.655	17.815.616	18.274.474	18.696.745
Investerings							
Uitgaven	0	3.000	30.250	0	0	0	0
Ontvangsten	11.067	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	11.067	-3.000	-30.250	100.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	632.787	517.690	713.631	939.086	1.006.606	1.139.474	1.232.859
Ontvangsten	4.173.762	3.000.000	6.400.000	5.150.000	3.550.000	1.700.000	1.650.000
Saldo	3.540.975	2.482.310	5.686.369	4.210.914	2.543.394	560.526	417.141
Algemene organisatie incl. burgerzaken en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	11.027.848	11.791.633	12.006.786	12.076.197	12.220.052	12.435.148	12.598.782
Ontvangsten	2.306.875	2.299.573	2.299.326	2.337.561	2.351.051	2.364.811	2.378.846
Saldo	-8.720.973	-9.492.060	-9.707.460	-9.738.636	-9.869.001	-10.070.337	-10.219.936
Investerings							
Uitgaven	693.908	745.832	2.438.897	994.970	796.630	215.970	316.970
Ontvangsten	113.691	115.636	68.851	0	118.080	7.766	0
Saldo	-580.217	-630.196	-2.370.046	-994.970	-678.550	-208.204	-316.970
Financiering							
Grondgebonden materie							
Exploitatie							
Uitgaven	2.817.794	3.250.157	3.255.053	3.116.587	3.130.475	3.082.583	3.098.512
Ontvangsten	779.634	730.654	713.242	703.242	640.630	640.630	640.630
Saldo	-2.038.160	-2.519.503	-2.541.811	-2.413.345	-2.489.845	-2.441.953	-2.457.882
Investerings							
Uitgaven	1.717.493	687.197	3.910.940	4.238.000	3.400.235	1.608.910	1.351.827
Ontvangsten	71.948	67.600	134.125	1.990.680	1.760.000	0	10.000

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.645.546	-619.597	-3.776.815	-2.247.320	-1.640.235	-1.608.910	-1.341.827
Financiering							
Uitgaven	183	0	15	15	16	17	18
Ontvangsten	45.137	44.877	44.877	493.644	44.877	44.877	44.877
Saldo	44.955	44.877	44.862	493.629	44.861	44.860	44.859
Vrije tijd en lokale economie							
Exploitatie							
Uitgaven	2.791.462	3.138.422	2.910.223	2.946.492	2.998.957	3.029.776	3.042.059
Ontvangsten	241.450	357.234	147.452	149.952	149.952	149.952	149.952
Saldo	-2.550.012	-2.781.188	-2.762.771	-2.796.540	-2.849.005	-2.879.824	-2.892.107
Investerings							
Uitgaven	940.432	1.039.951	3.484.190	1.838.700	385.000	345.000	650.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	-940.432	-1.039.951	-3.484.190	-1.838.700	-385.000	-345.000	-400.000
Financiering							
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	2.525.712	3.107.991	2.940.043	2.879.660	2.915.596	2.949.903	2.983.374
Ontvangsten	1.634.021	1.660.971	1.434.716	1.415.441	1.417.441	1.453.183	1.453.183
Saldo	-891.691	-1.447.020	-1.505.327	-1.464.219	-1.498.155	-1.496.720	-1.530.191
Investerings							
Uitgaven	11.766	11.795	359.205	801.500	1.001.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	150.000	0
Saldo	-11.766	-11.795	-359.205	-801.500	-1.001.500	148.500	-1.500
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 519139 Alg. 40354

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020



Journalvolgnommern: JR Budg. 519139 Alg. 40354 / EK Budg. 57656

Gemeente (0207.534.171)

Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

OCMW (0212.242.037)

Baxbos 13-15, 2820 Bonheiden

Financieel directeur:: Els Van Bever

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	19.301.172	21.447.992	21.283.922	21.174.988	21.422.545	21.656.872	21.884.236
1. Goederen en diensten	3.368.486	4.398.735	4.183.491	3.876.929	3.796.708	3.782.285	3.712.960
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.399.611	11.137.798	11.429.549	11.677.112	11.948.744	12.191.018	12.448.502
a. Politiek personeel	391.098	399.510	386.413	392.601	398.973	405.473	412.103
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.448.142	3.653.195	3.472.676	3.550.845	3.686.251	3.789.572	3.905.318
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.508.401	4.957.543	5.382.397	5.526.458	5.636.447	5.748.637	5.863.072
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	27.014	37.590	55.664	56.774	57.910	59.068	60.250
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.557.540	1.557.540	1.570.451	1.583.620	1.597.052	1.610.753	1.624.728
f. Andere personeelskosten	297.066	348.634	391.632	393.091	394.914	396.774	398.675
g. Pensioenen	170.350	183.786	170.316	173.723	177.197	180.741	184.356
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	774.488	907.140	827.030	802.030	802.030	802.030	802.030
4. Toegestane werkingssubsidies	4.659.826	4.895.909	4.735.317	4.711.147	4.765.881	4.770.361	4.807.520
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	24.640	117.664	99.164	97.164	97.164	97.164	97.164
- aan de politiezone	1.498.148	1.498.148	1.717.203	1.749.767	1.782.985	1.816.908	1.851.427
- aan de hulpverleningszone	765.492	765.492	765.492	765.492	765.492	765.492	765.492
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.202.960	1.266.849	1.237.304	1.185.342	1.203.688	1.180.932	1.198.676
- aan besturen van de erediens	36.825	42.841	39.306	65.624	62.877	64.734	69.366
- aan andere begunstigden	1.131.761	1.204.915	876.848	847.758	853.675	845.131	825.395
5. Andere operationele uitgaven	98.761	108.409	108.535	107.770	109.182	111.178	113.224
B. Financiële uitgaven	98.630	112.617	178.263	237.056	270.102	276.231	279.447
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	95.895	111.930	177.893	236.686	269.732	275.861	279.077
- aan financiële instellingen	78.761	103.177	169.440	228.233	261.280	267.410	271.186
- aan andere entiteiten	17.134	8.753	8.453	8.453	8.452	8.451	7.891
2. Andere financiële uitgaven	2.734	687	370	370	370	370	370
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	22.572.198	22.371.115	21.297.597	21.993.372	22.327.282	22.843.768	23.285.337
1. Ontvangsten uit de werking	989.299	1.137.747	943.691	931.293	933.478	936.666	936.856

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.018.399	13.759.980	13.200.721	13.740.221	13.875.005	14.168.926	14.469.584
a. Aanvullende belastingen	12.664.439	12.496.454	11.858.827	12.366.332	12.593.124	12.880.053	13.173.719
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.310.052	4.137.130	4.197.822	4.281.778	4.367.413	4.454.761	4.543.857
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.126.228	8.109.830	7.418.530	7.842.079	7.983.236	8.182.817	8.387.387
- Andere aanvullende belastingen	228.159	249.494	242.475	242.475	242.475	242.475	242.475
b. Andere belastingen en boetes	1.353.960	1.263.526	1.341.894	1.373.889	1.281.881	1.288.873	1.295.865
3. Werkingssubsidies	7.221.349	7.134.500	6.928.461	7.097.068	7.293.951	7.513.269	7.653.930
a. Algemene werkingssubsidies	4.059.792	3.973.934	3.920.731	4.091.164	4.279.615	4.452.490	4.579.176
- Gemeentefonds	2.854.967	2.832.245	2.916.482	3.003.662	3.093.899	3.187.299	3.284.044
- Andere algemene werkingssubsidies	1.204.825	1.141.689	1.004.249	1.087.502	1.185.716	1.265.191	1.295.132
- van de Vlaamse overheid	1.204.825	1.139.089	1.004.249	1.087.502	1.185.716	1.265.191	1.295.132
- van andere entiteiten	0	2.600	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.161.557	3.160.566	3.007.730	3.005.904	3.014.336	3.060.779	3.074.754
- van de federale overheid	673.362	720.386	654.480	653.455	653.455	653.455	653.455
- van de Vlaamse overheid	2.486.490	2.440.180	2.353.250	2.352.449	2.360.881	2.407.324	2.421.299
- van de gemeente	167	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.537	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	256.786	247.600	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
5. Andere operationele ontvangsten	86.366	91.288	82.124	82.190	82.248	82.307	82.367
B. Financiële ontvangsten	575.116	532.587	532.587	532.587	474.975	474.975	474.975
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	3.747.512	1.343.093	367.999	1.113.915	1.109.610	1.385.640	1.596.629
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	298	183	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	261	183	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.908.114	1.981.481	8.054.757	7.547.300	5.148.645	1.929.510	2.098.427
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.818.046	1.891.413	8.054.757	7.547.300	5.148.645	1.929.510	2.098.427
a. Terreinen en gebouwen	904.679	998.163	3.947.456	3.179.700	1.574.910	357.000	675.000
b. Wegen en andere infrastructuur	364.687	414.043	2.785.411	3.985.000	3.324.135	1.418.910	1.308.827
c. Roerende goederen	363.850	479.208	1.321.889	382.600	249.600	153.600	114.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.184.829	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	90.068	90.068	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	90.068	90.068	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	101.719	109.981	430.377	89.000	58.100	30.000	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	353.467	396.130	1.738.348	236.870	376.620	211.870	191.870
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	42.243	71.831	1.503.869	80.000	60.000	0	0
- aan de politiezone	69.329	69.329	69.120	69.120	69.120	69.120	69.120
- aan de hulpverleningszone	17.750	17.750	17.750	17.750	177.500	17.750	17.750
- aan besturen van de eredienst	43.506	49.720	12.609	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	180.639	187.500	135.000	70.000	70.000	125.000	105.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	53.798	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	53.798	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.085.680	0	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.085.680	0	150.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.085.680	0	150.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	142.908	183.236	202.976	5.000	1.878.080	7.766	260.000
- van de Vlaamse overheid	109.553	113.356	59.351	5.000	1.878.080	7.766	260.000
- van de gemeente	29.217	67.600	39.500	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.138	2.280	104.125	0	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-3.166.893	-2.304.539	-10.020.506	-5.782.490	-3.705.285	-2.013.614	-2.060.297
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	580.618	-961.446	-9.652.508	-4.668.575	-2.595.675	-627.974	-463.668
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	632.970	517.690	713.646	939.101	1.006.622	1.139.491	1.232.877
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	632.970	517.690	713.646	939.101	1.006.622	1.139.491	1.232.877
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	4.185.090	3.000.000	6.400.000	5.150.000	3.550.000	1.700.000	1.650.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	3.000.000	6.400.000	5.150.000	3.550.000	1.700.000	1.650.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.185.090	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-11.067	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	44.877	44.877	44.877	493.644	44.877	44.877	44.877
1. Terugvordering van toegestane leningen	44.877	44.877	44.877	493.644	44.877	44.877	44.877
a. Periodieke terugvorderingen	44.877	44.877	44.877	44.877	44.877	44.877	44.877
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	448.767	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	3.585.930	2.527.187	5.731.231	4.704.543	2.588.255	605.386	462.000
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.166.548	1.565.741	-3.921.277	35.968	-7.420	-22.588	-1.668

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 519139 Alg. 40354

T3: Investeringsproject

2020



Journalvolgnummers: JR Budg. 519139 Alg. 40354

Gemeente (0207.534.171)

Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

OCMW (0212.242.037)

Baxbos 13-15, 2820 Bonheiden

Financieel directeur:: Els Van Bever

PRIO IP4.4.4: IP4.4.4

A4.4.4: Krankhoeve: renovatie dak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	233.347	0	13.000	0	246.347
B. Investerings in materiële vaste activa	0	233.347	0	13.000	0	246.347
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	233.347	0	13.000	0	246.347
a. Terreinen en gebouwen		233.347		13.000		246.347

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	233.347	13.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	233.347	13.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.347	13.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	233.347	13.000	0	0	0	0

PRIO IP5.1.41: IP5.1.41

A5.1.41: Gebo: De gemeente kiest voor touchscreens in de klassen van de lagere school.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.807	0	35.000	0	47.807
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.807	0	35.000	0	47.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.807	0	35.000	0	47.807
c. Roerende goederen		12.807		35.000		47.807

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.807	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
B. Investerings in materiële vaste activa	12.807	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.807	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
c. Roerende goederen	12.807	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

PRIO IP6.3.9: IP6.3.9

A6.3.9: Preventieve verkeerssignalisatie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.968	0	40.000	0	45.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.968	0	40.000	0	45.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.968	0	40.000	0	45.968
c. Roerende goederen		5.968		40.000		45.968

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
c. Roerende goederen	5.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

PRIO IP7.14.220: IP-7.14.220

A7.14.22: Werken in kader van subsidiedossier "lokale energieprojecten"

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	19.332	0	14.951	0	34.283
II. ONTVANGSTEN		19.332		14.951		34.283
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		19.332		14.951		34.283

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	19.332	14.951	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	19.332	14.951	0	0	0	0

PRIO IP-1.5.15: IP-1.5.15

A1.5.15: Bonheiden maakt een speeltuintjesplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.388	0	83.612	0	105.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	21.388	0	83.612	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.388	0	83.612	0	105.000
c. Roerende goederen		21.388		83.612		105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.388	28.612	15.000	15.000	15.000	10.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	21.388	28.612	15.000	15.000	15.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.388	28.612	15.000	15.000	15.000	10.000
c. Roerende goederen	21.388	28.612	15.000	15.000	15.000	10.000

PRIO IP-2.4.2: IP-2.4.2

A2.4.2: Bonheiden richt een erfgoedsite in in 't Smiske

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.118	0	297.883	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.118	0	297.883	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.118	0	297.883	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen		2.118		297.883		300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.118	117.883	180.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.118	117.883	180.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.118	117.883	180.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.118	117.883	180.000	0	0	0

PRIO IP-4.4.7: IP-4.4.7**A4.4.7: AGBPB: Feestzaal Sint Martinus bvba: renovatie**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.331	0	1.476.869	0	1.500.200
D. Toegestane investeringssubsidies		23.331		1.476.869		1.500.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.331	1.476.869	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	23.331	1.476.869	0	0	0	0

PRIO IP-5.1.38: IP-5.1.38

A5.1.38: Gebo: De gemeente kiest voor Google Chromebooks als pc's voor de klassen in de lagere school

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.412	0	18.700	0	41.112
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.412	0	18.700	0	41.112
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.412	0	18.700	0	41.112
c. Roerende goederen		22.412		18.700		41.112

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.412	18.700	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	22.412	18.700	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.412	18.700	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.412	18.700	0	0	0	0

PRIO IP-6.1.1: IP-6.1.1**A6.1.1: De gemeente maakt een nieuw mobiliteits- en circulatieplan.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.580	0	83.420	0	105.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.580		83.420		105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.580	83.420	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.580	83.420	0	0	0	0

PRIO IP-6.3.5: IP-6.3.5

A6.3.5: Trajectcontrole op de Muizensteenweg.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	640	0	109.360	0	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	640	0	109.360	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	640	0	109.360	0	110.000
c. Roerende goederen		640		109.360		110.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	640	109.360	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	640	109.360	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	640	109.360	0	0	0	0
c. Roerende goederen	640	109.360	0	0	0	0

PRIO IP-6.3.10: IP-6.3.10

A6.3.10: Oversteekplaats voor fietsers beveiligen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	936	0	129.064	0	130.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	936	0	129.064	0	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	936	0	129.064	0	130.000
b. Wegen en andere infrastructuur		936		129.064		130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	936	39.064	50.000	0	40.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	936	39.064	50.000	0	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	936	39.064	50.000	0	40.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	936	39.064	50.000	0	40.000	0

PRIO IP-7.3.5: IP-7.3.5

A7.3.5: Bonheiden werkt het netwerk van veilige en comfortabele fietsroutes verder uit.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	37.233	0	1.058.000	0	1.095.233
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.233	0	1.058.000	0	1.095.233
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.233	0	1.058.000	0	1.095.233
b. Wegen en andere infrastructuur		37.233		1.058.000		1.095.233

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.233	58.000	50.000	850.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	37.233	58.000	50.000	850.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.233	58.000	50.000	850.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	37.233	58.000	50.000	850.000	50.000	50.000

PRIO IP-7.8.4: IP-7.8.4

A7.8.4: Subsidieproject groendaken en groene gevels

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.239	0	342.400	0	344.639
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	342.400	0	342.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	342.400	0	342.400
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	342.400	0	342.400
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.239		0		2.239
II. ONTVANGSTEN	0	82.360	0	118.080	0	200.440
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		82.360		118.080		200.440

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.239	257.490	0	84.910	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	257.490	0	84.910	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	257.490	0	84.910	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	257.490	0	84.910	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.239	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	82.360	0	0	118.080	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	82.360	0	0	118.080	0	0

PRIO IP-7.14.2: IP-7.14.2
A7.14.2: Gebo: blok C - Vernieuwen buitenschrijnwerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	79.817	0	28.433	0	108.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	79.817	0	28.433	0	108.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	79.817	0	28.433	0	108.250
a. Terreinen en gebouwen		79.817		28.433		108.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	79.817	28.433	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	79.817	28.433	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.817	28.433	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	79.817	28.433	0	0	0	0

PRIO IP-7.14.3: IP-7.14.3

A7.14.3: Gebo: blok C - Isoleren dak en nieuwe dakbedekking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	76.256	0	0	0	76.256
B. Investerings in materiële vaste activa	0	76.256	0	0	0	76.256
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	76.256	0	0	0	76.256
a. Terreinen en gebouwen		76.256		0		76.256

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	76.256	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	76.256	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	76.256	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	76.256	0	0	0	0	0

PRIO IP-7.14.4: IP-7.14.4

A7.14.4: Gekko: Sturing verwarming koppelen aan bestaand systeem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.636	0	0	0	5.636
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.636	0	0	0	5.636
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.636	0	0	0	5.636
a. Terreinen en gebouwen		5.636		0		5.636

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.636	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.636	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.636	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.636	0	0	0	0	0

PRIO IP-7.14.20: IP-7.14.20

A7.14.20: Dodenhuisje kerkhof Bonheiden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.845	0	31.155	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.845	0	31.155	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.845	0	31.155	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen		8.845		31.155		40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.845	31.155	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.845	31.155	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.845	31.155	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.845	31.155	0	0	0	0

PRIO IP-8.1.2: IP-8.1.2

A8.1.2: De buitenaanleg van de technische uitvoeringsdienst wordt aangepast conform de milieuwetgeving.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.805	0	1.172.195	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.805	0	1.172.195	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.805	0	1.172.195	0	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen		27.805		1.172.195		1.200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.805	972.195	200.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	27.805	972.195	200.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.805	972.195	200.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	27.805	972.195	200.000	0	0	0

PRIO IP-9.1.5: IP-9.1.5

A9.1.5: De gemeente verruimt de mogelijkheden van het e-loket.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.220	0	0	0	2.220
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.220	0	0	0	2.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.220	0	0	0	2.220
c. Roerende goederen		2.220		0		2.220

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.220	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.220	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.220	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.220	0	0	0	0	0

PRIO IP-10.1.7: IP-10.1.7

A10.1.7: Bonheiden koopt een tweede zoutstrooier aan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	67.427	0	0	0	67.427
B. Investerings in materiële vaste activa	0	67.427	0	0	0	67.427
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.427	0	0	0	67.427
c. Roerende goederen		67.427		0		67.427

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.427	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	67.427	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.427	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	67.427	0	0	0	0	0

PRIO IP-10.2.1: IP-10.2.1

A10.2.1: Bonheiden investeert in de bovenaanleg bij de collectorwerken in de Weynesbaan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	48.919	0	4.151.081	0	4.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	48.919	0	4.151.081	0	4.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	48.919	0	4.151.081	0	4.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		48.919		4.151.081		4.200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	48.919	851.081	1.500.000	1.500.000	300.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	48.919	851.081	1.500.000	1.500.000	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.919	851.081	1.500.000	1.500.000	300.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	48.919	851.081	1.500.000	1.500.000	300.000	0

PRIO IP-10.2.6: IP-10.2.6
A10.2.6: Oude Baan en de Bruinbeekstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.229	0	1.034.771	0	1.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.229	0	1.034.771	0	1.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.229	0	1.034.771	0	1.050.000
b. Wegen en andere infrastructuur		15.229		1.034.771		1.050.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.229	234.771	800.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.229	234.771	800.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.229	234.771	800.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.229	234.771	800.000	0	0	0

PRIO IP-10.2.8: IP-10.2.8
A10.2.8: Rijmenam-centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	123.060	0	396.940	0	520.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	123.060	0	396.940	0	520.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	123.060	0	396.940	0	520.000
b. Wegen en andere infrastructuur		123.060		396.940		520.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	104.125	0	104.125
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		104.125		104.125

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	123.060	396.940	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	123.060	396.940	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.060	396.940	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	123.060	396.940	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	104.125	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	104.125	0	0	0	0

PRIO IP-11.1.2: IP-11.1.2**A11.1.2: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Bonheiden Centrum op.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.695	0	23.305	0	44.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		20.695		23.305		44.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.695	23.305	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	20.695	23.305	0	0	0	0

PRIO IP-11.1.3: IP-11.1.3**A11.1.3: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Meurop op.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.564	0	54.436	0	68.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.564		54.436		68.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.564	54.436	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.564	54.436	0	0	0	0

PRIO IP-11.1.5: IP-11.1.5**A11.1.5: De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Doornlaarstraat op.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.471	0	28.529	0	41.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		12.471		28.529		41.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.471	28.529	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.471	28.529	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 519139 Alg. 40354

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020



Journalvolgnommern: JR Budg. 519139 Alg. 40354

Gemeente (0207.534.171)

Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden

Algemeen directeur:: Ethel Van den Wijngaert

OCMW (0212.242.037)

Baxbos 13-15, 2820 Bonheiden

Financieel directeur:: Els Van Bever

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.436.535	10.897.434	15.040.812	17.451.321	17.918.444	18.414.297
1. Financiële schulden op 1 januari	2.100.568	5.436.535	10.897.434	15.040.812	17.451.321	17.918.444
2. Nieuwe leningen	4.185.090	6.400.000	5.150.000	3.550.000	1.700.000	1.650.000
4. Overboekingen	-849.123	-939.101	-1.006.622	-1.139.491	-1.232.877	-1.154.147
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	733.839	959.294	1.026.815	1.159.684	1.253.070	1.174.340
1. Financiële schulden op 1 januari	517.686	733.839	959.294	1.026.815	1.159.684	1.253.070
2. Aflossingen	-632.970	-713.646	-939.101	-1.006.622	-1.139.491	-1.232.877
3. Overboekingen	849.123	939.101	1.006.622	1.139.491	1.232.877	1.154.147
Totaal financiële schulden	6.170.374	11.856.728	16.067.627	18.611.005	19.171.514	19.588.637

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 57656

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 519139 Alg. 40354

Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente en OCMW Bonheiden
Jacques Morrensplein 10 - 2820 Bonheiden
Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.534.171

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 8.040.108,07	€ 298,23	€ 53.797,50	€ 20,38	€ 25.214,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.011.843,83
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 8.022.741,72	€ 37,50	€ 53.797,50	€ 0,00	€ 25.214,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.994.196,37
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 17.366,35	€ 260,73	€ 0,00	€ 20,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.647,46
C. Materiële vaste activa	€ 47.160.491,76	€ 3.752.044,99	€ 0,00	€ -843.931,37		€ 1.999.522,74	€ 0,00	€ 48.069.082,64
1. Gemeenschapsgoederen	€ 45.675.625,42	€ 3.540.651,00	€ 0,00	€ -722.604,99		€ 1.995.916,22	€ 0,00	€ 46.497.755,21
a. Terreinen en gebouwen	€ 30.194.427,30	€ 1.386.916,19	€ 0,00	€ -482.236,94		€ 748.181,46	€ 0,00	€ 30.350.925,09
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 14.652.044,38	€ 561.028,35	€ 0,00	€ -196.341,09		€ 731.887,59	€ 0,00	€ 14.284.844,05
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 301.529,61	€ 168.028,27	€ 0,00	€ 0,00		€ 139.831,98	€ 0,00	€ 329.725,90
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 527.624,13	€ 239.848,85	€ 0,00	€ -44.026,96		€ 260.914,56	€ 0,00	€ 462.531,46
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 1.184.829,34	€ 0,00	€ 0,00		€ 115.100,63	€ 0,00	€ 1.069.728,71
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 479,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 119,80	€ 0,00	€ 359,36
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 479,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 119,80	€ 0,00	€ 359,36
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 1.484.387,18	€ 211.393,99	€ 0,00	€ -121.326,38	€ 0,00	€ 3.486,72	€ 0,00	€ 1.570.968,07
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.484.387,18	€ 211.393,99	€ 0,00	€ -121.326,38	€ 0,00	€ 3.486,72	€ 0,00	€ 1.570.968,07
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 2.046.070,29	€ 108.627,41	€ 0,00	€ -6.907,97		€ 73.827,65	€ 0,00	€ 2.073.962,08

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 4.322.359,13	€ 131.840,88	€ 240.011,18	€ 0,00	€ 4.214.188,83
OCMW	€ 347.582,69	€ 11.066,98	€ 58.727,38	€ 0,00	€ 299.922,29
Totaal	€ 4.669.941,82	€ 142.907,86	€ 298.738,56	€ 0,00	€ 4.514.111,12
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 205.780,46	€ 2.556.156,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.761.936,92
OCMW	€ 1.962.964,90	€ -916.244,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.046.719,99
Totaal	€ 2.168.745,36	€ 1.639.911,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.808.656,91
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 2.830.601,32	€ 25.214,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.855.815,97
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 2.830.601,32	€ 25.214,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.855.815,97
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 46.182.153,93	€ 0,00		€ 0,00	€ 46.182.153,93
OCMW	€ 1.281.276,41	€ 0,00		€ 20,38	€ 1.281.296,79
Totaal	€ 47.463.430,34	€ 0,00		€ 20,38	€ 47.463.450,72
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 53.540.894,84			€ 2.473.200,81	€ 56.014.095,65
OCMW	€ 3.591.824,00			€ -963.884,93	€ 2.627.939,07
Totaal	€ 57.132.718,84			€ 1.509.315,88	€ 58.642.034,72

Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Belangrijkste afwijkingen (afwijking tussen gebudgetteerd en effectief gebruikt < 80% en afwijkingsbedrag > € 15.000):

EXPLOITATIE

Goederen en diensten

R2019	R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
3.474.241,15	3.368.486,18	4.398.735,47	1.030.249,29	76,58

- A3.5.1 Coronafonds

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
88.965,40	172.491,00	83.525,60	51,58

- Bij de start van de coronapandemie heeft de gemeente onmiddellijk een coronafonds opgericht om te kunnen inspelen op de nieuwe noden die deze pandemie stelde. Meer inhoudelijke info hierover kan u terugvinden in de beleidsevaluatie. De budgetten voor dit fonds werden intern verschoven van acties die niet konden doorgaan of van kredieten die niet werden aangewend. Op die manier kon dit op een budgetneutrale manier gebeuren.

Echter tijdens de verdere evolutie van de crisis, werden aan de lokale besturen meer en meer subsidies toegekend door de hogere overheden, waarvoor de gemeente zelf middelen hadden gereserveerd binnen het gemeentelijk coronafonds (bvb. Noodfonds voor verenigingen). Dit verklaart het hoge bedrag aan ongebruikt krediet.

- A15.2 Aankopen PMD-zakken, roze zakken, piekzakken, ...

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
30.267,50	80.000,00	49.732,50	37,83

- Dit fluctueert en hangt samen met de aanwezig voorraad. Hiertegenover staat ook een ontvangstenartikel nl. A15.15 Verkoop afvalzakken (PMD, piek, roze, ...) De ontvangst lag in 2020 ook lager maar niet zo significant nl. € 57.785,35.

- A7.3.8 Bonheiden faciliteert een fietsdeelsysteem voor de burgers.

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

- Waar het in eerste instantie de bedoeling was om dit project zelfstandig uit te rollen, is ondertussen dit project geëvolueerd naar een onderdeel van het project 'vervoer op maat' dat gecoördineerd wordt door de vervoersregio (zie

beleidsevaluatie). Deze kredieten worden in 2021 geheroriënteerd. Hiertegenover staat hetzelfde ontvangstenbedrag.

- A3.5.3 #2820 Solidair cheque

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
99.315,00	125.884,00	26.569,00	78,89

- Met de #2820 Solidair cheque werd de lokale handelaar die tijdens de pandemie diende te sluiten ondersteund door zowel de gemeente als door de eigen inwoners (zie beleidsevaluatie). Niet alle voorziene cheques werden verkocht. In totaal werden 13242 cheques uitbetaald aan de handelaars. Vanuit Vlaanderen werd de boekingswijze opgelegd waarbij het bedrag van € 132.420 dat werd uitbetaald aan de handelaars boekhoudkundig dient te worden opgesplitst in
 - € 99.315 (€ 7,5 x 13.242) → goederen en diensten
 - € 33.105 (€ 2,5 x 13.242) → toegestane werkingssubsidies (zie verder)

- A7.6.2 Groendienst: onderhoud bomen

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
3.532,70	25.000,00	21.467,30	14,13

- 2020 is een overgangsjaar voor de milieudienst. De groenambtenaar ging op pensioen en iemand nieuw diende zich in te werken.

- A7.6.5 Aanplant van straatbomen/dreven/monumentale bomen

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
0,00	16.500,00	16.500,00	0,00

- 2020 is een overgangsjaar voor de milieudienst. De groenambtenaar ging op pensioen en iemand nieuw diende zich in te werken.

- A5.1.22 Gebo: Schoolmaaltijden

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
24.080,61	40.000,00	15.919,39	60,20

- Door de veiligheidsmaatregelen i.k.v. de corona-pandemie hebben de scholen in de maanden april, mei en juni geen warme maaltijden kunnen aanbieden. Hiertegenover staan uiteraard ook lagere ontvangsten.

- A13.22.33 Smart City Marktplaats

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
104.108,99	81.500,00	-22.608,99	127,74

- In 2018 keurde Vlaanderen een subsidie aan de gemeente Bonheiden goed voor het project Marktplaats Smart City voor een totaal bedrag van € 199.725,60. Met 17 gemeenten en 3 intercommunales wordt er een online marktplaats gebouwd voor alle vlaamse steden en gemeenten. Een online marktplaats waar gemeenten en leveranciers voor Smart City oplossingen elkaar kunnen vinden.
In 2019 werd het eerste deel van het project afgerond. Het doel was om een werkend proof of concept uit te werken. In 2019 werd dit op basis van het advies van Imec afgerond binnen de oorspronkelijke kredieten.
Als gevolg hiervan zal ook niet de volledige subsidie ontvangen worden, niettegenstaande de volledige subsidie in 2009 als ontvangst werd geboekt. Het niet verantwoorde gedeelte van de subsidie zal in onwaarde dienen geboekt te worden. Dit is een uitgave.
De definitieve afrekening is evenwel nog niet ontvangen. Dit is boekhoudkundig aangerekend in 2020 op basis van een inschatting van deze onwaarde.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Omschrijving	R2019	R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
Totaal krediet incl. onderwijs	10.252.112	10.399.611	11.137.798	738.188	93,37
Onderwijs	1.519.694	1.557.540	1.557.540	0	100,00
Totaal krediet excl. Onderwijs	8.732.418	8.842.071	9.580.258	738.188	92,29

Individuele hulpverlening door het OCMW

R2019	R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
680.628,00	774.488,15	907.140,00	132.651,85	85,38

- A1.2.28 Wet 02/04/1965: Steun equivalent leefloon

R2019	R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
34.048,94	23.764,44	50.000,00	26.235,56	47,53

- o Het is niet eenduidig aan te wijzen waarom in 2020 minder steun equivalent leefloon werd toegekend dan voorzien (alsook t.o.v. 2019). Of je recht opent op leefloon of equivalent leefloon hangt af van nationaliteits-voorwaarde, het is onmogelijk in te schatten hoe groot de groep is die recht openen op steun equivalent leefloon

- A1.2.32 Toekenning dienstverlening in speciën

R2019	R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
37.234,00	29.621,11	53.618,00	23.996,89	55,24

- Bij het toekennen van bepaalde COVID-subsidies door POD Maatschappelijke integratie werden geen voorwaarden gesteld hoe dit diende verwerkt te worden in de boekhouding. Pas begin 2021 werd gevraagd om deze op een aparte uitgavenrekening te boeken. Dit werd na de laatste kredietverschuiving uitgevoerd waardoor er een groot

ongebruikt krediet is bij deze actie, maar een negatief krediet op de COVID-actie (zie hieronder).

Uitbetaalde subsidies i.k.v. COVID toegekend door POD Maatschappelijke integratie

- A3.5.4 COVID-19: KB26/06/20: Tijdelijke premie aan gerechtigden bijstandsuitkering (zgn. COVID €50-premie)

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
14.548,00	15.300,00	752,00	95,08

- A3.5.8 COVID-19: KB03/07/20: Algemene steun Covid-19 aan Belgische OCMW's

R2020	B2020	Ongebruikt krediet
13.583,43	0	-13.583,43

De andere toegekende subsidies toegekend door POD Maatschappelijke integratie zijn mee verwerkt in de algemene uitgaven voor leefloon.

Toegestane werkingssubsidies

R2019	R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
5.173.965,53	4.659.826,42	4.895.909,06	236.082,64	95,18

- A3.5.3 #2820 Solidair cheque

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
33.105,00	75.000,00	41.895,00	44,14

- Zie zelfde actie onder titel 'Goederen en diensten'

- A15.16 Diftar: sociale tegemoetkoming

R2020	B2020	Ongebruikt krediet	Bestedings%
775,00	22.000,00	21.225,00	3,52

- Sinds 2020 is de belastingvermindering i.k.v. verhoogde tegemoetkoming geïntegreerd in het belastingreglement van de vaste afvalbijdrage en wordt dit niet meer via een apart toelagereglement geregeld. De enige sociale tegemoetkoming die nog via een toelagereglement wordt geregeld is deze i.k.v. medische redenen en onthaalouders.

ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit de werking

R2019	R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
1.235.768,08	989.298,75	1.137.747,00	-148.448,25	-13,05

- A3.5.3 #2820 Solidair cheque

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
98.422,50	225.000,00	-126.577,50	43,74

- Toelichting zie onder titel 'goederen en diensten'

- A13.8.8 Opbrengst grafconcessies

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
40.450,00	23.000,00	17.450,00	175,87

- In tegenstelling tot wat gevoelsmatig kan gedacht worden is deze meeropbrengst niet toe te schrijven aan het hoger aantal overlijdens i.k.v. de COVID-pandemie, maar aan het grote aantal hernieuwingen van concessies.
 - Aantal overlijdens
 - 2019: 669
 - 2020: 675
 - Aantal nieuwe concessies
 - 2019: 40
 - 2020: 30
 - Aantal hernieuwingen concessie
 - 2019: 15
 - 2020: 40

- A4.1.6 Ondersteunen lokale middenstand met Rijnheidebon

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
29.375,00	11.000,00	18.375,00	267,05

- Deze meeropbrengst is grotendeels toe te schrijven aan de eindejaarsactie georganiseerd door de middenstandsorganisatie. Hiervoor werden voor € 11.800 aan Rijnheidebons gekocht.

- A5.1.22 Gebo: Schoolmaaltijden

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
16.039,93	36.000,00	-19.960,07	44,56

- Toelichting zie onder titel 'goederen en diensten'

Ontvangsten uit belastingen

R2019	R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
13.613.642,38	14.018.398,82	13.759.980,00	258.418,82	101,88

- A15.15 Verkoop afvalzakken (PMD, piek, roze,...)

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
57.785,35	80.000,00	-22.214,65	72,23

- o Toelichting zie onder titel 'goederen en diensten'

- A28.22 Belasting op inname openbaar domein bij bouwen/of verbouwingswerken

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
9.151,31	25.000,00	-15.848,69	36,61

- A15.13 IVAREM: bijdragen voor aanvoer van afvalstoffen of m.b.t. de toegang containerpark

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
121.719,54	67.999,00	53.720,54	179,00

- In die bedrag zit ook de afrekening 2019 van het containerpark t.b.v. € 33.816,01. Het saldo is nog steeds hoger dan het geraamde bedrag maar wordt gecompenseerd door dezelfde uitgave.

Ontvangsten – werkingssubsidies

R2019	R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
7.672.548,75	7.221.348,95	7.134.500,00	86.848,95	101,22

- A1.2.16 Wet 26/05/2002: Personen niet ingeschreven in het rijksregister (100% subsidie)

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
121.807,94	155.000,00	-33.192,06	78,59

- o Hiertegenover staat dezelfde uitgave

- A1.2.29 Niet ingeschreven behoeftige vreemdelingen financiële steun + medische en farmaceutische kosten

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
35.997,14	55.000,00	-19.002,86	65,45

- A1.5.13 Dienst onthaalouders: werkingssubsidies Kind&Gezin

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
67.673,73	45.000,00	22.673,73	150,39

- o Sinds 01/05/2021 wordt de dienst onthaalouders gecoördineerd door het OCMW van Heist-op-den-Berg en ontvangen zijn sinds dan de subsidies van Kind en Gezin. Het effectieve ontvangen bedrag voor deze periode is hoger dan geraamd.

- o A1.6.6 Werkingssubsidie Kind en Gezin

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
81.839,63	60.000,00	21.839,63	136,40

- o Dit zijn de subsidies die de gemeente ontvangt voor de Wiebelboom. De effectieve ontvangsten liggen ruim boven de geraamde ontvangsten door de bijkomende corona-subsidies die wij ontvingen als compensatie voor inkomstenverlies door ofwel sluiting van de Wiebelboom ofwel lagere bezetting omdat enkel kinderen van ouders met een essentieel beroep mochten worden opgevangen. Het totaal van deze compensaties bedraagt +/- € 23.000.

A22.19 Subsidies Vlaamse Intersectorale akkoorden (zgn. VIA-middelen)

R2020	B2020	Meer/minderontvangst
35.123,84	0,00	35.123,84
31.883,68	0,00	31.883,68

- o Op 10/04/2020 bereikten de drie grote vakbonden, het VVSG (dat de Vlaamse gemeenten vertegenwoordigt) en de Vlaamse Regering, na lang onderhandelen, een akkoord over de loonsvoorwaarden binnen de lokale publieke sector. De overeengekomen koopkrachtverhoging geldt voor alle Vlaamse lokale besturen en is verplicht door te voeren. Het sectoraal akkoord van de publieke sector omvat drie verplichte delen:

- Maaltijdcheques: verhoging koopkracht met € 100 per VTE
- Recurrente koopkrachtverhoging van € 200 per VTE
- Verhoging minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler naar 2,5% voor contractuelen

Voor gemeent en OCMW Bonheiden werd een voorstel uitgewerkt met een verhoging van de maaltijdcheques van € 6,50 naar € 7,50 + éénmalige ecocheque van € 100.

In Bonheiden werd de bijdragevoet van de tweede pensioenpijler voor contractuelen van 2,5% naar 3% reeds opgetrokken en was er dus al voldaan aan deze voorwaarde uit het sectoraal akkoord.

De gemeente/OCMW krijgt om deze zaken te financieren ook VIA-gelden : dit betekent concreet dat Vlaanderen deze dingen financiert voor het personeel dat door Vlaanderen gesubsidieerde diensten werkt, zoals thuiszorgdiensten, diensten kinderopvang, vrijetijdsdiensten. Voor het andere personeel moet de gemeente dezelfde voordelen opnemen.

- A7.3.8 Bonheiden faciliteert een fietsdeelsysteem voor de burgers.

R2020	B2020	Meer/minderontvangst	Innings%
0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00

o Motivatie zie onder titel 'goederen en diensten

Ontvangen subsidies i.k.v. COVID:

BE	Actie	Actie omschrijving	R2020
G	A3.5.2	COVID-19: Noodfonds vlaamse overheid: steun lokaal verenigingsleven	190.546,05
O	A3.5.4	COVID-19: KB26/06/20: Tijdelijke premie aan gerechtigden bijstandsuitkering (zgn. COVID €50-premie)	13.600,00
O	A3.5.5	COVID-19: KB 24/06/20: Voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van OCMW	3.712,00
G	A3.5.6	COVID-19: KB26/06/20: Subsidie armoedebestrijding Vlaanderen	18.435,75
O	A3.5.8	COVID-19: KB03/07/20: Algemene steun Covid-19 aan Belgische OCMW's	38.618,00

INVESTERINGEN

Bij investering is de afwijking tussen gerealiseerde en gebudgetteerde uitgaven vnl. toe te schrijven en het verschuiven van de planning. Gezien er gebudgetteerd dient te worden op transactiebasis wordt een inschatting gemaakt van het moment van uitvoering. Wanneer deze timing opschuift worden de niet aangewende kredieten overgedragen naar het volgende boekjaar.

Hier staan we bondig stil bij de ongebruikte kredieten van > € 100.000.

Voor wat betreft de uitgaven:

B2020	R2020	Beschikbaar	Vastlegging %
4.792.321,00	3.363.598,61	1.428.722,39	70,19

Actie omschrijving	B2020	R2020	Beschikbaar	Vastlegging %
Overname openbare verlichting	0,00	1.184.829,34	-1.184.829,34	0,00
Trajectcontrole op de Muizensteenweg.	110.000,00	640,39	109.359,61	0,58
Lange Veldstraat, Dertien Eiken, Korte Veldstraat en deel van de Boeimeerstraat.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Aankoop veegmachine voor onderhoud openbare ruimte.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Trajectcontrole op de Doornlaarstraat.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
De Splinter: erelonen en uitvoering	700.000,00	434.835,28	265.164,72	62,12

Meer info over de overname openbare verlichting kan u terugvinden onder 'Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot tekort van het boekjaar'.

Voor wat betreft de ontvangsten:

B2020	R2020	Vordering %
197.636,00	196.705,36	99,53

FINANCIERING

Voor wat betreft de uitgaven

B2020	R2020	Beschikbaar	Vastlegging %
517.690,00	632.970,01	-115.280,01	122,27

Voor wat betreft de ontvangsten

B2020	R2020	Vordering %
3.044.877,00	4.218.899,82	138,56

Zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten zijn er uitzonderlijke bewegingen i.k.v. de verkoop openbare verlichting. Dit wordt verder behandeld onder de titel 'Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot tekort van het boekjaar'.

➤ Op te nemen leningen

In het budget van 2020 was voorzien dat de gemeente voor € 3.000.000 leningen diende aan te gaan en heeft dit ook gedaan. De lening werd gegund aan BNP Paribas Fortis aan een vaste rentevoet op 20 jaar van 0,542%.

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

GEMEENTE UITGAVEN

Actie	Actie omschrijving	Raming krediet 2020	Overdracht van 2020 naar 2021	Saldo krediet 2020	Aanrekening en	Ongebruikt krediet	Motivering
A1.4.13	St-Maartensberg: renovatie oud gemeentehuis + achterliggende zaal	€ 50.000,00	€ -50.000,00				Project moet nog starten
A1.5.15	Bonheiden maakt een speeltuintjesplan.	€ 35.000,00	€ -13.612,00	€ 21.388,00	€ 21.388,00	€ 13.252,00	deel van de in de planning voorziene nieuwe speeltoestellen dient nog te worden voorzien in 2021
A1.6.7	IBO: Aankoop meubilair	€ 728,00		€ 728,00	€ 698,88	€ 29,12	
A10.1.10	Aankoop veegmachine voor onderhoud openbare ruimte.	€ 150.000,00	€ -133.900,00	€ 16.100,00		€ 16.100,00	Factuur nog niet ontvangen
A10.1.13	Bonheiden vernieuwt verouderde asfalteringen.	€ 150.000,00	€ -34.055,44	€ 115.944,56	€ 115.944,56		Van gedeelte nog geen factuur ontvangen
A10.1.14	GIS mobiel inventarisatiesysteem	€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 17.791,84	€ 208,16	
A10.1.16	Bonheiden vernieuwt verouderde betonplaten	€ 25.000,00	€ -25.000,00				Om samen te voegen met krediet 2021
A10.1.7	Bonheiden koopt een tweede zoutstrooier aan.	€ 68.000,00		€ 68.000,00	€ 67.427,25	€ 572,75	
A10.1.9	De gemeente koopt onderhoudsmachines aan	€ 65.700,00		€ 65.700,00	€ 64.412,18	€ 1.287,82	
A10.2.1	Bonheiden investeert in de bovenaanleg bij de collectorwerken in de Weynesbaan.	€ 100.000,00	€ -51.081,28	€ 48.918,72	€ 48.918,72		Werken moeten nog starten
A10.2.10	Aanleg riolering Doornlaarstraat	€ 454,00		€ 454,00	€ 453,47	€ 0,53	

A10.2.6	Oude Baan en de Bruinbeekstraat.	€ 50.000,00	€ -34.771,34	€ 15.228,66	€ 15.228,66	Werken moeten nog starten
A10.2.8	Rijmenam-centrum	€ 180.000,00	€ -56.939,81	€ 123.060,19	€ 123.060,19	Is nog een stuk voor facturatie van groenonderhoud.
A10.2.9	Lange Veldstraat, Dertien Eiken, Korte Veldstraat en deel van de Boeimeerstraat.	€ 150.000,00	€ -150.000,00			Werken in uitvoering
A11.1.2	De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Bonheiden Centrum op.	€ 24.000,00	€ -3.304,59	€ 20.695,41	€ 20.695,41	
A11.1.3	De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan Meurop op.	€ 30.000,00	€ -16.435,90	€ 13.564,10	€ 13.564,10	
A11.1.5	De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Doornlaarstraat op.	€ 41.000,00	€ -28.528,72	€ 12.471,28	€ 12.471,28	
A12.1.3	Erfpacht Kaaskot en Infohuis.	€ 30.250,00	€ -30.250,00			Werken in uitvoering
A12.1.4	Erfpacht St-Maartensberg 3	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
A12.2.1	AGBPB: Gemeentehuis: vernieuwen raamsluitingen	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 11.047,61	€ 18.952,39
A12.2.12	De Splinter: erelonen en uitvoering	€ 42.000,00	€ -34.163,24	€ 7.836,76	€ 7.836,76	
A12.2.12	De Splinter: erelonen en uitvoering	€ 700.000,00	€ -265.164,72	€ 434.835,28	€ 434.835,28	
A12.2.16	Kerk Onze-Lieve-Vrouw: renovatie volgens beheersplan	€ 24.108,00	€ -5.958,00	€ 18.150,00	€ 18.150,00	Werken moeten nog starten
A12.2.16	Kerk Onze-Lieve-Vrouw: renovatie volgens beheersplan	€ 50.000,00	€ -50.000,00			Werken moeten nog starten
A12.2.19	AGBPB: Bib: zonnewering	€ 25.500,00	€ -7.000,00	€ 18.500,00	€ 7.865,00	€ 10.635,00
A12.2.21	Gemeentehuis: gesloten fietsenstalling	€ 15.000,00	€ -12.808,53	€ 2.191,47	€ 2.191,47	Fietslift en badgesysteem

A12.2.3	AGBPB: Gemeentehuis: vernieuwen noodverlichtingsarmaturen gemeentehuis	€ 20.000,00	€ -20.000,00				
A12.2.8	Kerk St Martinus: buitengewoon onderhoud	€ 30.000,00	€ -30.000,00				
A13.11.10	Transitie cloud: investerings	€ 20.570,00	€ -1.900,00	€ 18.670,00	€ 18.608,42	€ 61,58	Extra investeringen voor upgrade Gestelhoflei
A13.11.6	Diverse ICT-investeringen	€ 25.000,00	€ -9.830,00	€ 15.170,00	€ 10.548,26	€ 4.543,38	Factuur Sophos moet nog komen. Aankoop headsets, inclusief scholen
A13.11.7	Vervanging PC's	€ 26.800,00		€ 26.800,00	€ 6.336,74	€ 56,48	
A13.16.18	Bonheiden vervangt de eigen wagens vanaf een gebruiksduur van 15 jaar.	€ 99.000,00	€ -96.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	Gegund maar nog factuur nog niet ontvangen
A13.17.15	Site De Krekel	€ 90.068,00		€ 90.068,00	€ 90.067,61	€ 0,39	
A13.19.8	Meubilair	€ 7.600,00	€ -1.656,07	€ 5.943,93	€ 5.943,93		Factuur moet nog komen
A13.22.22	De Lijn: bijdrage in de kapitaalaflossing en intrestlast	€ 183,00		€ 183,00	€ 182,91	€ 0,09	
A16.5	Begraafplaatsen: ontruimingen	€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 3.412,20	€ 8.587,80	
A16.6	Kerkhof Rijmenam rond de kerk: restauratie	€ 18.500,00	€ -13.316,36	€ 5.183,64	€ 5.183,64		Beheersplan is klaar
A2.2.1	Krankhoeve vzw: Toekennen van jaarlijkse investeringsstoelage	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 21.863,38	€ 3.136,62	
A2.4.2	Bonheiden richt een erfgoedsite in in 't Smiske	€ 4.000,00	€ -1.882,50	€ 2.117,50	€ 2.117,50		Factuur voor WIFI nog niet gekomen
A21.2	Software dienst burgerzaken (Arco, schaubroeck)	€ 3.060,00	€ -1.200,00	€ 1.860,00	€ 1.641,90	€ 218,10	aankoop 2 eid-lezers
A24.3	BODUKAP: bijdrage in de investeringskosten	€ 69.329,00		€ 69.329,00	€ 69.329,00		
A24.5	Brandweerdienst hulpverleningszone	€ 17.750,00		€ 17.750,00	€ 17.750,00		

	Rivierenland: bijdrage in de investeringskosten						
A29.3	Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: investeringstoelage	€ 45.720,00		€ 45.720,00	€ 39.960,25	€ 5.759,75	
A29.5	Kerkfabriek Sint-Ludwina: investeringstoelage	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 3.545,30	€ 454,70	
A3.3.1	vzw Berentode: toekennen van jaarlijkse investeringstoelage	€ 35.000,00		€ 35.000,00	€ 35.000,00		
A3.4.5	Aanleggen drainagebuis op terreinen VC Rijmenam	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 23.828,15	€ 1.171,85	
A3.4.6	KV Bonheiden: toelage voor renovatie chalet.	€ 112.500,00		€ 112.500,00	€ 108.776,00	€ 3.724,00	
A3.4.8	vzw Berentode: toelage voor een tractor	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00		
A4.2.2	Feestelijkheden worden opgenomen binnen een 'evenementenloket' binnen afdeling vrije tijd	€ 1.346,00		€ 1.346,00	€ 827,16	€ 518,84	
A4.2.2	Feestelijkheden worden opgenomen binnen een 'evenementenloket' binnen afdeling vrije tijd	€ 3.200,00		€ 3.200,00	€ 3.120,46	€ 79,54	
A4.3.14	Het project slimgedeelde.be wordt opgestart en uitgerold.	€ 7.500,00	€ -7.500,00				Moet nog uitgevoerd worden
A4.4.4	Rankhoeve: renovatie dak	€ 326.600,00	€ -13.000,00	€ 313.600,00	€ 233.346,62	€ 77.502,71	Saldo veiligheidscoördinator, terugplaatsen velum, €10.000 branddetectie pastorie, €1.000 badgesysteem fietsenstalling
A4.4.5	Rankhoeve: volledige renovatie	€ 50.000,00	€ -50.000,00				Opmaak beheersplan
A4.4.6	Rankhoeve: buitengewoon onderhoud	€ 40.000,00	€ -38.703,39	€ 1.296,61	€ 1.296,61		Werken moeten nog uitgevoerd worden (o.m. poort)
A4.4.7	AGBPB: Feestzaal Sint Martinus bvba: renovatie	€ 100.000,00	€ -76.669,22	€ 23.330,78	€ 23.330,78		

A5.1.14	Gekko: aankoop klasmeubilair (vervangingsinvestering)	€ 2.500,00	€ -2.500,00			Aankoop boekentastrolley + aanpassen poppenkast
A5.1.15	Gekko: de gemeente kiest voor touchscreens in de klassen van de kleuterschool	€ 18.100,00	€ -18.100,00			Aankoopprocedure loopt nog
A5.1.37	Gebo: De gemeente vernieuwt en moderniseert verouderd klasmeubilair Gebo (banken, kasten)	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
A5.1.38	Gebo: De gemeente kiest voor Google Chromebooks als pc's voor de klassen in de lagere school	€ 24.500,00		€ 24.500,00	€ 22.412,08	€ 2.087,92
A5.1.40	Gebo: nieuwe website	€ 4.500,00	€ -4.500,00			Factuur is nog niet gekomen
A5.1.41	Gebo: De gemeente kiest voor touchscreens in de klassen van de lagere school.	€ 17.000,00		€ 17.000,00	€ 12.807,09	€ 4.192,91
A5.1.7	Gekko: informatica	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.384,01	€ 115,99
A5.3.2	Bonheiden tekent in op een digitaal aanmeldsysteem voor inschrijvingen.	€ 7.200,00		€ 7.200,00	€ 7.157,16	€ 42,84
A6.1.1	De gemeente maakt een nieuw mobiliteits- en circulatieplan.	€ 65.000,00	€ -43.420,25	€ 21.579,75	€ 21.579,75	Lopende
A6.2.3	De gemeente heeft een parkeerbeleidsplan.	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 19.851,25	€ 148,75
A6.3.10	Oversteekplaats voor fietsers beveiligen.	€ 40.000,00	€ -39.063,54	€ 936,46	€ 936,46	Nog geen factuur van binnen
A6.3.5	Trajectcontrole op de Muizensteenweg.	€ 110.000,00	€ -109.359,61	€ 640,39	€ 640,39	Is gegund maar nog geen factuur ontvangen.

A6.3.6	Trajectcontrole op de Dijleweg.	€ 55.000,00	€ -55.000,00				Is gegund maar nog geen factuur ontvangen.
A6.3.8	Trajectcontrole op de Doornlaarstraat.	€ 200.000,00	€ -200.000,00				Is gegund maar nog geen factuur ontvangen.
A6.3.9	Preventieve verkeerssignalisatie.	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 5.968,08	€ 2.031,92	
A7.12.3	vzw Berentrode: regenwaterrecuperatie	€ 30.000,00	€ -30.000,00				Werken moeten nog uitgevoerd worden
A7.12.5	Gekko-Gebo: Bonheiden zet in op vergroening van de schoolomgeving.	€ 10.700,00	€ -10.700,00				Werken moeten nog uitgevoerd worden
A7.14.2	Gebo: blok C - Vernieuwen buitenschrijnwerk	€ 102.750,00	€ -22.932,93	€ 79.817,07	€ 79.817,07		Er dienen bijkomend nog aanpassingen uitgevoerd te worden
A7.14.20	Dodenhuisje kerkhof Bonheiden	€ 40.000,00	€ -31.155,03	€ 8.844,97	€ 8.844,97		Buitenschrijnwerk moet nog uitgevoerd worden
A7.14.22	Werken in kader van subsidiedossier "lokale energieprojecten"	€ 50.000,00	€ -50.000,00				Werken nog niet gestart, voorschot subsidie wel ontvangen
A7.14.23	Gekko: Verstevenigen van de draagstructuur van het dak sporthal	€ 7.700,00		€ 7.700,00	€ 6.656,80	€ 1.043,20	
A7.14.3	Gebo: blok C - Isoleren dak en nieuwe dakbedekking	€ 76.300,00		€ 76.300,00	€ 76.256,00	€ 44,00	
A7.14.4	Gekko: Sturing verwarming koppelen aan bestaand systeem	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 5.635,73	€ 1.864,27	
A7.3.11	Bonheiden voorziet op onverharde fietswegen twee betonnen banden.	€ 37.500,00		€ 37.500,00		€ 37.500,00	
A7.3.12	Geconnecteerde fietspaden (project Mechelen)	€ 63.000,00		€ 63.000,00		€ 63.000,00	
A7.3.12	Geconnecteerde fietspaden (project Mechelen)	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00	

A7.3.13	Alternatieve fietsroute/schoolfietsroute	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 3.061,08	€ 6.938,92	
A7.3.5	Bonheiden werkt het netwerk van veilige en comfortabele fietsroutes verder uit.	€ 50.000,00	€ -8.000,00	€ 42.000,00	€ 29.237,19	€ 12.762,81	Op het einde van het jaar nog 2 snelheidsborden gegund
A7.5.8	Subsidiedossier Clean Power for Transport	€ 16.000,00	€ -2.924,94	€ 13.075,06	€ 13.075,06		Laadpalen zijn nog niet volledig in orde
A7.6.3	Opmaak landschapsbeheersplan Bruinbeekvallei	€ 20.000,00	€ -20.000,00				
A7.8.4	Subsidieproject groendaken en groene gevels	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 2.238,50	€ 5.261,50	
A7.8.4	Subsidieproject groendaken en groene gevels	€ 72.000,00	€ -72.000,00				Werken moeten nog uitgevoerd worden
A7.8.4	Subsidieproject groendaken en groene gevels	€ 40.005,00	€ -40.005,00				Werken moeten nog uitgevoerd worden
A8.1.2	De buitenaanleg van de technische uitvoeringsdienst wordt aangepast conform de milieuwetgeving.	€ 100.000,00	€ -72.194,84	€ 27.805,16	€ 27.805,16		Werken moeten nog starten
A9.1.3	Bonheiden zet in op een digitaal beheer van begraafplaatsen.	€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 17.198,34	€ 801,66	
A9.1.5	De gemeente verruimt de mogelijkheden van het e-loket.	€ 2.600,00		€ 2.600,00	€ 2.220,35	€ 379,65	
A9.2.5	Vernieuwen microstelsel raadszaal (wireless)	€ 32.000,00	€ -3.626,19	€ 28.373,81	€ 28.373,81		Factuur voor onderhoudscontract voor 5 jaar nog niet gekomen
A9.2.6	De gemeente investeert in digitale infoborden die op	€ 0,00					

strategische plaatsen zullen
geplaatst worden.

4.677.321,00 -2.200.613,44 2.476.707,56 2.139.153,81 327.569,94

GEMEENTE ONTVANGSTEN

Actie	Actie omschrijving	Overdracht naar 2021	Saldo krediet 2020	Vorderingen	Motivering
A7.3.12	Geconnecteerde fietspaden (project Mechelen)		€ 67.600,00	€ 18.150,00	
A7.8.4	Subsidieproject groendaken en groene gevels		€ 81.000,00	€ 78.720,00	
A7.14.22	Werken in kader van subsidiedossier "lokale energieprojecten"		€ 14.951,00	€ 19.332,08	
A12.2.16	Kerk Onze-Lieve-Vrouw: renovatie volgens beheersplan		€ 19.285,00	€ 11.998,80	
A16.6	Kerkhof Rijmenam rond de kerk: restauratie	€ -14.400,00	€ 400,00		Subsidie toegekend maar nog niet ontvangen (beheersplan)
		€ -14.400,00	€ 183.236,00	€ 128.200,88	

OCMW UITGAVEN

Actie	Actie omschrijving	Raming krediet	Overdracht naar 2021	Saldo krediet 2020	Aanrekeningen	Beschikbaar	Motivering
A1.4.11	Tweede (praktische) uitrusting dienstencentrum	€ 11.067,00		€ 11.067,00	€ 11.066,98	€ 0,02	
A7.5.11	Vervanging bus OCMW voor vervoer naar dienstencentrum	€ 85.000,00	€ -85.000,00				Momenteel nog niet duidelijk wat er met dit voertuig gaat gebeuren
A13.24.6	Huur en onderhoud informaticamateriaal	€ 12.000,00	€ -12.000,00				Sierra is gegund maar nog niet geleverd.
A17.13	Onderhoud en herstel van gebouwen LOI	€ 6.933,00	€ -6.933,00				Herstellen ketel is gegund
		€ 115.000,00	€ -103.933,00	€ 11.067,00	€ 11.066,98	€ 0,02	

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

De gemeenteraad heeft op 20/12/2017 de beslissing genomen om de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen tegen de symbolische waarde van € 1 te verkopen aan de opdrachthoudende vereniging.

Ingevolge de fusie van Eandis System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator cvba werden de diverse systemen inzake het aanbod van openbare verlichting richting de lokale besturen in kaart gebracht. Dit resulteerde in een nieuw (verbeterd) aanbod openbare verlichting.

Het nieuwe voorstel van 'Licht-als-een-dienst' kent een andere nieuwe financiële vertaling, nl.

De bestaande installaties worden ingebracht in de distributienetbeheerder (DNB).


- Lokaal bestuur krijgt 75% aandelen (€ 322.274,00) en 25% cash (€ 107.426,42) voor de inbreng (tegen expertisewaarde)
- Lokaal bestuur verwerft aandelen in de DNB: de waarde van de aandelen vermindert jaarlijks met 1/12e
- 25% cash voor de inbreng is verworven.

⇒ Dit werd verwerkt in de rekening 2019

De nieuwe installaties worden eigendom van de DNB.

- De aanrekening van de kosten m.b.t. de investeringen (afschrijvingen en financieringskosten) gebeurt:

- meer gefaseerd (in functie van levensduur van de investeringen - palen en armaturen);
- via afhouding van een jaarlijkse forfait van de dividenden Netbeheer elektriciteit;
- de jaarlijkse forfait bevat ook de kosten voor exploitatie en een voordeel vennootschapsbelasting op alle kosten



Impact op de autofinancieringsmarge (AFM) en leningscapaciteit voor de ingebrachte installaties - na toetreding:

- ⇒ Door de boeking als financiële lease, moeten de ingebrachte installaties echter terug opgenomen worden als materiële vaste activa in de boekhouding van het lokaal bestuur t.o.v. een leasingschuld.

Gevolg :

Zowel de leasing als de omzetting van de vergoeding voor de ingebrachte installaties in kapitaalsdeelname moeten tot uitdrukking worden gebracht in de boekhouding van de gemeente

- ⇒ De verwerking (als financiële lease) van de inbreng van de bestaande installaties heeft een negatief impact op de AFM en de leningscapaciteit van het lokaal bestuur (en dit is groter dan bij niet inbreng)

!! na 12 jaar, wanneer de ingebrachte installaties volledig zijn afgeschreven, vervalt dit "probleem"

Geregistreerde boekingen in de budgettaire boekhouding in 2020:

E/I/F	Aanrekeningen	Vorderingen	Omschrijving
FINANCIERING		€ 1.184.829,34	Opname van een lange termijn leasingschuld (€ 807,265,38) ten belop van de oude (€ 429,701,42) en nieuwe jaarlijkse investeringen (€ 377.563,96)
INVESTERING	€ 1.184.829,34		Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen
FINANCIERING	€ 115.100,63		Overboeking van LT-schuld naar KT-leasingschuld ten belopen van alle afschrijvingen per 31/12: afschrijvingen cash (€8.952,20) + afschrijvingen aandelen (€ 26.856,25) + afschrijvingen nieuwe investeringen (€ 10.870,93)
EXPLOITATIE	€ 8.368,47		Financiële kosten leasingschulden

INVESTERING	€ 53.712,50	Aflossing van de KT Leasingschuld en belope van de afschrijving op deel vergoed in aandelen
EXPLOITATIE	€ 12.050,02	Saldo kosten exploitatie en voordeel vennootschapsbelasting

Overzicht van de financiële risico's

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, budget 2020 werden een 10-tal risico's naar voor geschoven, nl.

- ✓ Risico 1: Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
- ✓ Risico 2: ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing
- ✓ Risico 3: Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen
- ✓ Risico 4: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage
- ✓ Risico 5: Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking
- ✓ Risico 6: betwistingen en rechtszaken
- ✓ Risico 7: toegestane bankwaarborgen
- ✓ Risico 8: financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten) met o.m. brandweerzone, politiezone, besturen van de eredienst, EVA's, ...
- ✓ Risico 9: (Financiële) afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling
- ✓ Risico 10: Beleid rond structureel onvermogen debiteuren

Geen van deze risico's heeft parten gespeeld tijdens het dienstjaar 2020 maar toch nog even stilstaan bij

- ✓ Risico 6: betwistingen en rechtszaken
 - Momenteel zijn verschillende rechtszaken lopende, echter waarvan de uitspraak pas in 2021 of verder volgt. Indien schadevergoedingen worden geëist en de gemeente of OCMW worden veroordeeld, dan zijn deze bedragen niet voorzien in het budget en zullen dan passende bijstellingen dienen te gebeuren
- ✓ Risico 9: (Financiële) afhandeling lopende projecten bij intercommunales voor streekontwikkeling
 - In kader van de ontwikkeling Grote Heide is eveneens een rechtszaak lopende waarvan uitspraak volgt in 2021.
- ✓ Risico 10: Beleid rond structureel onvermogen debiteuren
 - In 2020 werd de procedure debiteurenbeheer geactualiseerd echter deze nieuwe procedure werd gezien de coronapandemie nog niet toegepast.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, budget 2020 was er nog geen sprake van een wereldwijde pandemie. Dit risico werd dan ook niet vermeld.

Echter, de impact van de coronapandemie heeft in 2020 nog geen nefaste gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Naar de toekomst toe is dit echter onzeker want de belangrijkste ontvangst voor een lokaal bestuur is de aanvullende belasting op de personenbelasting en de impact hierop zal pas eind 2021 en 2022 ten volle duidelijk worden.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

0120000 - Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

0130400 - Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr gem. EVA naar privaat recht

Krankhoeve vzw	€ 2.885.054,75
----------------	----------------

0130700 - Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband

Fluvius	€ 774.566,29
---------	--------------

Zeffier	€ 34.707,57
---------	-------------

Igemo	€ 2.215.024,01
-------	----------------

0139000 - Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr andere entiteiten

Kiksham	€ 101.900,00
---------	--------------

0320000 - Ontvangen zekerheden

0330000 - Zekerheidstellers

Wettelijke hypotheken	€ 270.000,00
-----------------------	--------------

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

VOORRADEN

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door

de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens <u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	33 jr 5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jr

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr