

NOTULEN

Werken in Mispeldonk – toelichting stand van zaken

De adviesraad,

In besloten zitting vergaderd

Samenvatting

Joost Dewyspelaere van Natuurpunt geeft een toelichting rond de werken in Mispeldonk.

Er staan 5 werven in de planning waarvan 4 op grondgebied van Bonheiden. Werken dienen bijna te stoppen gezien de start van het broedseizoen. Twee werven zijn hiervan volledig afgewerkt.

Plasdras in Mispeldonkweide (afgewerkt):

Hier is een 15 tal cm afgegraven, oude afwateringsgracht wordt dicht gelegd en de opslag wordt verwijderd. Hierdoor is de zone aantrekkelijker geworden voor steltlopers en andere vogels.

Poelensnoer aan de Leeuwerikhoeve (afgewerkt):

Hier worden zones aangelegd die dieper zijn en die op bepaalde locaties worden geknipt zodat het geen drainagesloten worden. De zone is aantrekkelijk geworden voor watervogels.

Poelensnoer aan de voet van Dertien Eiken (werken zijn grotendeels uitgevoerd):

Bedoeling om verlande sloten aantrekkelijker te maken. Diepe sloten geven kansen voor mooi watermilieu. Sloten waren momenteel niet diep genoeg voor waterplanten kansen te geven.

Vernatuurlijken vijver 'Den Berg' (niet opgestart):

Bedoeling om de huidige vijver een meer natuurlijke vorm te geven. Deze werken zijn nog niet opgestart en zal wellicht niet meer in de eerst komende maanden gebeuren.

Bij iedere werf is er ook een communicatiebord voorzien en ook op de website is er aandacht aan besteed.

—

Namens de adviesraad:

De voorzitter

De secretaris